



gemeente
Weststellingwerf

Provincie Fryslân
[redacted]
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden



Gemeentehuis
Griffioenpark 1, Wolvega
Postadres
Postbus 60, 8470 AB Wolvega
Telefoon
140561
Fax
(0561) 61 36 06
Internet
www.weststellingwerf.nl
E-mail
info@weststellingwerf.nl

Wolvega, 28 november 2024

Zaaknummer: 009894148
Documentnummer: 0098670087

Behandeld door [redacted]

Onderwerp: Bestuurlijke reactie Weststellingwerf op *Evaluatie Aandachtsgebieden Stellingwerven* door de KWINK Groep en *Voortgangsrapportage 2024 Aandachtsgebieden Stellingwerven* door bureau Domenie

Beste [redacted]

Hierbij sturen we u onze bestuurlijke reactie op de Voortgangsrapportage 2024 Aandachtsgebieden Stellingwerven door Domenie en de Evaluatie Aandachtsgebieden Stellingwerven door de KWINK Groep. Deze rapportages zijn in opdracht van de provincie Fryslân opgesteld en hebben ondermeer betrekking op het project Bestemming Noordwolde in Weststellingwerf. Wij hopen dat u met deze reactie voldoende informatie hebt voor het definitief maken van de rapportages.

Eindevaluatie Aandachtsgebieden Stellingwerven

De Evaluatie Aandachtsgebieden Stellingwerven door de KWINK groep beschrijft de gehele doorlooptijd van de Aandachtsgebieden Stellingwerven, 2010- 2023. Het document slaagt erin om een behoorlijk volledig overzicht te geven van de uitdagingen, plannen en uitkomsten van alle projecten die gedurende 14 jaar in onze gemeente en Ooststellingwerf zijn uitgevoerd. Wij herkennen ons in het beeld dat KWINK schetst van het project Bestemming Noordwolde dat onderdeel vormde van deze Aandachtsgebieden.

Over het geheel van de doorlooptijd van het project komt een positief beeld van Bestemming Noordwolde naar voren. De conclusies en lessen die KWINK uit de Aandachtsgebieden trekt kunnen wij onderschrijven, met waardering voor de wijze waarop deze handzaam en genuanceerd zijn verwoord. Ook kregen waardevolle lessen die we zelf leerden gedurende het project een plek in de evaluatie. Zo heeft de aanpak om eerst in de fysieke leefomgeving te investeren voordat sociale kwesties opgelost kunnen worden, zich in Noordwolde bewezen.

Als gemeente zijn wij trots op de beschreven activiteiten en projectresultaten. Wij hechten eraan om bij twee lessen stil te staan. In de eerste plaats vinden wij het een belangrijke les dat niet eenduidig vastgesteld kan worden of de oorspronkelijke doelen van de Aandachtsgebieden (volledig) zijn gehaald. In Noordwolde was een stijging van het gemiddelde inkomen te zien, maar niet voldoende om het doel te behalen. Het is niet bekend hoe de werkloosheid en arbeidsparticipatie zich in Noordwolde hebben ontwikkeld. Dit is wel in beeld voor Weststellingwerf als geheel maar niet voor Noordwolde afzonderlijk. Hierdoor is onvoldoende zichtbaar welke effecten de inzet vanuit Bestemming Noordwolde heeft gehad.

Wel kunnen we stellen dat Noordwolde in grote lijnen de provinciale trends heeft gevolgd. Dit beschouwen wij als een verbetering. Maar het is teleurstellend om na 14 jaar geen uitspraken te kunnen doen over de hoofdindicatoren. Bij de inrichting van toekomstige projecten is dit een aandachtspunt.

In de tweede plaats bevat de evaluatie belangrijke lessen voor langlopende projecten gericht op sociale kwesties. Aanpassingen in de gehele projectenportfolio (en daarmee ook in de projecten van Bestemming Noordwolde) zijn deels inherent aan een 14-jarig project in een politieke omgeving. Voor een optimaal resultaat draagt een en dezelfde projectleider zorg voor het hele project. Maar een doorlooptijd van deze lengte leidt ook bijna onvermijdelijk tot wisselingen van de wacht in de bezetting in en rond het project. Doorlopende aandacht voor 'warme overdracht' en kennisdeling moet dan expliciet onderdeel zijn van elk faseplan.

Voortgangsrapportage 2024 Aandachtsgebieden Stellingwerven

De voortgangsrapportage beschrijft de activiteiten en resultaten van fase 6 van Bestemming Noordwolde. De monitoring door Domenie in dit project gaf ons waardevolle informatie voor volgende projectfasen en bijsturing in deelprojecten. Nu Bestemming Noordwolde is afgerond, nemen we de beschouwingen en aanbevelingen in de laatste rapportage ter harte voor toekomstige projecten of andere activiteiten waarbij onze inwoners centraal staan.

Aan Bestemming Noordwolde fase 6 wordt overigens alleen recht gedaan door ook de 4 projectkaarten te bezien die het onderzoeksbureau eveneens over Bestemming Noordwolde heeft opgeleverd. Deze kaarten bevatten per thema alle gegevens en details over de vele input, throughput, output en outcome van de projectfase. Op basis hiervan zien wij dat er goede stappen gezet zijn in de laatste fase van Bestemming Noordwolde.

Fase 6 speelde zich af in de jaren 2021-2023, een periode die we ons herinneren als een roerige tijd. Met een pandemie en verkiezingen, en een gemeentelijke reorganisatie. Uiteraard hebben zulke ontwikkelingen effect op een project als Bestemming Noordwolde. Corona bepaalde in sterke mate de mogelijkheden en de intensiteit van contacten in en met het dorp. Zowel de bezetting in deelprojecten als de ruimte voor samenwerkingen stonden tijdelijk onder druk. Wij vinden het jammer dat wij in de toon die in de Voortgangsrapportage doorklinkt, weinig terughoren van de inzet en de positiviteit die betrokkenen desondanks ervaren hebben in Bestemming Noordwolde fase 6.

Op het vlak van borging vullen we hier graag nog enkele voorbeelden aan die in het rapport worden aangestipt. Zo kent Noordwolde nu een structurele dorpsvlechter en deze functie is zelfs uitgebreid naar Wolvega. Verder is de ambtelijke aanwezigheid in Noordwolde beter gegarandeerd. En ondanks de kanttekeningen bij de borging van de Talentenplek Noordwolde in het project Maatschappelijke DienstTijd is onze gemeente positief over het feit dat begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling in elk geval tot 2027 beschikbaar blijft voor jongeren in Noordwolde. Borging in MDT bood ons bovendien de mogelijkheid om ook jongeren in Wolvega te bereiken die tot 2024 niet bij de Talentenplek terecht konden. Op deze manier blijven we ons inzetten om bij te dragen aan de doelstellingen zoals geformuleerd bij de start van de Aandachtsgebieden Stellingwerven. Dit uiteraard in samenwerking met ketenpartners en inwoners.

Tot slot

Noordwolde heeft door de langjarige aandacht en investeringen een boost gekregen. Als wij nu naar Noordwolde kijken, zien wij een dorp dat in beweging is gekomen. Vanuit energie in het dorp is een omvangrijk nieuw project ontstaan, Centrumontwikkeling Noordwolde. In april van dit jaar vierde het dorp de successen die de inwoners en lokale organisaties gedurende het project met elkaar hebben behaald. Het dorp stond zelf aan het roer bij de organisatie van dit feest, 'Dit is Noordwolde!' Kijkend

