



Aan de gemeenteraad

Op 14 april 2025 stelde J.M.D. de Waard (Leefbaar Rotterdam) ons schriftelijke vragen over Vertraagde rioolwerkzaamheden Rivierenbuurt Rozenburg. Rivierenbuurt zijn het beu en Leefbaar Rotterdam wenst daarom opheldering.

Inleidend wordt gesteld:

Leefbaar Rotterdam bereiken verontrustende signalen over de werkzaamheden die al tijden gepland staan aan de riolering van de Rivierenbuurt in Rozenburg. Al in 2022 zou er gestart worden met deze werkzaamheden, maar dit liep vertraging op. Inmiddels prijkt een bord aan de Laan van Nieuw Blankenburg dat de werkzaamheden eind 2026 afgerond moeten zijn.

In het Nieuwsblad Rozenburg is te lezen dat bewoners deze inschatting maar overoptimistisch vinden. Al maanden lijkt er vertraging te zitten in het hervatten van de werkzaamheden, zo kregen bewoners afgelopen december ook al een brief dat de werkzaamheden in januari hervat zouden worden. Dit alles zou het gevolg zijn van een conflict tussen gemeente en aannemer, waarbij de gemeente niet tevreden is over de kwaliteit van de diensten.

Ondertussen blijven bewoners de dupe met deze vertragingen en blijven verkeerstechnische aanpassingen achterwege. Aanpassingen die belangrijk zijn voor o.a. de bereikbaarheid van hulpdiensten. Bewoners van de Rivierenbuurt zijn het beu en Leefbaar Rotterdam wenst daarom opheldering.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:

Is de wethouder op de hoogte van de vertragingen bij de rioolwerkzaamheden in de Rivierenbuurt in Rozenburg?

Antwoord:

Ons college is op de hoogte van de vertragingen ten aanzien van de rioolwerkzaamheden.



2. Kan de wethouder een nadere toelichting geven over het conflict tussen de gemeente en de aannemer bij deze rioolwerkzaamheden?

Antwoord:

De uitvoeringsduur van dit grote gemeentelijke rioolvervangings- en herinrichtingsproject werd voor de start van de uitvoering in april 2023 door de aannemer geschat op twee jaar. In 2023 was al sprake van vertragingen die op hun beurt nieuwe vertragingen tot gevolg hadden. Daarnaast is van de zijde van de gemeente de aannemer aangesproken op overlast voor de omgeving, geleverde kwaliteit van het werk, het meerwerk, stagnaties en inzet van het vervolg. Na een doorstart in september 2024 duurden de problemen voort en was opnieuw sprake van stagnatie in de voortgang en kwaliteit van het werk. Dit alles heeft uiteraard ook zijn uitwerking buiten en zorgt voor overlast bij de bewoners. Mede daarom zijn bewoners en Dorpsraad middels een brief geïnformeerd.

3. Hoe ziet het tijdspad voor de geplande werkzaamheden er momenteel uit? Acht de wethouder dit tijdspad realistisch?

Antwoord:

Gezien de huidige status van het project en de verschillen van inzicht tussen aannemer en gemeente Rotterdam wordt ingezet op het wederzijds ontbinden van het contract. De consequentie daarvan is dat een andere aannemer het werk overneemt. Dit zal, gezien het moeten opstellen van een nieuw contract, planning en uitvoeringsplan, enkele maanden duren. Op dit moment is het tijdspad daarom niet duidelijk. Zodra dit er is, worden bewoners hierover geïnformeerd.

4. Op welke manier worden bewoners geïnformeerd over vertragingen of wijzigingen van de bestaande plannen? Acht de wethouder dit voldoende?

Antwoord:

Bewoners zijn in de december 2024 middels een brief op de hoogte gebracht over de vertragingen en de consequenties daarvan. Verder worden bewoners steeds op de hoogte gehouden via de gemeentelijke RADS-app (Rotterdam Aan de Slag-App). Zie ook rads.rotterdam.nl.

5. Welke rol speelt inflatie en stijgende grondstofprijzen bij de vertraging die is opgelopen bij deze werkzaamheden?

Antwoord:

Inflatie en stijgende grondstofprijzen spelen vooralsnog geen rol bij de vertraging die is opgelopen bij deze werkzaamheden.

6. Welke mobiliteit gerelateerde vertragingen zijn er? In hoeverre zijn deze inzichtelijk en hoe lang duren deze vertragingen?

Antwoord:

Op dit moment liggen er in de rivierenbuurt geen straten open waar verkeer hinder van ondervindt. Wel hebben de vertragingen mogelijk impact op de meerjarenplanning van andere projecten in Rozenburg, omdat de Rivierenbuurt hierop aansluit. Het vergt constante aandacht voor de meerjarenplanning om alle benodigde onderhoudsprojecten en bouwontwikkelingen doorgang te kunnen laten vinden en tegelijkertijd zorg te dragen voor leefbaarheid in Rozenburg.



7. Wat gaat de wethouder doen om schot in de zaak te brengen?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 4.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

G.J.D. Wigmans

De burgemeester,

C.J. Schouten