

Technische vraag

Zaaknr.: 22748-2024

Technische vraag aan: team Sociaal Beleid (Marcel van der Steen)

Onderwerp: Cirkel/Mulderke optimalisatie schoolgebouw

1. In het raadsvoorstel Cirkel/Mulderke: optimalisatie schoolgebouw staat dat als de raad het voorstel goedkeurt dat de renovatie voor november 2024 gereed moet zijn. Is er een clause opgenomen dat de gemeente niet aansprakelijk gesteld kan worden als deze termijn niet behaald wordt?

Ondertekening:

Datum indiening : 18-4-2024

Fractie : SP

Naam indiener : Mevrouw Vissers

Antwoord op technische vraag

Antwoord door: Marcel van der Steen

Datum: 30-4-2024

Vraag:

2. In het raadsvoorstel Cirkel/Mulderke: optimalisatie schoolgebouw staat dat als de raad het voorstel goedkeurt dat de renovatie voor november 2024 gereed moet zijn. Is er een clause opgenomen dat de gemeente niet aansprakelijk gesteld kan worden als deze termijn niet behaald wordt?

Antwoord:

De schoolbesturen hebben afspraken gemaakt met de aannemer, zodanig dat de deadline wordt gehaald. De planning is dat alle werkzaamheden eind november 2024 al worden afgerond. Ruim op tijd dus. Zoals in de commissievergadering vermeld, is men al begonnen met het uitvoeren van de werkzaamheden.

De gemeente stuurt -na besluitvorming door de raad- een beschikking naar de schoolbesturen waarin naast de besluiten ook wordt opgenomen dat eventuele risico's in planning en uitvoering van de werkzaamheden van het schoolgedeelte volledig en geheel bij de schoolbesturen liggen. De schoolbesturen zorgen zelf voor de (financiële) verantwoording van de SUVIS-regeling aangezien zij de regeling hebben aangevraagd.