

Bijlage 1.

Programma Binnenstad	overboeken naar 2021 vanuit 2020	Reden uitstel	Wanneer uitgevoerd (ook voor plannen 2021), wat heb je daarvoor nog nodig?
Tegengaan leegstand			
Inzicht en sturen (opzetten registratie en administratie)	€ 15.000	subsidie provincie: regeling traag tot stand gekomen, iav de beschikking	
Visie toevoegen functies (transformatie binnenstad)	€ 20.000	idem	offertes liggen klaar, keuze al voorbereid
Poorten van de stad			
Uitgangspunten Masterplan Polsbroek	€ 30.000	eigen capaciteit, afhankelijkheid ontwikkelaar	ontwerp is gereed
Schupstoel (klimaatadaptieve aanpassing)	€ 80.000	Ontwerp trager tot stand gekomen ivm capaciteit en procedures die meer tijd kosten (participatie/raad)	Oktober uitgevoerd
Begeleiding initiatief Klein Vaticaan (resta)	€ 16.400	procedures en integrale aanpak, toegenomen werk en werkdruk RED	juni raad
Project Waterberging hist. vesting (is cofinanciering voor interreg aanvraag) (planvorming)			Loopt, uitvoering
Uitvoering autoluwe binnenstad (uitvoeringsplan ligt er)	€ 10.000	Capaciteit intern	Plan ligt er
Fietsparkeren (uitvoering plan)	€ 30.000		wordt nu uitgevoerd
Erfgoed			
Bebording erfgoed			zit op schema
Openstelling Bourgonjetoren			Loopt met Hanze project mee
Totaal Binnenstad	€ 201.400		
Programma Duurzaamheid	overboeken naar 2021 vanuit 2020 (besluitvorming maart 2021)	Reden uitstel	Wanneer uitgevoerd (ook voor plannen 2021), wat heb je daarvoor nog nodig?
Voortzetting transform in Noordveen, voorstel in de maak	€ 25.000	Veel voorbereidingstijd nodig, bij externe partijen	voor de zomer
Totaal Duurzaamheid	€ 25.000		

Programma Waterkwartier	overboeken naar 2021 vanuit 2020 (besluitvorming)	Reden uitstel	Wanneer uitgevoerd (ook voor plannen 2021), wat heb je daarvoor nog nodig?
Buurtnetwerk (2020 Waterkracht, 2021 opgroeiklimaat)			afgerond
ZE/Werkmakers (subsidie irt regiodeal)	€ 40.000	was afhankelijk van Regiode	9 mrt beschikking regiodeal
Benutten ec. Kracht/vergroten ec. Zelfstandigheid	€ 25.000	Capaciteitsgebrek	na de zomer 2021
Totaal Waterkwartier	€ 65.000		

Programma Werk	overboeken naar 2021 vanuit 2020 (besluitvorming maart 2021)	Reden uitstel	Wanneer uitgevoerd (ook voor plannen 2021), wat heb je daarvoor nog nodig?
Technieklab		2020 afgerond	2021 loopt
Doorontwikkeling De Mars	€ 10.000		
Industriehaven en omgeving		nog geen businesscase opgesteld (extern)	nu in gang gezet
Scholingsfonds (lokale deel)			
Totaal Werk	€ 10.000		

Organisatie	overboeken naar 2021 vanuit 2020 (besluitvorming maart 2021)	Reden uitstel	Wanneer uitgevoerd (ook voor plannen 2021), wat heb je daarvoor nog nodig?
Organisatie lobby, expertise, bezoeken, ontvangsten, materiaal	€ 5.600		
Onderzoek sociaal economische kracht			in voorbereiding
Onderzoek groeiambitie			
Totaal Organisatie	€ 5.600		

Totaal	€ 307.000
---------------	------------------