

Kostenindicatie tussenstand ontwerp Spoorpark fase 2

Project: P284-SPS
Status: CONCEPT
Datum: 12-01-2022

Uitgangspunten:

- Kosteninschatting op basis van tussenontwerp

- Prijzen excl. BTW

- Prijspeil januari 2022

- Aanvullende plankosten, leges, etc., zijn niet meegenomen

Exclusief: directievoering en toezicht realisatie

Aanleg	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaal	
Paaltjes ter afzetting pad	400	st	€	150	€ 600.00
Felgekleurd draad voor paaltjes	1200	m	€	0.05	€ 60.00
Opknappen en inrichten wagons	12	st	€	17,000.00	€ 204,000.00
Storytelling/informatievoorziening/educatie			€	60,000.00	€ 60,000.00
				subtotaal	€ 264,660.00
Onvoorzien 20%	20	%		€	52,932.00
				subtotaal incl. onvoorzien	€ 317,592.00
GEBIEDSTOTAAL AANLEG STATIONSOMGEVING PERCEEL 2				totaal	€ 317,592.00

Beheer (op jaarbasis)	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaal		Totaal 5 Jaar
Ecologisch beheer spoorpark	281	are	€	15.00	€ 4,215.00	€ 21,075.00
Maaien graspaden (16x, maaisel versnipperen en verspreiden)	1275	m2	€	0.35	€ 446.25	€ 2,231.25
				subtotaal	€ 4,661.25	€ 23,306.25
Onvoorzien 20%	20	%		€	932.25	€ 4,661.25
				subtotaal incl. onvoorzien	€ 5,593.50	€ 27,967.50
GEBIEDSTOTAAL BEHEER STATIONSOMGEVING PERCEEL 2				totaal	€ 5,593.50	€ 27,967.50