

Onderwerp	Raad kwartaal	Programma	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Grondexploitatie, voortgangsinformatie zowel financieel als uitvoerend (GREXEN)	2021-2	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Kooiman	In februari is gerapporteerd over grexen en grote projecten. In juni 2021 informerende voortgangsrapportage.
Opstellen meerjarenonderhoudsplan Haven Oudeschild (incl. afkoop haven)	2021-2	4 Texel werkt!	Kooiman	Rijkswaterstaat heeft te kennen gegeven te willen stoppen met haar bijdrage. Hierover is bestuurlijk gesproken tussen de burgemeester en RWS. RWS zal uiteindelijk aan het departement moeten adviseren hoe de financiële verhoudingen worden afgewikkeld. Het college heeft een voorstel over de onderhandelingen over de afkoop aan de raad gestuurd ter behandeling in februari. Aan de uitgavenkant is er een meerjaren onderhouds- en investeringsplan voor de komende 50 jaar op hoofdlijnen opgesteld door Witteveen&Bos. Dat plan moet nu worden omgezet in een uitvoeringsplanning onderhoud en investeringen voor de komende 10 jaar. Dat plan is sterk bepalend voor de te begroten meerjaren uitgaven. Een tweede belangrijke input daarvoor is de investering in een walstroomvoorziening. Die loopt nu.
Raadsbesluit krediet en VO 2e en 3e fase Postweg/Nieuwlanderweg	2021-2	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Kooiman	VO en animatie zijn gereed. Aan het voorstel wordt nu geschreven.
Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer jaarcluster 2021	2021-2	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Kooiman	Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met SBB wordt dit tweede cluster zoals beschreven in het plan van aanpak voorbereid.
Nota Risicomanagement	2021-2	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Huisman	De raad 1e kwartaal zal niet gerealiseerd worden. Deze zal verschoven worden naar het 2e kwartaal. Reden is dat het concept nog besproken wordt in de Auditcommissie.
Fietsparkeren	2021-2	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Kooiman	Vorbereidende werkzaamheden zijn gestart.
Wijziging verordening materiële financiële gelijkstelling	2021-2	5 Toekomst voor de jeugd	Van de Belt	Is gestart. In het 1e kwartaal wordt in in het Overleg Lokaal Onderwijs met de schoolbesturen het beleid geëvalueerd. Daarna volgt een voorstel voor actualisatie.
Beleid Aan en Inkoop	2021-2	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Huisman	Als gevolg van de beperkingen om fysiek samen te kunnen komen, verloopt zowel de interne afstemming als het betrekken van de Texelse ondernemers stroever dan gepland. Om die reden wordt voorgesteld de behandeling in de gemeenteraad te verschuiven naar Q2 2021.
Bestemmingsplan Akenbuurt 12	2021-2	3 Mooi en gastvrij Texel	Kooiman	In afwachting van indienen concept bestemmingsplan door aanvrager.
Openbare verlichting kruispunt Californieweg Pontweg evalueren	2021-2	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Kooiman	De evaluatie is nagenoeg gereed,de juiste soort verlichting moet nog worden aangepast/geleverd worden. Door leveringsproblemen is dit helaas wederom vertraagd. Verwacht wordt dat advisering dit jaar gedaan wordt.
Meer voorzieningen opladen E-bikes realiseren	2021-2	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Kooiman	Oplaadpunten zullen vooral in overleg met de toeristische sector worden gerealiseerd. Kan ook worden meegenomen in de aanpak van fietspaden.
besluitvorming RES 1.0	2021-2	7 Duurzaam, schoon en innovatief	Huisman	
Woningbouw Oudeschild (vml. voetbalveld)	2021-2	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Huisman	
Woningbouw Oosterend (locatie achter Bijenkorf)	2021-2	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Huisman	
Woningbouw De Cocksdorp (verlengde van Schipper Boonstraat)	2021-2	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Huisman	

Onderwerp	Raad kwartaal	Programma	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Woningbouwlocatie Drijverschool Den Hoorn	2021-2	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Kooiman	
Actualisatie financiële verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet	2021-3	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Huisman	Planning is nog 2e kwartaal college. Een belangrijk onderdeel van de verordening is de rechtmatigheid (nieuwe verklaring van het college) die opgenomen moet worden. Hier is nog onduidelijkheid over. Verder in de auditcommissie in juni nog een toelichting op de afschrijvingstermijnen en de onderbouwing hiervan.
Toeristisch Toekomstplan ontwikkelen	2021-3	3 Mooi en gastvrij Texel	Huisman	Op 15 juni 2021 wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het Toeristisch Toekomstplan en worden er een aantal keuzes voorgelegd. De intentie is om na de zomer, in september 2021, het definitieve Toeristisch Toekomstplan inclusief uitvoeringsagenda aan te bieden aan de raad.
Strategisch personeels plan	2021-3	-	Uitdehaag	Het totale SPP is gepland Q3 2021, september 2021 in de raad
Visie op de JeugdzorgPlus 2023	2021-3	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Van de Belt	Het betreft hier een regionaal proces rondom het verwerven van een nieuwe jeugdzorgplus aanbieder.
Aanpassen Parkeerverordening	2021-3	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Huisman	Aanpassingen worden voorbereid. Door het uitvallen van de reguliere raad in juni wordt voorstel aangeleverd voor de raad van juli.
verklaring geen bedenking Vuurtorenweg	2021-3	3 Mooi en gastvrij Texel	Kooiman	Ontwerp verklaring van geen bedenkingen: raad februari besloten tot ter inzage leggen van ontwerp verklaring. Uitgebreide afwijkingsprocedure wordt gevoerd. De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen ter inzage van 2 maart - 12 april 2021. Daarna moet de ontwerp verklaring van geen bedenkingen worden vastgesteld door de raad. Waarschijnlijk juni of juli in de raad. Ik heb nu in de planning kwartaal 3 gezet.
Gebiedsontwikkeling ijsbaan	2021-3	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Van de Belt	Vorbereiden aanvraag krediet projectleider
Grondstoffenplan vaststellen	2021-3	7 Duurzaam, schoon en innovatief	Kooiman	De evaluatie van het vorige grondstoffenplan is eind 2020 aan de raad verstuurd. Begin maart wordt er een sessie met het college gedaan, waarbij de HVC een toelichting op de evaluatie geeft, inclusief de mogelijke doelstellingen van het nieuwe grondstoffenplan.
Aanpassing Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel.	2021-3	5 Toekomst voor de jeugd	Van de Belt	De VNG bereidt een omvangrijkere wijziging voor. Deze zal medio 2021 verschijnen. De wijzigingen moeten t.z.t. worden voorgelegd in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen. Naar verwachting volgt in het derde kwartaal een voorstel tot aanpassing.
Actualiseren van het Dorpshuizenbeleid	2021-3	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Van de Belt	Loopt mee in de visieontwikkeling van het Sociaal Domein, welke februari 2021 aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd. Verdere uitwerking vindt plaats via de uitvoeringsprogramma's die volgend op de visie worden opgesteld. Deze uitvoeringsprogramma's worden voorjaar/zomer 2021 door de raad vastgesteld.

Onderwerp	Raad kwartaal	Programma	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Nieuwe wet inburgering	2021-3	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Van de Belt	Beoogde datum inwerkingtreding is 1-1-'22. Voorbereiding worden getroffen voor inkoop relevante producten (bv. op het gebied van scholing).
Tentoonstellingsruimte archeologie Den Burg realiseren	2021-3	6 Samen beleven en bewegen	Van de Belt	We zijn in gesprek met externe partijen.
De nieuwe Omgevingswet invoeren - Delegatiebesluit ruimtelijke initiatieven	2021-3	3 Mooi en gastvrij Texel	Kooiman	nog niet gestart
Opstellen parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog	2021-3	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Huisman	Vorbereidende werkzaamheden en overleg met stakeholders zijn gestart.
Toekomstscenario's de Bolder	2021-3	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Van de Belt	Plan van aanpak gemaakt. Reeds gestart met de inventarisatie van relevante informatie en deskresearch.
Treasurystatuut actualiseren	2021-3	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Huisman	nog niet gestart
Havenverordening 2021	2021-3	4 Texel werkt!	Kooiman	
Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021 - 2026	2021-3	7 Duurzaam, schoon en innovatief	Kooiman	
Opstellen uitvoeringsprogramma's visie sociaal domein	2021-3	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Van de Belt	
Programma Waddeneilanden - 100% versie programmaplan	2021-4	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Uitdehaag	Op dit moment ligt er een werkdocument van het programmaplan voor in de raad. Nadat alle raden hebben kennisgenomen van dit document, en al dan niet een zienswijze hebben ingediend, wordt er verder gewerkt aan een 100% versie. In het najaar van 2021 wordt het definitieve programmaplan voorgelegd aan alle raden van de Waddeneilanden.
Rapportage integriteit 2019 & 2020 en aanpassen beleid	2021-4	-	Uitdehaag	nog niet gestart, planning raad in december.
verklaring van geen bedenking 3 woningen aan de Joan Hodsonstraat	2021-4	3 Mooi en gastvrij Texel	Kooiman	start advisering naar B&W in april / mei 2021. Dan ook bepalen of er een verklaring van geenbedenking noodzakelijk is. Omdat zowel ontwerp als vaststelling van de verklaring in de raad behandeld moet worden is termijn in kwartaal 4 gezet.
bestemmingsplan Pontweg 127 en Gerritslanderdijkje 2C	2021-4	3 Mooi en gastvrij Texel	Kooiman	Ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Geen zienswijzen ingediend. Vaststelling bestemmingsplan in raad juli. Dit is afhankelijk van de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst. Nu iet i te schatten wanneer dt is. daarom termijn gesteld in kwartaal 4. BW advies is in de maak.
Evaluatie vergunning parkeren	2021-4	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Huisman	nog niet gestart

Onderwerp	Raad kwartaal	Programma	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Motie 'Méér openbare toiletten'	2021-4	7 Duurzaam, schoon en innovatief	Kooiman	Bestuursopdracht geformuleerd. RIB is verstuurd naar de raad op 4-8-2020 i.v.m. toezegging wat wel/niet haalbaar is binnen gestelde termijn motie. Inventarisatie gestart. Meenemen in algemene RIB naar raad november dat beantw Motie volgt in Q2 2021 ivm corona situatie (inventarisatie vertraagd). 25-1-2021: Vanwege de maatregelen tegen corona staat de inventarisatie en uitbreiding van het aantal opengestelde toiletten nu tijdelijk on hold. Met de portefeuillehouder is afgesproken dat in de algemene RIB januari 2021 wordt opgenomen de beantwoording van de Motie te verplaatsen naar de tweede helft 2021. Omdat niet te voorspellen is wanneer door de regering afgeschaald wordt en bedrijven en horeca weer open kunnen gaan, kunnen we de precieze planning daarvoor nu nog niet aangeven.
Plan voor alternatieve verwarming bestaande woningvoorraad ('van het aardgas af')	2021-4	7 Duurzaam, schoon en innovatief	Huisman	Vooronderzoek naar mogelijkheden en technieken. Project verloopt volgens planning. Laatste actie was aanvraag offertes adviesbureau. Eerstvolgende actie is advies naar college voor keuze adviesbureau en opdrachtformulering.
Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner	2021-4	6 Samen beleven en bewegen	Van de Belt	Dit is onderdeel van de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord.
Realisatie Cultuurhuis Texel	2021-4	6 Samen beleven en bewegen	Van de Belt	Raad heeft op 20 januari 2021 een voortgangsrib ontvangen.
De nieuwe Omgevingswet invoeren - participatiebeleid en participatieverordening vaststellen	2021-4	3 Mooi en gastvrij Texel	Kooiman	nog niet gestart
Periodieke aanpassing APV en evt. uitvoeringsregelingen	2021-4	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Uitdehaag	Het gaat om periodieke aanpassingen en evt. wijzigingen i.v.m. de invoering van de Omgevingswet. Waar mogelijk worden beide wijzigingen gecombineerd in een voorstel.
Zendmastenbeleid actualiseren	2021-4	3 Mooi en gastvrij Texel	Kooiman	Aangezien er nog veel onduidelijkheden bestaan, zal er nu nog geen nieuw zendmastenbeleid worden gemaakt. Het zendmastenbeleid wordt doorgeschoven naar 2020. (zie RIB 13 november 2019 met zaaknummer 1771715 Antene-installaties(zendmasten)) In het Plan van Aanpak vanuit de Regio dat in september 2020 in de regionale raadscommissie wordt behandeld staat dat in 2021 het opstellen van antennebeleid wordt gestart. Er zijn op dit moment (Q3 2020) nog teveel onduidelijkheden over de impact van de uitrol van 5G en dan met name de 'small cells'. Het zendmastenbeleid dat in samenwerking met de regio wordt voorbereid, schuift qua planning door naar Q3/4 2021.
Uitvoeringsprogramma Agenda Waddengebied 2050	2021-4	3 Mooi en gastvrij Texel	Uitdehaag	
Woningbouwlocatie Fonteinschool Den Burg	2021-4	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Huisman	
Woningbouwlocatie Jozefschool Den Burg	2021-4	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Huisman	
Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied vaststellen	2022-1	3 Mooi en gastvrij Texel	Kooiman	gestart
Bestemmingsplan tweede Reparatieplan Den Hoorn	2022-1	3 Mooi en gastvrij Texel	Kooiman	motie is aangenomen.
Bestemmingsplan Reparatieplan Oosterend	2022-1	3 Mooi en gastvrij Texel	Kooiman	concept gereed.

Onderwerp	Raad kwartaal	Programma	Portefeuillehouder	Stand van zaken
vaststellen bestemmingsplan Spangerweg 23 en Molenbuurt 5	2022-1	3 Mooi en gastvrij Texel	Kooiman	Ontwerp bestemmingsplan wordt beoordeeld en moet nog worden aangepast. Daarna in ontwerp terinzage.
vaststellen bestemmingsplan Akenbuurt 12	2022-1	3 Mooi en gastvrij Texel	Kooiman	Ontwerpbestemmingsplan is aangeleverd en beoordeeld. Aanpassingen zijn noodzakelijk. Zodra het plan goed is kan dit in ontwerp ter inzage worden gelegd.
vaststellen bestemmingsplan Stolpweg, 4 woningen	2022-1	3 Mooi en gastvrij Texel	Kooiman	plan is gecheckt en moet aangepast worden. Wachten op nieuwe versie.
Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer jaarcluster 2022	2022-1	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Kooiman	Staat in de planning. Eerst wordt het jaarcluster 2021 bij de raad aangeleverd. Start najaar 2022 na krediet.
Exploitatieplan Onderwijshuisvesting vaststellen m.n. buitendorpen	2022-1	5 Toekomst voor de jeugd	Van de Belt	In Den Burg is de huisvesting op orde (OCT en OSG). In overleg met Schooltij zal dit jaar een plan gemaakt worden voor de scholen in de buitendorpen waarin in elk geval de aspecten duurzaamheid en overcapaciteit aan de orden zullen komen.
Ontwikkelen kerkenvisie Texel	2022-1	6 Samen beleven en bewegen	Van de Belt	nog niet opgestart
Evaluatie Actieplan Gezondheidsbeleid 2018-2022	2022-2	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Van de Belt	een tussenevaluatie is opgenomen in de evaluatie sociaal domein (vastgesteld door de raad op 17-1-2021)
Aanbieden notitie over Rioolheffing	2022-2	7 Duurzaam, schoon en innovatief	Huisman	Uitgesteld tot 2022-2e kwartaal ivm Covid-19 in relatie tot het ondernemerschap
kermessen en circussen: beleid en organisator	2022-2	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Uitdehaag	nog niet gestart
De nieuwe Omgevingswet invoeren - kaders stellen voor de nieuwe Omgevingsvisie	2022-2	3 Mooi en gastvrij Texel	Kooiman	in uitvoering
Evaluatie en herziening Marktreglement	2022-2	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Kooiman	als nieuw onderwerp ingebracht
Woningbouwlocatie Tuunen II	2022-2	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Kooiman	
Beschermde wonen	2022-3	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Van de Belt	Op 7-12-2020 is besloten om de invoering van het nieuwe objectieve verdeelmodel met één jaar uit te stellen naar 1 januari 2023. Dit heeft invloed op de decentralisatie van beschermd wonen, met name voor de financiële doordecentralisatie van centrumgemeenten naar lokale gemeenten. Het inhoudelijke proces loopt door. Er wordt meer ruimte genomen om de regionale uitvoeringsafspraken te maken tussen de vier gemeente. In 2022-3 nemen de individuele gemeenteraden een besluit over de middelen BW die in de voorjaarsnota/kadernota worden opgenomen.

Onderwerp	Raad kwartaal	Programma	Portefeuillehouder	Stand van zaken
De nieuwe Omgevingswet invoeren - nieuwe Omgevingsvisie vaststellen	2022-4	3 Mooi en gastvrij Texel	Kooiman	In april 2017 is de organisatie gestart met het project 'anticiperen op de invoering Omgevingswet'. De kadernota voor het onderdeel 'Omgevingsvisie' is vastgesteld door de raad op 27 februari 2019. De volgende stap was het uitwerken van het interactieve proces in werkvormen en een voorstel maken voor de belangenafweging. Voordat er gestart wordt met de participatie. Dat is in het 2e kwartaal van 2019 naar de raad verzonden. Het interactieve proces is gestart in het 3e kwartaal van 2019 en afgerond in het 2e kwartaal van 2020. In april 2021 is besloten de omgevingsvisie een jaar uit te stellen. De redenen zijn de onduidelijkheid over de inwerkingtreding van de nieuwe wet, de wens om eerst het Toeristisch Toekomst Plan vast te stellen, en de veelheid aan (beleids)trajecten in de organisatie op dit moment. Na de verkiezingen kan dan in 2022 de Omgevingsvisie door de nieuwe raad weer opgepakt worden.
Evaluatie - Delegatiebesluit en beleidregels uithangen bijzondere vlaggen	2022-4	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Uitdehaag	Verzoeken worden nu door het college afgehandeld. het overzicht wordt bijgewerkt voor de evaluatie
Evaluatie Huisvestingsverordening 2020 in 1e kwartaal 2023	2023-2	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Huisman	
VTH uitvoeringsplan 2021	-	3 Mooi en gastvrij Texel	Uitdehaag	vertraagd. conceptversie wordt besproken en geverifieerd
VTH jaarverslag 2020	-	3 Mooi en gastvrij Texel	Uitdehaag	vertraagd. gegevens worden verzameld. verdere vertraging door werkdruk.
Bevolkingsraadpleging windmolens op Texel - tijdens gemeenteraadsverkiezingen 2022	-	7 Duurzaam, schoon en innovatief	Huisman	Vanuit de gemeenteraad wordt een commissie gevormd die het proces gaat begeleiden, maar zich eerst zal buigen over de vraag of een referendum de juiste wijze van meningspeiling is.
IJslandse aanpak op Texel onderzoeken en implementeren (incl. uitgaanmog. 18-, vervolgmeting jeugd)	-	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Van de Belt	De IJslandse aanpak is geëvalueerd met als doel om verdere voortgang te bepalen. Deze evaluatie ontvangt u in een RIB met een doorkijk naar het vervolg. In de zomer 2021 volgt een plan van aanpak.
Evaluatie en evt. herziening Uitvoeringsregeling evenementen en onderliggend beleid	-	3 Mooi en gastvrij Texel	Uitdehaag	nog niet gestart
Evaluatie en herziening Standplaatsenbeleid	-	4 Texel werkt!	Kooiman	Moet nog starten
update uitvoerings- en handhavingsstrategie	-	3 Mooi en gastvrij Texel	Uitdehaag	nog niet gestart
Omgevingsvergunning Texel Zoo	-	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Kooiman	
Afspraken maken met SBB over beheer fietspaden	-	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Kooiman	
BCF Stichting Texels Museum 2022-2025	-	6 Samen beleven en bewegen	Huisman	
Evaluatie Monumentensubsidie in het 2e kwartaal 2021	-	6 Samen beleven en bewegen	Van de Belt	
Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal - 2e kwartaal 2022	-	6 Samen beleven en bewegen	Van de Belt	
Evaluatie Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs	-	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Van de Belt	
Omgevingsvergunning zonnepanelen op waterbasin Schorreweg 12	N.v.t.	7 Duurzaam, schoon en innovatief	Kooiman	Plan gaat waarschijnlijk niet door omdat Liander de stroom niet kan afvoeren. Tenzij de aanvrager 1 miljoen betaalt. Wordt waarschijnlijk binnenkort ingetrokken. Volgend jaar weer?

Onderwerp	Raad kwartaal	Programma	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Texelse Agenda Onderwijs & Zorg opstellen	N.v.t.	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Van de Belt	De Texelse Agenda Onderwijs en Zorg ligt nu voor beoordeling bestuur OSG. Als deze wordt goedgekeurd, volgt afstemming met overige besturen en vaststelling van de agenda. Eind maart is een bijeenkomst met schoolbesturen gepland.