

Raadsinformatiebrief

Stand van zaken Mobiliteitsprogramma Texel 2035

Zaaknummer 3564848

Portefeuillehouder

C. Hooijschuur

Datum verzending

15 mei 2025

Programma

- | | |
|-----|----------------------|
| 2 | Goede bereikbaarheid |
| 2.1 | Verkeer en vervoer |

In de Lange Termijn Planning staat het Mobiliteitsprogramma geagendeerd voor de raad van juni. Het proces om samen met onze partners te komen tot een ontwerp mobiliteitsprogramma vraagt meer tijd dan voorzien.

In het stappenplan zoals opgenomen in de startnota is aangegeven de gemeenteraad mee te nemen voorafgaand aan de ter visie legging. Aan het afstemmingsoverleg van 16 april 2025 is voorgelegd het ontwerp Mobiliteitsprogramma eerst vast te stellen alvorens het gedurende 6 weken ter inzage te leggen. De procedure om te komen tot vaststelling van het programma ziet er als volgt uit.

25 juni: commissievergadering

9 juli: raadsvergadering (vaststellen ontwerp en besluiten tot ter inzage leggen)

- | | |
|--------------|--|
| 1/8 - 12/9 | ter inzage leggen ontwerp mobiliteitsprogramma |
| 15/9 - 13/10 | opstellen nota van inspraak en evt. aanpassen ontwerp mobiliteitsprogramma |

3 december: commissie vergadering

14 december: raadsvergadering (vaststellen definitief Mobiliteitsprogramma)

Onderzoek instellen verplichte routes vrachtverkeer

In de Lange Termijn Planning was een aparte zaak opgenomen over het instellen van verplichte routes voor vrachtverkeer. Dit onderwerp wordt meegenomen in de Mobiliteitsvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van gemeente Texel,
de secretaris, de burgemeester,

E. Wolfkamp

M. Pol