



Click or tap here to enter text.

Aan de fractie CDA en overige leden van de gemeenteraad

Uw brief van 15 oktober 2025	Uw kenmerk	Ons kenmerk 2025-059720	Datum 17 november 2025	Verzonden d.d.
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen CDA S-736 planning nieuwbouw zwembad Zetten		Behandeld door Karin Smeenck	Telefoonnummer 06-58081532	Bijlage(n)

Geachte fractie CDA en overige leden van de gemeenteraad,

Op 15 oktober 2025 heeft uw fractie vragen gesteld (S-736) over de planning van de nieuwbouw van het zwembad in Zetten.

Vraag 1

Kan de portefeuillehouder toelichten wat de status is van deze planning?

Antwoord

Door een beperkte beschikbaarheid van personeel loopt de oorspronkelijke planning helaas vertraging op.

Vraag 2

Wat is hiervan de oorzaak?

Antwoord

Zowel beschreven hebben we te kampen met een personeelstekort binnen de teams. In voorbereiding op het uitwerken van een nieuw projectvoorstel hebben we gewerkt aan de grondslag van het eerder genomen raadsbesluit van 12 december 2023. Concreet betekent dit dat we het proces opnieuw moeten inrichten. Dit nieuwe projectvoorstel wordt in januari 2026 opgeleverd.

Vraag 3

Wat zijn de gevolgen voor de tijdsplanning en de kosten?

Antwoord

Zoals aangegeven zal er een projectvoorstel worden opgesteld om het proces opnieuw in te richten voor de ontwerp- en realisatiefase. In de projectvoorstel zal ook een raming worden opgesteld voor de nog te maken kosten. Tevens zal er dan een planning worden opgesteld.

Vraag 4

Welke oplossingen overweegt het college om alsnog tegemoet te komen aan de opdracht van de raad?

Antwoord

Zoals in het raadsvoorstel is beschreven, voldoet het zwembad de Ezzy's Zetten niet meer aan de huidige eisen ten aanzien van bedrijfseconomische en duurzaamheidsaspecten. Tevens voldoet het zwembad ook niet meer aan de huidige eisen van de zwembonden zoals de Koninklijke

Nederlandse Zwembond (KNZB). Bouwkundig heeft het zwembad de Ezzy's Zetten de maximale levensduur van de sportaccommodaties bereikt en zijn er dus oplossingen noodzakelijk om de zwemvoorziening nog lang te kunnen continueren.

Dit willen we bereiken door het vaststellen van een nieuwe projectopdracht voor het einde van het jaar. Er is een specialistisch bureau gevraagd om de technische staat- en een veiligheidsanalyse in beeld te brengen. Hier zal ook een doorkijk gemaakt moeten worden welke constructieve en preventieve maatregelen, gedeeltelijke renovatie, technische renovatie, structurele verbouwing en/of nieuwbouw er mogelijk en/of noodzakelijk zijn om de zwemvoorziening duurzaam te kunnen continueren.

Er is contact gelegd met de verenigingen en de exploitant. In de maand december worden er met de exploitant (de Ezzy's) afspraken gemaakt over de verlenging van de exploitatieovereenkomst.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D.C. van Eeten

R.P. Hoytink-Roubos