

Aan de leden van de gemeenteraad van Waalre

<b>Uw brief van</b>	<b>Uw kenmerk</b>	<b>Afdeling/Ambtenaar</b>
		A.C.M. Schoester
<b>Onderwerp</b>	<b>Ons kenmerk</b>	<b>Datum</b>
Stand van zaken Duurzaam door Waalre	1488	

Geachte leden van de raad,

#### *Voortgang Duurzaam door Waalre*

Ondanks de coronacrisis zijn we volop bezig om het project Duurzaam door Waalre binnen de afgesproken planning te realiseren. We starten eerst met de herinrichting van het zuidelijke deel van de Traverse.

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van het project.

#### *Traverse-zuid*

Begin februari zijn alle bewoners van het zuidelijk deel van de Traverse uitgenodigd voor een toelichting op het schetsontwerp voor de Traverse dat door uw raad op 3 december 2019 is vastgesteld. Tijdens de bijeenkomsten zijn de bewoners in kleine groepjes geïnformeerd over het ontwerp en hebben zij hun wensen en opmerkingen aan de gemeente doorgegeven. De wijzigingen hebben met name betrekking op de locatie van groen en parkeerplaatsen. We kunnen nagenoeg alle wensen van de bewoners inwilligen. Met de informatie van de bewoners wordt het voorlopig ontwerp gemaakt. Voorafgaand aan de vaststelling van het voorlopig ontwerp krijgen de bewoners nogmaals de gelegenheid het aangepaste ontwerp te bekijken en van commentaar te voorzien. We doen dat door hen per brief te informeren en door te verwijzen naar de website.

Naast de herinrichting van het zuidelijk deel van de Traverse wordt gewerkt aan een groot aantal onderzoeken dat nodig is om de herinrichting tijdig en zonder vertraging te laten verlopen.

Het flora en fauna onderzoek is inmiddels afgerond. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de bodem- en grondwaterkwaliteit, archeologie, de kans op het aantreffen van niet geëxplodeerde explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en de locaties van kabels en leidingen.

Zodra alle opmerkingen van de inwoners in het voorlopig ontwerp zijn verwerkt, wordt het ontwerp conform het procesbesluit van uw raad van 2 april 2019, door ons vastgesteld. Uw raad wordt daarover minimaal via een raadsinformatiebrief inhoudelijk uitgebreid geïnformeerd.

Het is de bedoeling om uw raad direct na de zomer een definitief voorstel met verzoek om financiële middelen aan te bieden. De wijze van voorbereiding en informatie voor uw raad voorafgaand aan dit voorstel werken wij nog verder uit.

#### *Uitvoering maatregelen sluipverkeer*

Wij starten ook met het treffen van maatregelen tegen het sluipverkeer. Dit betekent begin mei in ieder geval de uitvoering van de fysieke barrière tegen het afslaand verkeer Onze Lieve Vrouwedijk – Hoogstraat en maatregelen ter hoogte van de Heikantstraat – Burgemeester Uijenstraat. Voor de werkzaamheden wordt een omleiding van het verkeer ingesteld.

Bij het aanpassen van de kruising Heikantstraat – Burgemeester Uijenstraat wordt gelijktijdig een gedeelte van het toekomstig infiltratierool aangelegd, dat nodig is om in de toekomst duurzaam waterbeheer in de kern Waalre-dorp en voor de Traverse te realiseren. De werkzaamheden worden op een dusdanige wijze uitgevoerd dat de lopende juridische procedure tegen het verkeersbesluit op deze locatie geen belemmering vormt.

Gelet op de afgenomen verkeersintensiteiten als gevolg van de beperkingen door de coronacrisis zal de onvermijdelijke overlast voor het verkeer beperkter zijn dan in een reguliere situatie. Met de gemeenten Valkenswaard, Veldhoven en de Veiligheidsregio heeft hierover al eerder afstemming plaatsgevonden.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden zullen wij zorgvuldig communiceren naar alle belanghebbenden.

#### *Eindhovenseweg*

De voorbereidingen voor de herinrichting van de Eindhovenseweg en de daaraan gerelateerde onderwerpen zijn, als gevolg van de coronacrisis, tot op dit moment niet verder opgepakt. Momenteel zoeken wij naar wegen om dat proces voor zowel uw raad als de belanghebbenden op een adequate wijze vorm te geven.

#### *Overleg gemeente Valkenswaard*

Op donderdag 9 april heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de gemeente Valkenswaard. In dat overleg is afgesproken dat beide gemeenten intensiever dan toch nog toe het geval was, gaan samenwerken om de regionale mobiliteitsopgaven aan te pakken. Het betreft dan met name de HOV-verbinding en de gevolgen van de herinrichting van de Traverse door Waalre-dorp.

Daarnaast is gesproken over de geplande omleidingsroute, die wordt ingesteld zodra de werkzaamheden aan de kruising Heikantstraat/Burgemeester Uijenstraat starten. Hierover is eveneens overeenstemming bereikt.

*Planning Duurzaam door Waalre*

De uitvoering van het project Duurzaam door Waalre is door de coronacrisis niet vertraagd. De planning gaat uit van een openstelling van de nieuwe verbinding N69 aan het einde van 2021. De planning van het project Duurzaam door Waalre is erop gericht om het zuidelijk deel van de Traverse op datzelfde moment gereed te hebben. Dat maakt het effectief terugbrengen van de verkeersintensiteiten mogelijk en biedt ook de gelegenheid om zonder extra verkeersdruk in Waalre-dorp de Eindhovenseweg herin te richten.

Wij vertrouwen u hiermede voorlopig voldoende te hebben ingelicht

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

  
M.W. de Brouwer

de burgemeester,

  
drs. J.W. Brenninkmeijer

b.a. Loco