



Gemeente Aalsmeer

Uw contact A. Renting

T (020) 540 42 99

F (0297) 38 76 76

a.renting@amstelveen.nl

Aan de leden van de gemeenteraad Aalsmeer

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Datum 1 oktober 2019

Betreft Voortgang renovatie sportpark Sportlaan 43

Geachte leden van de gemeenteraad,

Zoals toegezegd bij de bespreking van de raadsbrief inzake budgetafwijkingen buitensport op 5 juni 2019 berichten wij u hierbij over de voortgang van de renovatie van het sportpark Sportlaan 43. Wij gaan daarbij afzonderlijk in op elk van de te onderscheiden delen van deze renovatie.

Renovatie atletiekbaan AVA

De werkzaamheden aan de atletiekbaan zijn nagenoeg gereed. Door de professionele voorbereiding en begeleiding van het project – in prima samenwerking met atletiekvereniging AVA – is de renovatie voortvarend verlopen. Het heeft geleid tot een hoogwaardige atletiekbaan die inmiddels sporttechnisch is goedgekeurd. Oktober a.s. zijn ook de laatste kleine punten verholpen. Daarnaast moet de nieuwe verlichting nog worden opgehangen. Momenteel vindt een afweging plaats tussen de verschillende verlichtingsmogelijkheden om zo tot de meest duurzame en kostenbewuste keuze te komen. Doelstelling is de nieuwe verlichting in december a.s. te plaatsen. Tot dan blijft de bestaande verlichting aangesloten, zodat de avondactiviteiten gewoon doorgang kunnen vinden.

Tennisbanen All Out

De plannen van tennisvereniging All Out voor twee nieuwe tennisbanen zijn een nieuwe fase ingegaan. Er is op regelmatige basis constructief overleg met de tennisvereniging. Daarbinnen wordt de voortgang van het proces bewaakt, verwachtingen van zowel gemeente als tennisvereniging uitgesproken en mogelijke scenario's besproken.

Bij een deel van de omwonenden van het sportpark leven vragen over de komst van de nieuwe tennisbanen. Die vragen gaan over geluid, licht en parkeren in de

nieuwe situatie en worden door zowel gemeente als tennisvereniging serieus in de plannen betrokken.

De beoogde nieuwe tennisbanen passen in het bestemmingsplan. Wel dient All Out met het oog op de nieuwe tennisbanen op enig moment omgevingsvergunningen aan te

vragen voor het nieuwe hekwerk en de nieuwe veldverlichting. Deze vergunningen staan open voor bezwaar en beroep.

Nieuwe clubgebouw en kleedvoorziening

Bouwplannen voor een nieuw clubgebouw en een nieuwe kleedvoorziening bij de atletiekbaan zijn inmiddels uitgewerkt. In juni j.l. zijn daarvoor door respectievelijk atletiekvereniging AVA en de gemeente omgevingsvergunningen aangevraagd.

Gebleken is, dat beide aanvragen nog dienen te worden aangevuld, hetgeen voor eind september zal gebeuren. Ook deze vergunningen staan open voor bezwaar en beroep. Mede daardoor valt op dit moment nog niet goed aan te geven, op welk moment met de bouw kan worden gestart.

Onttrekkingsbesluit parkeerplaatsen Openbare ruimte

Om ruimte te creëren voor de nieuwe tennisbanen van All-Out en voor een daaropvolgende herinrichting van het openbare gebied dient een aantal parkeerplaatsen te vervallen. Dit vindt plaats middels een zgn. Onttrekkingsbesluit van de bewuste parkeerplaatsen. Alvorens deze procedure te kunnen beginnen wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen over de huidige parkeer-situatie en de toekomstige parkeerbehoefte. Deze informatie wordt meegenomen in het ontwerp van de nieuwe inrichting voor de openbare ruimte. Het parkeeronderzoek wordt uiterlijk oktober a.s. opgestart. Een definitief ontwerp wordt maart 2020 verwacht. Aansluitend wordt de onttrekkingsprocedure opgestart. Ook deze procedure staat open voor bezwaar en beroep.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

de secretaris,


mr. F.L. Romkema

de burgemeester,

b.a. 
mr. G.E. Oude Kotte