


Mijlpalenplanning jaarrekening proces 2021

(sommige datums zijn indicatief en zullen in september 2021 met de startdocumenten definitief worden gemaakt)

2021



2022

17/1

24/1

8/2 & 15/2

vr 11/3

Wo 30/3

vr 8/4

vr 22/4

BCO: 3^e wk jan.
def. afsluiting
boekhouding

Opleveren
balansdossiers 1^e
helft Feb

Voorlopige
jaarstukken
beschikbaar

Afronding controle en
opstellen definitieve
jaarstukken

Definitieve
jaarstukken +
collegereactie
accountantsverslag

FA 2^e interim
rapportage

FA: Uitvoeren balanscontrole
(gereed: begin maart)

PWC controle eindejaar (start: begin maart)
Foutenlijst PWC 1 april beschikbaar

Controleverklaring
PWC en
accountantsverslag

Management
meetings per cluster
2^e boardletter

2^e Boardletter
PWC (in COR
van maart)

3^e voortgangsrapportage
COR vergadering in januari

4^e voortgangsrapportage
COR vergadering in maart

Voortgangsbericht
COR-vergadering (april)
(afhankelijk van voortgang)