

Memo

Onderwerp

IHP primair onderwijs

Aan

Gemeenteraad

Doel

Informeren

Datum

3 maart 2026

Van

College/M.M.J. van Gent

Beste leden van de raad,

Op [14 juli 2022](#) heeft u het integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2022-2036 (IHP) als richtinggevend kader vastgesteld.

Het integraal huisvestingsplan primair onderwijs heeft als doel:

1. Toekomstbestendige huisvesting van onderwijsvoorzieningen
2. Een integrale benadering van huisvesting (vanuit inhoud en huisvesting)
3. Een duurzaam gebouwenbestand

Graag informeren wij u in bijgevoegd overzicht over de actuele stand van zaken van de uitwerking en planning van het integraal huisvestingsplan primair onderwijs. Voor de volledigheid laat het overzicht ook de actuele stand van zaken zien van de gymzalen voor het bewegingsonderwijs.

.

Stand van zaken Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs 2026 - schoolgebouwen

Plaats	School	Maatregel IHP (2022)	Stand van zaken 2026
Anna Paulowna	IKC Spoorbuurt	geen, vanwege looptijd IHP	vervangende nieuwbouw (2037)
	IKC De Kroon	renovatie (2035)	IKC De Kroon heeft volgens de wet op het primair onderwijs recht op permanente uitbreiding. In afwachting van de toekomstplannen voor het MFA wordt in 2026 voorzien in extra huisvesting door middel van twee tijdelijke noodlokalen.
Breezand	St. Jan	renovatie (2028)	aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek vindt besluitvorming plaats over de toekomstbestendigheid van dit schoolgebouw.
	De Zandhorst		
Den Oever	obs 't Span	renovatie + uitbreiding (2034)	renovatie (2034); door de beëindiging van cbs De Branding op deze locatie voorziet het gebouw in de benodigde ruimte waarmee de geprognostiseerde uitbreiding kan worden gerealiseerd.
Hippolytushoef	kindcentrum Op de Elft	geen, vanwege looptijd IHP	renovatie (2042); de school ervaart ruimtetekort voor de peuter-/kleutergroepen en 1-op-1 gesprekken. Onderzocht wordt of in pandig ruimte kan worden gerealiseerd of dat uitbreiding nodig is.
Kolhorn	obs Op Avontuur	geen, vanwege looptijd IHP	vervangende nieuwbouw (2039)
Kreileroord	Creilerwoud	renovatie (2026)	renovatie is in overleg met schoolbestuur uitgesteld naar 2027. Gewerkt wordt aan een plan waarin de huisvesting van alle partijen in MFC De Doorbraak toekomstbestendig is.
Middenmeer	De Peppel	renovatie (2028)	het schoolbestuur doet onderzoek naar het benodigd aantal scholen op deze locatie en laat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren over de toekomstbestendigheid van dit gebouw.
	Titus Brandsma	renovatie (2028)	
	De Wegwijzer	renovatie (2028)	
Nieuwe Niedorp	obs De Mient	renovatie (2033)	renovatie (2033)
	rkbs Sint Antonius	renovatie (2033)	renovatie (2033)
	obs De Snip	uitbreiding 2022	permanente uitbreiding is in 2023 gerealiseerd.
Slootdorp	Kindcentrum De Meertuin	geen, vanwege looptijd IHP	renovatie (2041)
t Veld	De Marinx	renovatie (2033)	renovatie (2033)
Wieringerwaard	De Tweewegen	renovatie (2033)	renovatie (2033)
Wieringerwerf	Don Bosco	geen, vanwege looptijd IHP	renovatie (2043)
	De Triangel	geen, vanwege looptijd IHP	renovatie (2043)
	Het Bakken	geen, vanwege looptijd IHP	renovatie (2043)
	De Zilvermeeuw	geen, vanwege looptijd IHP	vervangende nieuwbouw (2039)

Stand van zaken Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs 2026 – gymzalen

Plaats	Gymzaal	Maatregel IHP (2022)	Stand van zaken 2026
Anna Paulowna	IKC Spoorbuurt	geen, vanwege looptijd IHP	vervangende nieuwbouw (2037)
	IKC De Kroon	renovatie (2035)	renovatie (2035)
Breezand	St. Jan	renovatie (2028)	renovatie (2028)
	De Zandhorst		
Den Oever	obs 't Span	renovatie + uitbreiding (2034)	renovatie (2034)
Hippolytushoef	kindcentrum Op de Elft	geen, vanwege looptijd IHP	renovatie (2042)
Kolhorn	obs Op Avontuur	vervangende nieuwbouw (2023)	in overleg met het schoolbestuur is vervangende nieuwbouw voor de gymzaal uitgesteld naar het moment waarop de school in aanmerking komt voor vervangende nieuwbouw (2039)
Kreileroord	Creilerwoud	renovatie (2026)	renovatie is in overleg met schoolbestuur uitgesteld naar 2027.
Middenmeer	De Peppel	renovatie (2028)	renovatie (2028)
	Titus Brandsma	renovatie (2028)	
	De Wegwijzer	renovatie (2028)	
Nieuwe Niedorp	obs De Mient	renovatie (2033)	renovatie (2033)
	rkbs Sint Antonius	renovatie (2033)	renovatie (2033)
	obs De Snip	geen	voor het bewegingsonderwijs wordt tegen een jaarlijkse vergoeding gebruikt gemaakt van sportzaal De Snip dat eigendom is van Stichting Sportzaal De Snip.
Slootdorp	Kindcentrum De Meertuin	geen, vanwege looptijd IHP	renovatie (2041)
t Veld	De Marinx	renovatie (2033)	renovatie (2033)
Wieringerwaard	De Tweewegen	vervangende nieuwbouw (2023)	in overleg met het schoolbestuur is vervangende nieuwbouw uitgesteld. Onderzocht wordt op welke locatie nieuwbouw van de gymzaal mogelijk is.
Wieringerwerf	Don Bosco	geen, vanwege looptijd IHP	voor het bewegingsonderwijs wordt tegen een jaarlijkse vergoeding gebruikt gemaakt van Campus De Terp dat eigendom is van Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer.
	De Triangel	geen, vanwege looptijd IHP	
	Het Baken	geen, vanwege looptijd IHP	
	De Zilvermeeuw	geen, vanwege looptijd IHP	