

Roadmap Warenhuisheerde.nl

Inhoudsopgave

- **Fase 1**
- **Fase 2**
- **Fase 3**
- **Planning**

Fase 1: Warenhuisheerde.nl

Ontwikkelingen in fase 1:

- **Framework webshops: hoofdwebshop warenhuisheerde.nl, subwebshops voor ondernemers.**
- **Basis webshops opleveren**
- **App voor het beheer van de webshops (artikelen met foto snel toevoegen)**
- **Koppeling met huidige webshops, dit zijn diverse koppelingen**
- **Koppeling diverse kassasystemen**
- **Geautomatiseerd betalingsverkeer.**
- **Geïntegreerde giftcards: eigen kaarten en Warenhuisheerde kaarten.**
- **Marketing opgestart**

Fase 2: Warenhuisheerde.nl

Ontwikkelingen in fase 2:

- Nieuwsbrieven, acties, aanbieding van de week etc.
- Samengestelde pakketten van verschillende ondernemers
- Logistiek volledig geïntegreerd
- Aanbiedingen etc, als pushberichten
- Functionaliteit dat de app gaat informeren wanneer je een winkel binnen komt
- Advies producten die vaak worden besteld bij het product dat wordt gekocht, asseciores.
- Koppeling met verenigingen
- Twee weg authenticatie
- Spaar systeem, beloningen
- Chat functie
- Business intelligence: rapportages beschikbaar stellen.
- Geschenk voor consument wanneer ze een account aanmaken.
- Retour functionaliteit

Fase 3: Warenhuisheerde.nl

Ontwikkelingen in fase 3:

- **Mogelijkheden tot online samenwerken ondernemers; online meetings, chat,**
- **Vergelijkings mogelijkheden**
- **Thema's bijv. Black Friday, Valentijn Vorst, Zomer etc.**
- **Kortingen, acties over alle producten binnen de shop, dus gezamenlijk**

Planning:

- **Fase 1: januari 2021 – December 2021**
- **Fase 2: januari 2022 – December 2022**
- **Fase 3: januari 2023 – December 2023**