

Gemeente Loon op Zand
Gemeenteraad
Postbus 7
5171 CV KAATSHEUVEL



Datum	Verzenddatum	Zaaknummer	uw kenmerk	uw brief / registratienr.
6-mei-2025		zk18.02446		/

Onderwerp
Ontwikkelingen rondom verplaatsing rioolgemaal Sweensstraat

Geachte gemeenteraadsleden en fractieondersteuners,

Samen met het waterschap Brabantse Delta treft de gemeente voorbereidingen voor de verplaatsing van het rioolgemaal Sweensstraat, het vervangen van de transportleiding, het verplaatsen van een riooloverstort en het realiseren van een hemelwaterafvoer onder de Sweensstraat naar het buitengebied. De verplaatsing is noodzakelijk om woningbouw van fase 2 Westwaard mogelijk te maken. De gemeente en het waterschap sloten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. De gemeente is verantwoordelijk voor de rioleringswerkzaamheden, de riooloverstort en het realiseren van een hemelwaterafvoer riolering (HWA-riool). Het waterschap is verantwoordelijk voor het realiseren van het nieuwe gemaal.

De voorbereidingen van het project zijn gestart in 2021. Er is een totaal benodigde investering geraamd van € 7.203.000,-, waarbij ca. 30 % onvoorzien is opgenomen om onverwachte tegenvallers op te vangen. Dit conform raadsvoorstel 2023.15383 van 16 mei 2024.

Op 18 december 2024 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over 'intern salderen' in het kader van de stikstofuitstoot. Deze uitspraak is vooral belangrijk voor activiteiten die stikstofneerslag veroorzaken, zoals in de landbouw, industrie, woningbouw, infrastructuur en andere sectoren. Intern salderen is nu niet meer toegestaan.

In dit project was intern salderen voorzien en daar kunnen we nu geen gebruik van maken. Hiervoor is nu een natuurvergunning nodig. Deze wordt momenteel niet verleend door de provincie Noord Brabant.

Aangezien projecten waarbij geen sprake is van (een toename van) stikstofdepositie op de betreffende Natura 2000- gebieden wel kunnen worden uitgevoerd, hebben we de aanbestedingsprocedure opgestart met de voorwaarden dat de stikstof uitstoot tijdens de bouw binnen de geldende normen moeten voldoen. Dit houdt in dat een deel van de werkzaamheden emissieloos uitgevoerd moet worden en we geen vertraging oplopen in de ontwikkeling van Westwaard.

We verwachten dat de gunning alsnog zal slagen maar dat de kosten zullen stijgen met € 400.000 in verband met het inzetten van elektrische voertuigen. We kunnen deze kostenstijging, vanwege het onvoorziene budget van 30% opvangen binnen het huidige budget.

Omdat het een complex project is en deels valt binnen de zomerperiode, heeft de gemeente samen met waterschap Brabantse Delta besloten extra tijd in te ramen voor de periode van inschrijven. De aanbesteding is op 8 mei jl. gepubliceerd. De definitieve gunning zal daarom pas eind december 2025 plaatvinden. Zodra wij de aanbesteding gegund hebben informeren we u raad verder over kosten van dit project.

Het college van burgemeester en wethouders;
de secretaris, de burgemeester,

C.A. de Haas

H.A.G. Ronnes