

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG



**Leidschendam-
Voorburg**

Datum 4 november 2025

Nummer 4449

Onderwerp Bijlage Stand van zaken

Portefeuillehouder Wethouder Keus

1. Stand van zaken activiteiten verkeersveiligheid

Veilige infrastructuur – Quick Wins:

Quick Win	Status/Planning
Westvlietweg - Uitwerken korte termijn - Realisatie korte termijn - Langere termijn	Q4 2025 Q1/Q2 2026 In overleg met Den haag
Mg. Van Steelaan - Uitwerken aanpak - Realisatie	Q4 2025 Q1 2026
Potgieterlaan - Uitwerken aanpak - Realisatie	Q4 2025 Q1 2026
Parkweg - Afstemming OV en hulpdiensten - Plan van aanpak - Uitvoering pilot	Q4 2025 Jan 2026 2026
J.S. Bachweg - Voorbereiding - Realisatie	Q4 2025 Q1 2026

Opwaarderen 30 km/h	Status/Planning
Opstellen conceptversie ambitiekaart	Q3 2025
Afstemmen conceptversie ambitiekaart met aangrenzende gemeenten, OV en Hulpdiensten	Q4 2025
Uitwerken definitieve versie ambitiekaart	Q1 2026
Schetsontwerpen	Q1 2026
Instellen 30 km/u (beperkte infra aanpassing)	Q1 2026
Inplannen definitieve inrichting	Q1 2026

Oversteek Pr. Bernhardlaan	Status/Planning
Evaluatie mogelijkheid voor twee richtingen fietspad	Q4 2025
Voorstel voor realisatie van een veilige oversteek uitgewerkt	Q1 2026

Rembrandtlaan / Pr. Margrietlaan	Status/Planning
Participatie leerlingen (afrinding)	Q1 2026
Presentatie aan gemeente	Q2 2026
Uitwerking en uitvoering	Q2 2026 – Q4 2026

Wegen uit het actieplan	Status/Planning
Uitwerken Schetsontwerp	Q4 2025
Vorbereiding instellen 30 km/u	Q4 2025
Instellen 30 km/u, zonder fysieke maatregelen	Q1 2026
Vorbereiden en aanpassingen infrastructuur	2026
NB: de fysieke aanpassingen op de Parkweg en het Oosteinde worden ontkoppeld van de 30 km/u maatregel en gecombineerd met geplande onderhoudswerkzaamheden.	

Communicatie	Status/Planning
Breng naar school week	Q3 2025
LV-Fietst!	Q3/Q4 2025
Lichtjes actie	Q3 2025
Houd Rekening Met Elkaar (bij de mall)	Q4 2025
Houd Rekening Met Elkaar (Pr. Mariannelaan)	Q1 2026
Communicatieplan 2026 (aanvullend op ROV-ZH)	Q1 2026

Educatie acties	Status/Planning
Leer in het Verkeer (samen met inrichting omgeving)	
- Vorbereiding	Q3/Q4 2025
- Uitrol	Doorlopend vanaf 2026
sCOOL2Walk	
- Voorlichting scholen	Q3/Q4 2025
- Start pilot met 2 scholen	Q1 2026

Handhaving	Status/Planning
Snelheidsdisplays	
- Eerste 5 exemplaren	Q3 2025
- Uitbreiding tot 15	Q1 2026
- Convenant met politie	Q2 2026
Overleg Handhaving en Politie	Doorlopend

Samen veilig	Status/Planning
Schoolomgevingen	
- Opdracht verstrekking 3 scholen	Q4 2025
- Realisatie 3 scholen	Q1 2026
- Gespreken met 3 aanvullende scholen	Q3/Q4 2025
- Gespreken en aanpassingen aanvullende scholen	2026
Voetgangers	
- Opstellen voetgangersbeleid	Q1/Q2 2026
- Dementie vriendelijke route	Q1/Q2 2026
Betrokkenheid inwoners	Q1 2026

Datum 4 november 2025
Nummer 4449
Pagina 3/3

- Uitwerken beleving verkeersveiligheid i.s.m. inwoners	
--	--