

Gemeente Roerdalen

Schaapsweg 20
6077 CG Sint Odiliënberg



Kenmerk: EU22-080-BR-01 -Roerdalen

Betreft: Suppletie-regeling Opsporen Ontploffbare Oorlogsresten – Reconstructie Zandstraat Montfort

Urmond, 5 januari 2023

Geachte [REDACTED]

Middels deze brief sturen we u hierbij de nadere informatie over de gemaakte kosten in het kader van Opsporen van Ontploffbare Oorlogsresten (OOO) door de gemeente Roerdalen, gevestigd te Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg. De kosten hebben betrekking op project Reconstructie Zandstraat Montfort.

Deze gemaakte kosten komen in aanmerking voor een suppletie-uitkering van het Rijk, via de zogeheten Bommenregeling van het Gemeentefonds. Aanvragen voor uitkeringen uit dit fonds dienen, d.m.v. een college- en raadsbesluit, uiterlijk 1 april van het jaar te worden ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK). Na een gesprek tussen u en de heer L. Meuwissen, is aangegeven dat de gemeente Roerdalen in principe geen bezwaren ziet om gemaakte kosten in het kader van explosievenonderzoek via het college van B&W in te dienen bij het Rijk (BZK). Hierbij wordt geen uitzondering gemaakte tussen kosten gemaakt door de gemeente Roerdalen zelf of door derden.

Middels deze brief verzoekt Euroradar, als adviseur van de gemeente Roerdalen, of zij voor de opsporingskosten OO een raadsvoorstel zou kunnen opstellen, deze vervolgens in te dienen bij de gemeenteraad en het geaccordeerde raadsbesluit zou kunnen doorzenden naar het BZK.

PROJECT RECONSTRUCTIE ZANDSTRAAT – GEMEENTE ROERDALEN

In het recente verleden heeft de gemeente Roerdalen, ter plaatse van het project Reconstructie Zandstraat te Montfort, kosten gemaakt in het kader van explosievenopsporing. Het doel van het onderzoek betrof het verzorgen van een veilige werkplek voor het betrokken personeel en voor mens en dier in de omgeving van het betreffende projectgebied. Dit onderzoek heeft kosten met zich meegebracht welke door de gemeente kunnen worden ingediend voor een suppletie-aanvraag bij BZK.

euroradar
Damstraat 24
5521 AD Houtminkveld-Giesendam

t 010-261 70 80
e info@euroradar.nl
www.euroradar.nl

KvK 623 025 15
BTW NL854 755 196 901
IBAN NL 19 INGB 0007 8206 78



BOMMENREGELING

Het Rijk besloot in 1986 dat de financiële verantwoordelijkheid voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten bij gemeenten of derden ligt, waarbij het Rijk een tegemoetkoming in de kosten kan geven. Dit Bijdragebesluit werd in 2009 omgezet in de zogenaamde 'bommenregeling', die via het Gemeentefonds loopt. In 2014 is deze regeling aangepast op twee belangrijke punten:

Waar voorheen er onderscheid werd gemaakt tussen gemeenten met een vaste vergoeding, maatstafgemeenten en vangnetgemeenten, gelden vanaf 2015 voor alle gemeenten dezelfde regels. Namelijk dat **alle gemeenten** in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van **68% (Voorheen 70%) in de gemaakte kosten (excl. BTW)** van het Rijk kunnen ontvangen door het indienen van een raadsbesluit.

Het ontvangen van een suppletie-uitkering via de bommenregeling wordt beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten. De mogelijkheid om op basis van toekomstige kosten een bijdrage te ontvangen is in het verleden vervallen.

Om in aanmerking te komen voor een suppletie-uitkering via de bommenregeling, dient de desbetreffende gemeente een geaccordeerd raadsbesluit (met daarin vermeld de gemaakte kosten excl. BTW) in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), directie Financieel-Economische Zaken (FEZ). Deze aanvraag dient vóór 1 april van het jaar bij het ministerie te zijn ontvangen. Op basis van het raadsbesluit zal de suppletiebijdrage uit de bommenregeling, bestaande uit 68 % van de gemaakte kosten, in de meicirculaire 2017 van het Gemeentefonds worden toegekend aan de desbetreffende gemeente. De gemaakte kosten dienen vervolgens in IV3 inzichtelijk te worden gemaakt via lastenfunctie '160 opsporing en ruiming ontplofbare oorlogsresten'.



FINANCIËLE AFWIKKELING

Voor het project Reconstructie Zandstraat Montfort heeft de gemeente Roerdalen kosten gemaakt voor explosieven opsporing. De totale kosten van de bedoelde werkzaamheden welke heeft plaatsgevonden binnen de gemeente Roerdalen vormen het bedrag van € 71.175,00 excl. BTW (zie ook bijlage 1). Bijlage 2 toont de afzonderlijke facturen per week.

Van dit totale bedrag kan 68% vergoed worden via de Bommenregeling (à € 48.399,00), terwijl de overige 32% ten laste komt van het projectbudget van Gemeente Roerdalen. De suppletie-aanvraag voor de gemeente Roerdalen verloopt kostenneutraal. In het geval dat het college, de raad of het ministerie BZK afwijzend beslist, komen de lasten eveneens geheel voor rekening van de gemeente Roerdalen.

Gemeente Roerdalen – Reconstructie Zandstraat

Onderdeel	Project	Totale kosten	Totale kosten excl. BTW	Subsidiabel bedrag
Opsporing explosieven				
Totalen	Reconstructie Zandstraat	€ 86.121,75	€ 71.175,00	€ 48.399,00

Als het geaccordeerde raadsbesluit wordt aangenomen door het ministerie, dan zal het Rijk d.m.v. de meicirculaire 2023 bekend maken welk suppletiebedrag uit de Bommenregeling aan de gemeente Roerdalen wordt toegekend (in dit geval max. € 48.399,00).



CONCLUSIE

Om de suppletie-aanvraag succesvol af te ronden voor het subsidiabele bedrag van de gemeente Roerdalen, dient de gemeenteraad voor 31 maart 2023 akkoord te gaan met een raadsvoorstel over een suppletie-aanvraag uit de Bommenregeling, zodat de aanvraag uiterlijk 31 maart 2023 kan worden ingediend bij BZK. Daarom verzoekt Euro radar, namens gemeente Roerdalen, hierbij het college B&W van de gemeente Roerdalen of deze de mogelijkheid ziet om een dergelijk raadsvoorstel in te dienen bij de gemeenteraad en het geaccordeerde raadsbesluit door te sturen naar BZK.

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd en moeite.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. J. J. J.", written in a cursive style.

Euro radar

Adviseur 000

Commercieel manager

Bijlage 1: Kostenoverzicht facturen



Overzicht Uitgevoerde werkzaamheden door Euroradar & BeoBOM						
Project EU22-080 Montfort - Reconstructie Zandstraat					Gemeente Roerdalen	
2022						
Week	Opsporing / Historisch Vooronderzoek	Bedrag excl. BTW		Bedrag incl. BTW		Subsidiabel Bedrag
38 tm 40	Opsporing	€	13.125,00	€	15.881,25	€ 8.925,00
41	Opsporing	€	8.900,00	€	10.769,00	€ 6.052,00
42	Opsporing	€	8.900,00	€	10.769,00	€ 6.052,00
43	Opsporing	€	8.900,00	€	10.769,00	€ 6.052,00
44	Opsporing	€	8.900,00	€	10.769,00	€ 6.052,00
45&46	Opsporing	€	16.510,00	€	19.977,10	€ 11.226,80
47 tm 49	Opsporing	€	5.940,00	€	7.187,40	€ 4.039,20
Totaal		€	71.175,00	€	86.121,75	€ 48.399,00



Gemeente Roerdalen

Postbus 6099

6077 ZH SINT ODILIËNBERG

Nederland



FACTUUR

Factuur nr.: VF-EU22.254

Debiteur nr.: 1013

BTW nr. klant

Datum: 11 oktober 2022

Betalingstermijn Binnen 30 dagen onder vermelding van het factuurnummer

Projectnr.: EU22-080 / Montfort - Montfort_Rioolreconstructie Zandstraat_000

Kenmerk: Reconstructie Zandstraat

Aantal	Eenheid	Omschrijving	Eenh. prijs	Totaal
1	Week	Week 38: Projectvoorbereiding en opstellen Projectplan conform CS-000	635,00	635,00
1	Week	Week 39: Benaderen en Projectbegeleiding	3 590,00	3 590,00
1	Week	Week 40: Benaderen en Projectbegeleiding	8.900,00	8 900,00

Totaal exclusief B.T.W.

13.125,00

BTW 21%

2.756,25

Door u te betalen

€ 15.881,25



Gemeente Roerdalen

Postbus 6099

6077 ZH SINT ODILIËNBERG

Nederland



FACTUUR

Factuur nr.: VF-EU22.263

Debiteur nr.: 1013

BTW nr. klant

Datum: 18 oktober 2022

Betalingstermijn: Binnen 30 dagen onder vermelding van het factuurnummer

Projectnr.: EU22-080 / Montfort - Montfort_Rioolreconstructie Zandstraat_000

Kenmerk: Reconstructie Zandstraat

Aantal	Eenheid	Omschrijving	Eenh. prijs	Totaal
1		Week 41: Benaderen en Projectbegeleiding	8.900,00	8.900,00

Totaal exclusief B.T.W.

8.900,00

BTW 21%

1.869,00

Door u te betalen

€ 10.769,00



Gemeente Roerdalen

Postbus 6099

6077 ZH SINT ODILIËNBERG

Nederland



FACTUUR

Factuur nr.: VF-EU22.272

Debiteur nr.: 1013

BTW nr. klant

Datum: 24 oktober 2022

Betalingstermijn: Binnen 30 dagen onder vermelding van het factuurnummer

Projectnr.: EU22-080 / Montfort - Montfort_Rioolreconstructie Zandstraat_000

Kenmerk: Reconstructie Zandstraat

Aantal	Eenheid	Omschrijving	Eenh. prijs	Totaal
1		Week 42: Benaderen en Projectbegeleiding	8.900,00	8.900,00

Totaal exclusief B.T.W.

8.900,00

BTW 21%

1.869,00

Door u te betalen

€ 10.769,00



Gemeente Roerdalen

Postbus 6099

6077 ZH SINT ODILIËNBERG

Nederland



FACTUUR

Factuur nr.: VF-EU22.291

Debiteur nr.: 1013

BTW nr. klant

Datum: 8 november 2022

Betalingstermijn Binnen 30 dagen onder vermelding van het factuurnummer

Projectnr.: EU22-080 / Montfort - Montfort_Rioolreconstructie Zandstraat_000

Kenmerk: Reconstructie Zandstraat

Aantal	Eenheid	Omschrijving	Eenh. prijs	Totaal
1		Week 44: Benaderen en Projectbegeleiding	8.900,00	8.900,00

Totaal exclusief B.T.W.

8.900,00

BTW 21%

1.869,00

Door u te betalen

€ 10.769,00



Gemeente Roerdalen

Postbus 6099

6077 ZH SINT ODILIËNBERG

Nederland



FACTUUR

Factuur nr.: VF-EU22.318

Debiteur nr.: 1013

BTW nr. klant

Datum: 29 november 2022

Betalingstermijn Binnen 30 dagen onder vermelding van het factuurnummer

Projectnr.: EU22-080 / Montfort - Montfort_Rioolreconstructie Zandstraat_000

Kenmerk: Reconstructie Zandstraat

Zaaknummer: Z21-024704

Aantal	Eenheid	Omschrijving	Eenh. prijs	Totaal
1		Week 45: Uitvoeren Benaderen	7.310,00	7.310,00
1		Week 45: Projectbegeleiding	300,00	300,00
1		Week 46: Uitvoeren Benaderen	8.600,00	8.600,00
1		Week 46: Projectbegeleiding	300,00	300,00

Totaal exclusief B.T.W.

16.510,00

BTW 21%

3.467,10

Door u te betalen

€ 19.977,10



Gemeente Roerdalen

Postbus 6099

6077 ZH SINT ODILIËNBERG

Nederland



FACTUUR

Factuur nr.: VF-EU22.333

Debiteur nr.: 1013

BTW nr. klant

Datum: 2 december 2022

Betalingstermijn Binnen 30 dagen onder vermelding van het factuurnummer

Projectnr.: EU22-080 / Montfort - Montfort_Rioolreconstructie-Zandstraat_000

Kenmerk: Montfort - Gemeente Roerdalen - Montfort_Rioolreconstructie Zandstraat_000

Aantal	Eenheid	Omschrijving	Eenh. prijs	Totaal
3		Uitvoeren Benaderen	1.720,00	5.160,00
1		Project- en Staartkosten	300,00	300,00
1		Projectafroning	480,00	480,00

Totaal exclusief B.T.W.

5.940,00

BTW 21%

1.247,40

Door u te betalen

€ 7.187,40

Weekstaat 17-10-2022 t/m 23-10-2022
Projectnr EU22-080
Projectnaam Montfort - Gemeente Roerdalen - Montfort_Rioolreconstructie Zandstraat_000
Opdrachtgever Gemeente Roerdalen
Contactpersoon [REDACTED]



Weekstaat 2022 week 42

Uitvoeren Benaderen

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0400	Dagprijs Opsporingsteam OC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00	stuks	1.720,00	8.600,00
	Algemene projectkosten											0,00

Project- en Staartkosten

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0460	Projectbegeleiding					1,00			1,00	week	300,00	300,00
	Algemene projectkosten											0,00

Weektotaal € 8.900,00

Periodetotaal € 8.900,00

Datum

Datum

Goedgekeurd namens euro radar door [REDACTED]

Goedgekeurd namens Gemeente Roerdalen door [REDACTED]

Handtekening

Handtekening

Weekstaat 10-10-2022 t/m 16-10-2022
Projectnr EU22-080
Projectnaam Montfort - Gemeente Roerdalen - Montfort_Ripolreconstructie Zandstraat_OO
Opdrachtgever Gemeente Roerdalen
Contactpersoon [REDACTED]



Weekstaat 2022 week 41

Uitvoeren Benaderen

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0400	Dagrijps Opsporingsteam OO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00	stuks	1 720,00	8 600,00
	Algemene projectkosten											0,00

Project- en Staartkosten

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0460	Projectbegeleiding					1,00			1,00	week	300,00	300,00
	Algemene projectkosten											0,00

Weektotaal € 8.900,00

Periodetotaal € 8.900,00

Datum

Datum

Goedgekeurd namens euro radar door [REDACTED]

Goedgekeurd namens Gemeente Roerdalen door [REDACTED]

Handtekening

Handtekening

Weekstaat 19-9-2022 t/m 9-10-2022
 Projectnr EU22-080
 Projectnaam Montfort - Gemeente Roerdalen - Montfort_Rioolreconstructie Zandstraat_OO
 Oodrachtgever Gemeente Roerdalen
 Contactpersoon 



Weekstaat 2022 week 38

Projectvoorbereiding, Documenten en Werkvergunning

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0300	Projectvoorbereiding en opstellen projectplan					1,00			1,00	stuks	635,00	635,00
	Algemene projectkosten											0,00
Weektotaal												€ 635,00

Weekstaat 2022 week 39

Uitvoeren Benaderen

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0400	Dagprijs Oosporingsteam OO				1,00	1,00			2,00	stuks	1 720,00	3 440,00
	Algemene projectkosten											0,00

Project- en Staartkosten

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0460	Projectbegeleiding					0,50			0,50	week	300,00	150,00
	Algemene projectkosten											0,00
Weektotaal												€ 3.590,00

Weekstaat 19-9-2022 t/m 9-10-2022
 Projectnr EU22-080
 Projectnaam Montfort - Gemeente Roerdalen - Montfort_Rioolreconstructie Zandstraat_000
 Opdrachtgever Gemeente Roerdalen
 Contactpersoon [REDACTED]



Weekstaat 2022 week 40

Uitvoeren Benaderen

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0400	Dagprijs Opsporingsteam OO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00	stuks	1.720,00	8.600,00
	Algemene projectkosten											0,00

Project- en Staartkosten

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0460	Projectbegeleiding					1,00			1,00	week	300,00	300,00
	Algemene projectkosten											0,00

Weektotaal € 8.900,00

Periodetotaal € 13.125,00

Datum

Datum

Goedgekeurd namens euro radar door: [REDACTED]

Goedgekeurd namens Gemeente Roerdalen door

Handtekening

Handtekening

Weekstaat 21-11-2022 t/m 11-12-2022
 Projectnr EU22-080
 Projectnaam Montfort - Gemeente Roerdalen - Montfort_Ripolreconstructie Zandstraat_000
 Opdrachtgever Gemeente Roerdalen
 Contactpersoon [REDACTED]



Weekstaat 2022 week 47

Uitvoeren Benaderen

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0400	Dagelijks Opsporingsteam OO	1,00	1,00	1,00					3,00	stuks	1 720,00	5 160,00
	Algemene projectkosten											0,00

Project- en Staartkosten

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0460	Projectbegeleiding			1,00					1,00	week	300,00	300,00
	Algemene projectkosten											0,00

Weektotaal € 5.460,00

Weekstaat 2022 week 49

Projectafronding

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0450	Projectafronding en opstellen proces verbaal van oplevering					1,00			1,00	stuks	480,00	480,00
	Algemene projectkosten											0,00

Weektotaal € 480,00

Weekstaat 21-11-2022 t/m 11-12-2022
Projectnr EU22-080
Projectnaam Montfort - Gemeente Roerdalen - Montfort_Rioolreconstructie Zandstraat_000
Opdrachtgever Gemeente Roerdalen
Contactpersoon [REDACTED]



Periodetotaal € 5.940,00

Datum

Datum

Goedgekeurd namens euroradar door [REDACTED]

Goedgekeurd namens Gemeente Roerdalen door [REDACTED]

Handtekening

Handtekening

Weekstaat 24-10-2022 t/m 30-10-2022
Projectnr EU22-080
Projectnaam Montfort - Gemeente Roerdalen - Montfort_Roelreconstructie Zandstraat_000
Opdrachtgever Gemeente Roerdalen
Contactpersoon [REDACTED]



Weekstaat 2022 week 43

Uitvoeren Benaderen

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0400	Dagprijs Opsporingsteam 00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00	stuks	1 720,00	8 600,00
	Algemene projectkosten											0,00

Project- en Staartkosten

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0460	Projectbegeleiding					1,00			1,00	week	300,00	300,00
	Algemene projectkosten											0,00

Weektotaal € 8.900,00

Periodetotaal € 8.900,00

Datum

Datum

Goedgekeurd namens euro radar door [REDACTED]

Goedgekeurd namens Gemeente Roerdalen door [REDACTED]

Handtekening

Handtekening

Weekstaat 7-11-2022 t/m 20-11-2022
 Projectnr EU22-080
 Projectnaam Montfort - Gemeente Roerdalen - Montfort_Ripolreconstructie Zandstraat_000
 Opdrachtgever Gemeente Roerdalen
 Contactpersoon [REDACTED]



Weekstaat 2022 week 45

Uitvoeren Benaderen

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0400	Dagprijs Opsporingsteam OO	0,25	1,00	1,00	1,00	1,00			4,25	stuks	1.720,00	7.310,00
	Algemene projectkosten											0,00

Project- en Staartkosten

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0460	Projectbegeleiding					1,00			1,00	week	300,00	300,00
	Algemene projectkosten											0,00

Weektotaal € 7.610,00

Weekstaat 2022 week 46

Uitvoeren Benaderen

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0400	Dagprijs Opsporingsteam OO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00	stuks	1.720,00	8.600,00
	Algemene projectkosten											0,00

Project- en Staartkosten

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0460	Projectbegeleiding					1,00			1,00	week	300,00	300,00
	Algemene projectkosten											0,00

Weektotaal € 8.900,00

Weekstaat 7-11-2022 t/m 20-11-2022
Projectnr EU22-080
Projectnaam Montfort - Gemeente Roerdalen - Montfort_Riooireconstructie Zandstraat_000
Opdrachtgever Gemeente Roerdalen
Contactpersoon [REDACTED]



Periodetotaal € 16.510,00

Datum

Datum

Goedgekeurd namens euroradar door: [REDACTED]

Goedgekeurd namens Gemeente Roerdalen door: [REDACTED]

Handtekening

Handtekening

Weekstaat 31-10-2022 t/m 6-11-2022
Projectnr EU22-080
Projectnaam Montfort - Gemeente Roerdalen - Montfort_Rioolreconstructie Zandstraat_OOC
Opdrachtgever Gemeente Roerdalen
Contactpersoon [REDACTED]



Weekstaat 2022 week 44

Uitvoeren Benaderen

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Za	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0400	Dagprijs Opsporingsteam OO Algemene projectkosten	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00	stuks	1 720,00	8 600,00 0,00

Project- en Staartkosten

Nummer	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Za	Totaal	Eenheid	Tarief	Totaal
PS0460	Projectbegeleiding Algemene projectkosten					1,00			1,00	week	300,00	300,00 0,00

Weektotaal € 8.900,00

Periodetotaal € 8.900,00

Datum

Datum

Goedgekeurd namens euroradar door: [REDACTED]

Goedgekeurd namens Gemeente Roerdalen door: [REDACTED]

Handtekening

Handtekening