

Inloopbijeenkomst raadsleden (hand-out)

20 november 2024




1. Publiek Vervoer



2. Aanbesteding doelgroepenvervoer en kleinschalig vervoer

- 23 deelnemers: Alle 22 gemeenten van de provincies Groningen en Drenthe en het OV-Bureau;
- Publiek Vervoer regisseert;
- Mandaat voor beleid en contracteren bij deelnemers;
- Er wordt samengewerkt in 7 percelen: ook in deze aanbesteding;
- Samenspel uniformiteit en eigen beleidsruimte in de percelen.



2. Aanbesteding doelgroepenvervoer en kleinschalig vervoer

Alle deelnemers:

- Wmo-vervoer
- Leerlingenvervoer
- Hub-taxi

Sommige deelnemers:

- Participatie-vervoer
- Dagbesteding-vervoer
- Jeugdwet-vervoer
- Sport-vervoer
- SW-vervoer
- Stadsdiensten Meppel, Hoogeveen, Assen



3. Waarom aanbesteden?

- De huidige contractering voldoet voor alle betrokkenen, opnieuw aanbesteden is wettelijk nodig;
- ‘Het zou wat ons betreft zo gecontinueerd mogen worden’;
- Dit is het moment om de uitvoering aan te scherpen en in te spelen op demografische ontwikkelingen en financiële uitdagingen.



3. Waarom aanbesteden

- Opbouw van de prijs:
 - 60% personeel;
 - 40% materiaal;
- Stijgende personeelslasten en aanschafkosten zullen kosten hoger maken dan in huidige contract;
- Vervoerders gaan nieuwe prijzen stellen die geënt zijn op 2026 in plaats van het huidige prijsniveau van 2018

4. Planning van de aanbesteding

Fase	Opbrengst
1. Voorbereiding Q4 2023	Opstellen projectplan en begroting, voorbereidende documenten, projectinrichting
2. Inventarisatie Q1-Q3 2024	Evaluatie oude contract: Afgerond 13 maart 2024 Strategische oriëntatie: werkconferentie op 16 mei 2024 Marktconsultatie: Afgerond 15 november 2024
3. Formuleren aanbestedingsstukken Q4 2024-Q1 2025	Aanbestedingsdocumenten formuleren: 15 januari 2025 Afstemming aanbestedingsdocumenten: 15 januari – 31 maart 2025 Vaststellen aanbestedingsdocumenten: Uiterlijk 31 maart 2025
4. Proces aanbesteding Q2-Q4 2025	Publicatie: 1 april 2025 Nota van inlichtingen: 27 juni 2025 Offertes indienen: 10 juli 2025 Beoordelingsfase: Tot en met 31 augustus 2025 Voorlopige gunning: 21 november 2025 Bezwaartermijn: 11 december 2025 Definitieve gunning: 2 januari 2026
5. Implementatie Q1-Q3 2026	Implementatie: 2 januari 2026 – 1 augustus 2026 Start van het vervoer: 1 augustus 2026
6. Afhechting Q4 2026	Evaluaties en monitoring implementatie: 15 december 2026

20-11-2024

5. Voortgang aanbesteding

- Volgens plan:
 1. Evaluatie bestaande overeenkomst:
 - Evaluatierapport: Tevredenheid bij alle stakeholders, wens om vergelijkbaar te vervolgen
 2. Werkconferentie:
 - Position Paper: Concept weergave van de beelden van de deelnemers over het vervoer in het nieuwe contract
 3. Marktconsultatie:
 - Rapport gepubliceerd op 15 januari 2024: Beelden vanuit de markt bij het nieuwe contract.
- Huidige fase: formuleren aanbestedingsdocumenten

6. Vervolg van het proces

Fase	Opbrengst
1. Formuleren aanbestedingsstukken Q4 2024	• Aanbestedingsdocumenten formuleren
2. Bestuurlijk proces Q1 2025	• Aanbiedingsbrief aanbesteding in het besluitvormingsproces ➤ Afstemming per gemeente door coördinerend ambtenaar ➤ Langs alle gremia, niet in de laatste plaats participatieraden ➤ <u>NB: Inloopbijeenkomst raadsleden 30 januari 2025</u> • Verzamelen en vaststellen aanbestedingsdocumenten
3. Proces aanbesteding Q2-Q4 2025	• Publicatie, nota's van inlichtingen, uitbrengen offertes • Beoordelingsfase: ➤ Voorlopige gunning ➤ Bezwaartermijn ➤ Definitieve gunning: 2 januari 2026
4. Implementatie Q1-Q3 2026	• Implementatie • Start van het vervoer: 1 augustus 2026
6. Afhechting Q4 2026	• Evaluaties en monitoring implementatie

6. Vervolg van het proces



Volgende inloopmoment voor raadsleden:

Donderdag 30 januari 2025



Publiek Vervoer

GRONINGEN DRENTHE

Overcingellaan 15E
9401 LA Assen

Postbus 189
9400 AD Assen

info@publiekvervoer.nl
www.publiekvervoer.nl