

Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000053240
Datum:	13 juli 2021
Opsteller:	M.P. Bouw
Portefeuillehouder:	Wethouder De Jong
Onderwerp:	Aanvullend krediet Markering stadsmuur Havendam

Het college van B&W besluit:

De raad voor te stellen het krediet voor de Markering stadsmuren locatie Havendam aan te vullen met € 50.000,- en de extra kapitaallasten van € 2.125,- ten laste te brengen van het Archeologiefonds.

Inleiding

Aanleiding

In de raad van 10 november 2016 is een motie aangenomen, waarbij de raad het college verzoekt om op plaatsen, waar de stadsmuren uit het straatbeeld zijn verdwenen, de loop van de oude stadsmuren in de bestrating te markeren en hiervoor van een eigentijdse visualisatie gebruik te maken en van innovatieve en creatieve oplossingen. Naar aanleiding van deze motie heeft de raad op 18 juli 2019 besloten om:

- te kiezen voor het concept van 'de glazen stadsmuur'
- het project gefaseerd uit te voeren en de eerste fase als pilotproject uit te voeren aan de Havendam, gelijktijdig met de herinrichting van de Havendam;
- hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000,- en de kapitaallasten ad € 6.375,- ten laste te brengen van het Archeologiefonds.

In 2020 is het ontwerp voor de markering gemaakt en geïntegreerd in het ontwerp van de herinrichting van de Havendam. Daarna heeft er een technisch uitwerking en verdere optimalisatie plaatsgevonden. Bij het ontwerpen en de technische uitwerking is gebleken dat glazen stenen- die van onderaf verlicht worden- niet als lijnmarkering in de bestrating kan worden toegepast, omdat dit niet voldoet aan technische randvoorwaarden. Er is daarom gekozen voor een lijnmarkering, bestaande uit Ledlijnen met een vergelijkbare beoogde uitstraling. Ter hoogte van het havenkantoor is een 3D element ontworpen van een verlichte glazen stuk stadsmuur. Dit element kan tevens worden gebruikt als zitbank (zie bijlage).

Als gevolg van diverse aanvullende technische eisen in combinatie met de stijgende kosten van bouwmaterialen, blijkt het beschikbare krediet onvoldoende te zijn om het gehele ontwerp uit te voeren.

Kader

Raadbesluit van 18 juli 2019.

Alternatieven

Wanneer er geen aanvullend krediet wordt verstrekt, zal het beoogde glazen 3D element niet uitgevoerd kunnen worden.

Beoogd effect

Het markeren van de loop van de voormalige stadsmuur aan de Havendam.

Argumenten

- 1.1 Door het markeren van de loop van de voormalige stadsmuur aan de Havendam wordt de historie van Harderwijk als vestingstad zichtbaarder en beleefbaarder. Ook draagt de markering bij om de binnenstad aantrekkelijk te maken voor de inwoners en de toeristen.

- 1.2 Door technische eisen en prijsstijgingen is er onvoldoende krediet beschikbaar om het ontwerp in zijn geheel uit te voeren. Met een aanvullend krediet kan het gehele ontwerp van zowel de lijnmarkering als het 3D element worden uitgevoerd.

Omgevingswet

Niet van toepassing.

Financiën

In 2019 is een krediet beschikbaar gesteld voor het project Markering stadsmuur Havendam van € 150.000. De kapitaallasten van dit krediet komen ten laste van het Archeologiefonds. Met dit voorstel wordt dit krediet opgehoogd met € 50.000,- tot in totaal €200.000,-. Daarmee nemen de kapitaallasten ad 6.375,- toe met € 2.125,- tot in totaal € 8.500,-. De extra kapitaallasten van € 2.125,- worden ook gedekt vanuit het Archeologiefonds.

In januari 2019 is het archeologiefonds ingesteld met een structurele jaarlijkse bijdrage van € 20.000,-. Dit fonds is mede bedoeld om de structurele kapitaallasten van verbeeldingsprojecten te financieren. Door de kapitaallasten van dit project ad € 8.500,- ten laste van het archeologiefonds te brengen, zal de komende 25 jaar de bijdrage aan het fonds dalen naar € 11.500,-per jaar.

Er zal daarom minder vermogen worden opgebouwd in het Archeologiefonds. In een separaat voorstel zal worden ingegaan op de toekomst van het Archeologiefonds. Indien nodig zal daarbij ook een voorstel worden gedaan om de structurele bijdrage aan het Archeologiefonds in de meerjarenbegroting te verhogen.

Uitvoering

De markering wordt gelijktijdig aangelegd met de herinrichting van de Havendam. De herinrichting van de Havendam start in het najaar van 2021.

Bijlagen

Ontwerp markering stadsmuren Havendam.