



Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

gemeente Raalte
College van B&W, ter attentie van wethouder Kreule
Postbus 140
8100 AC Raalte
Nederland

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 49 00
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Tom Zee
omgevingsmanager

Datum 25 maart 2025

Onderwerp Uitvoeringsovereenkomst 3 maatregelen Mariënheem

M 06 52 32 26 98
tom.zee@rws.nl

Ons kenmerk

RWS-2025/8600

Uw kenmerk

nvt

Bijlage(n)

1

Geachte heer Kreule,

Bij deze doe ik u een uitvoeringsovereenkomst (UVO) toekomen met het verzoek deze te ondertekenen. De UVO betreft de uitvoering van 3 maatregelen te weten verwijderen aansluiting Schoonhetenseweg naar de N35, verwijderen aansluiting Slagboom naar de N35 en de aanpak van de parallelweg bij de St Antoniuschool. Deze drie maatregelen zijn onderdeel van een pakket van 13 maatregelen bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren op de N35 en in Mariënheem (programma Meer Veilig 3). De bijgaande UVO is in goed overleg met de heer Vincent van Zuijlen van uw gemeente tot stand gekomen.

Door het projectteam van Rijkswaterstaat wordt nu een plan opgesteld voor monitoring van het onderliggende wegennet, bijvoorbeeld de nieuwe verkeerssituatie bij de school en bij het kruispunt De Jongstraat/Hellendoornseweg/N35, zodra de 3 maatregelen zijn uitgevoerd. Uiteraard zal ook bij het opstellen van het plan en de monitoring goed overleg met uw ambtenaren plaatsvinden.

Het totale pakket aan maatregelen

Het totale pakket van 13 maatregelen is in goed overleg met uw gemeente en andere lokale (bestuurlijke) betrokkenen tot stand gekomen en bestuurlijk vastgesteld (juli 2021). Met de ondertekening van deze UVO worden afspraken gemaakt voor de uitvoering van de eerste drie maatregelen. Van de overige 10 maatregelen zijn 9 in ontwerp gereed. De laatste, aansluiting Fiester, wordt in opdracht van Rijkswaterstaat opnieuw ontworpen. Volgens planning zal dit in juni 2025 gereed zijn.

Voor deze 10 maatregelen wordt gewerkt aan een tweede uitvoerings- of samenwerkingsovereenkomst die moet worden afgerond in de komende maanden. Deze maatregelen vragen meer voorbereidingstijd (ruimtelijke procedures en grondaankoop) en zijn duurder. Op mijn initiatief is op 27 juni 2025 een

Datum
25 maart 2025

Ons kenmerk
RWS-2025/8600

Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) overleg ingepland. Dit BBG overleg is vooral bedoeld om concrete afspraken te maken over uitvoering van deze 10 maatregelen.

Tot slot

Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om met uw gemeente en andere lokale (bestuurlijke) betrokkenen te werken aan het verkeersveiliger maken van de N35. Uw betrokkenheid is daarbij van groot belang.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Tom Zee van mijn dienst.

Met vriendelijke groet,

directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Oost-Nederland



R. Heijnen