

Gemeente Hoorn

Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl

Contactpersoon

P. Entius
Zaaknummer: 1845898
Bijlagen: 2

Aan de leden van de raad

18 FEB. 2021

Hoorn,

Onderwerp: Informatieve brief aan de raad

Beste leden van de raad,

In 2021 wordt de ambitie van Hoorn 'meer stad worden' vertaald in een aantal invloedrijke beleidsstukken voor de fysieke leefomgeving: de Omgevingsvisie, Mobiliteitsvisie, Intensiveringsopgave en Hoogbouwvisie en de bestemmingsplannen voor de Poort van Hoorn (Stationsgebied en Pelmolennpad/Prismalocatie). Omdat er in deze dossiers het komende jaar ontzettend veel gebeurt en er onderling ook nauwe relaties liggen, leek het ons goed om u een overzicht te geven van het verloop en de volgorde van deze projecten.

Afstemming projecten

Omdat deze projecten en beleidsstukken goed op elkaar aan moeten sluiten is een goede afstemming van de visies onderling belangrijk. Ook is belangrijk dat de betrokkenheid van de raad, bewoners en (keten)partners bij deze beleidsvelden goed gecoördineerd en afgestemd wordt. De bijgesloten planning in bijlage 1 geeft een overzicht van de momenten wanneer de raad en de bewoners betrokken zullen zijn bij het opstellen van de genoemde beleidsstukken.

'Meer stad worden' betreft natuurlijk niet alleen de fysieke leefomgeving, maar is veel breder. Op dit moment wordt onder andere gewerkt aan de detailhandelsnota en de WOW-visie (Wonen-Onderwijs Werken) van Hoorn. Daarnaast spelen zeker ook sociale factoren en cultuur een grote rol voor 'meer stad worden'. Deze processen zijn in deze tabel niet opgenomen, maar worden zeker in gedachten gehouden.

Volgorde besluiten 2021

Hoewel de verschillende processen op bepaalde punten parallel lopen, is de volgorde van raadsbesluiten als volgt:

1. APRIL: Intensiveringsopgave / hoogbouwvisie

In april stelt de gemeenteraad de kaders voor de intensiveringsopgave / hoogbouwvisie vast. Deze kaders zijn ook leidend voor de Mobiliteitsvisie, de Omgevingsvisie en de bouwhoogtes in de Poort van Hoorn. In december stelt de raad de uitgewerkte visie voor intensivering en hoogbouw vast.

2. JUNI: Mobiliteitsvisie

Deze visie vertaalt de intensiveringsopgave, samen met andere ontwikkelingen in de stad, naar opgaven op het gebied van mobiliteit. Een van de grote opgaven hierbij is de mobiliteit in en rond de binnenstad en de Poort van Hoorn. De mobiliteitsvisie wordt in juni vastgesteld door de raad.

In de bestemmingsplannen voor de Poort van Hoorn wordt het resultaat van de mobiliteitsvisie meegenomen.

3. DECEMBER: Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is de overkoepelende ruimtelijke visie over de stad. In principe is deze dus bepalend voor alle projecten. Echter, volgens de huidige opzet leveren de andere projecten en visies vooral input aan de Omgevingsvisie. Op deze manier is de Omgevingsvisie te zien als een paraplu boven de ruimtelijke vertaling van 'meer stad worden'.

4. FEBR 2022: Bestemmingsplannen Poort van Hoorn

De Intensiveringsopgave/hoogbouwvisie en Mobiliteitsvisie dienen als kaders voor de uitwerking van de bestemmingsplannen Poort van Hoorn. Daarnaast worden de ontwikkelingen in de Poort van Hoorn meegenomen in de overkoepelende Omgevingsvisie.

Zoals u in de planning in bijlage 1 kunt zien, wordt 2021 een intensief en ook belangrijk jaar, waarin we als stadsbestuur voor de komende periode de koers uitzetten voor de ontwikkeling van onze stad. De planning geeft richting, maar kan vanwege de complexiteit en verwevenheid van de verschillende projecten op punten nog wijzigen. Uiteraard informeren wij u tijdig over eventuele wijzigingen. Wij kijken ernaar uit om dit in nauwe samenwerking met de raad en ook met de stad te gaan doen.

Presentatie

In overleg met de griffie voegen wij ook een tweede bijlage toe. Dit is een presentatie van concernmanager Peter Entius die gaat over de samenhang tussen meerdere onderwerpen die rond het thema 'meer stad worden' spelen.

Vragen

Heeft u nog vragen over deze brief, de presentatie of over de verschillende processen? Neem dan gerust contact op met Peter Entius. Peter is als ambtelijk opdrachtgever betrokken bij alle processen en is verantwoordelijk voor de onderlinge samenhang en afstemming.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hoorn

de secretaris

de burgemeester

MAAND	WK	OMGEVINGSVISIE	HOOGBOUW	MOBILITEIT	POORT VAN HOORN
JANUARI	1			6/1 Informatieve sessie raad	
	2			12/1 Informatieve bijeenkomst Adviesgroep verkeer en ondernemers	
	4		28/1 Informatieve sessie Kennisessie hoogbouw	Januari: Enquête mobiliteitsvisie bewoners + ondernemers	25/1 Collegebesluit Inspraak Poort van Hoorn
FEBRUARI	5				
	6				8/2 Webinar Poort van Hoorn Online webinar bedoeld voor heel Hoorn
					9/2 Raadscommissie Participatieproces Poort van Hoorn
	7				15/2 Informatiebijeenkomst Belanghebbenden BP Stationsgebied
					16/2 Raadsbesluit Participatieproces Poort van Hoorn
					17/2 Informatiebijeenkomst Belanghebbenden BP Pelmolen/Prisma
			18/2 Informatieve sessie Verdieping intensiveringsopgave en hoogbouw in Hoorn	18/2 Informatieve sessie Verdieping mobiliteitsvisie	

	8		Uitwerken Kaders Intensiveringsopgave en hoogbouwvisie	Uitwerking Richtinggevend raadsvoorstel	
MAART	9				Verdiepende sessies Bijeenkomsten met belanghebbenden Poort van Hoorn
	10			9/3 Collegebesluit Richtinggevend raadsvoorstel	
	11				
	12				
	13			30/3 Raadscommissie Richtinggevende bespreking	
APRIL	14	5/4 - 23/4 Gesprek met de stad Omgevingsvisie Bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en (keten)partners	8/4 Raadscommissie Kaders hoogbouwvisie	Uitwerken raadsvoorstel Verwerken inbreng raadscommissie.	Uitwerking concept BP Voor formele overlegpartners
	15				
	16		20/4 Raadsbesluit Kaders hoogbouwvisie		
	17		Gesprek met de stad	26 april Collegebesluit Mobiliteitsvisie	
MEI	18				

	19			Optie: Informatieve sessie Toelichting raadsvoorstel	Wettelijk vooroverleg Delen concept ontwerp bestemmingsplan met de wettelijke overlegpartners. Reactietermijn van 6 weken
	20		Uitwerking visie Op basis van de gestelde kaders	18/5 Raadscommissie Mobiliteitsvisie	
	21	Uiterlijk 25 mei Collegebesluit Contourennota			
JUNI	22			1/6 Raadsbesluit Mobiliteitsvisie	
	23	10/6 Raadscommissie Richtinggevende bespreking o.b.v. tussenproduct/ 'contourennota'			
	24	Uitwerken Omgevingsvisie Op basis van de richtinggevende bespreking			
	25				Opstellen ontwerp BP Verwerken zienswijzen formele partners en opstellen ontwerpbestemmingsplan
	26				
JULI	27				
	28				
	29				
	30				
AUGUSTUS	31				
	32				
	33				
	34				

	35		31/8 Collegebesluit Terinzagelegging Intensiveringsopgave en Hoogbouwvisie		
SEPTEMBER	36		Ter inzagelegging Reactietermijn van 6 weken		Stuurgroep + aanleveren college
	37				14/9 Collegebesluit Besluit vaststelling ontwerpbestemmingsplan
	38				
	39				
OKTOBER	40	OKT Terinzagelegging Omgevingsvisie			5/10 Raadscommissie Besluit vaststelling ontwerpbestemmingsplan
	41				
	42		Uitwerken definitieve visie Verwerken reacties/zienswijzen en uitwerken definitieve visie		
	43				26/10 Raadsbesluit Besluit vaststelling ontwerpbestemmingsplan
NOVEMBER	44				Terinzagelegging ontwerp BP Formele zienswijzes Reactietermijn van 6 weken
	45	2 of 9/11 Collegebesluit Vaststellen Omgevingsvisie	2 of 9/11 Collegebesluit Vaststellen Intensiveringsopgave en hoogbouwvisie		

	46	22 of 29/11 Vragenuurtje raad Omgevingsvisie	22 of 29/11 Vragenuurtje raad Intensiveringsopgave en hoogbouwvisie		
	47				
	48	23 of 30/11 Raadscommissie Vaststellen Omgevingsvisie	23 of 30/11 Raadscommissie Intensiveringsopgave en Hoogbouwvisie		
DECEMBER	49				
	50	14/12 Raadsbesluit Vaststellen Omgevingsvisie	14/12 Raadsbesluit Vaststellen Intensiveringsopgave en Hoogbouwvisie		Verwerken zienswijzen Opstellen raadsvoorstel vaststellen BP
	51				
	52				
JANUARI	1				
	2				
	3				Januari 2022 Collegebesluit Vaststellen bestemmingsplannen
	4				Januari/febr 2022 Vragenuurtje raad Bestemmingsplannen Poort van Hoorn
FEBRUARI	5				Jan/febr 2022 Raadscommissie Vaststellen bestemmingsplannen
	6				Februari 2022 Raadsbesluit Vaststellen bestemmingsplannen