

Goedemorgen,

Hierbij onze reactie op een vraag uit de agendacommissie van 29 september:

*Wat is de stand van zaken betreffende Matsloot/Westpoort?*

Het project Regionaal Raamwerk Matsloot-Westpoort is opgebouwd uit drie fasen: Fase I, Verkenning van belangen; Fase II, Brede stakeholderconsultatie en; Fase III, Terug naar de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers. De eerste twee fasen zijn afgerond. In fase I kwamen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar om in twee stappen de toekomst van het gebied te bespreken.

De opgave was om in dialoog elkaars belangen te leren kennen en te voorkomen dat er al in een vroeg stadium standpunten worden uitgewisseld over wat wel en niet kan of moet in het gebied. Afstemming van deze ruimtelijke opgaven is nodig om verrommeling van het landschap (met het daar bijhorende maatschappelijk waardeverlies) te voorkomen. De ruimtelijke opgaven zijn onderverdeeld in zes kernvraagstukken, namelijk:

- grondberging Cosun
- zonne-energie
- waterberging en klimaatadaptatie
- ganzen- en weidevogelgebied
- ecologische en hydrologische verbindingen
- groene randen

In fase II zijn de bewoners en grondeigenaren betrokken in het proces via twee inlooppmomenten in juli en september en via informatie op de projectpagina online ([Gebiedsontwikkeling Matsloot-Westpoort - Provincie Groningen](#)). Doel van de inlooppmomenten is deelnemers bekend te maken met en input te krijgen op het projectdoel, de vraagstukken die in het gebied spelen, de landschappelijke kwaliteiten die er (potentieel) zijn en het proces om het Raamwerk op te stellen. Ook hebben we gevraagd naar wat de bewoners zelf belangrijk vinden in het gebied.

In fase III wordt het raamwerkproject afgerond. In september en oktober zijn de resultaten van de stakeholdersconsultaties teruggebracht naar de opdrachtgevers (ambtelijk) en zijn ze betrokken bij het opstellen van de conceptvarianten. Vervolgens vindt er op 14 november bestuurlijk overleg hierover plaats. Op 30 november krijgen omwonenden en grondeigenaren de presentatie van vraagstukken en oplossingsvarianten te zien in een derde en laatste inlooppmoment. De respons op 30 november wordt meegenomen in het concept adviesrapport dat naar verwachting eind december naar de stuurgroep wordt gestuurd. In januari 2023 volgt de eindpresentatie voor bestuurders.