




Ministerie van Justitie en Veiligheid

Extra Beveiligde Zittingslocatie

Stand van zaken en doorkijk planning

Raadscommissie Lelystad

17 juni 2025





Terugblik

- > Waarom een EBZ?
- > Doorlopen stappen tot locatiekeuze:
 - Onderzoek locatiekeuze en haalbaarheidsonderzoek (2021-2023)
 - Informatiesessie gemeenteraad (december 2022)
 - Bezoek aan DV&O (juni 2023)
 - Nota van uitgangspunten EBZ (juli 2023)
 - Intentieovereenkomst (april 2024)
 - Besluit minister voor locatiekeuze Lelystad (juni 2024)
- > Communicatie omgeving
 - Presentatie EBZ op Burendag PI Lelystad (september 2023)
 - Berichtgeving gemeente





Waar staan we nu?


- › Planuitwerking Rijksvastgoedbedrijf
- › Voorbereiding ruimtelijke procedure (BOPA)
- › Participatieplan

Globale planning project EBZ

- Definitiefase: 2024-2025
- BOPA procedure: 2025
- Aanbestedings- en ontwerpfase: 2026-2028
- Bouwfase: 2028-2031
- Oplevering EBZ: 2031

Wat zijn de plannen?

- › Zittingslocatie met twee zalen met ondersteunende ruimten
- › Publiek voorplein en gebouw met representatieve uitstraling
- › Afgeschermd deel met o.a. parkeren en landingsmogelijkheid helikopter
- › Openbare parkeergelegenheid gecombineerd met Zuiderhage
- › Twee toegangswegen vanaf bestaande afritten Larserdreef
- › Landschappelijke inpassing





Participatieplan


- › Gezamenlijk optrekken met de PI Lelystad (renovatieproject PI Lelystad)
- › Insteek participatie:
 - We creëren ruimte voor belanghebbenden om het gesprek met de projectorganisatie te voeren over zorgen en vragen die zij hebben.
 - We kijken waar suggesties en ideeën plannen kunnen verrijken zolang deze passen binnen de veiligheidskaders.
- › Communicatie middelen:
 - Projectwebsite en emailadres *vanaf 17 juni 2025*
 - Vragen en antwoorden (Q&A) *vanaf 17 juni 2025*
 - Informatiebijeenkomst *10 juli 2025*
 - Inloopsprekuren *Q3/Q4 2025*
 - Formele inspraakprocedure *Q3/Q4 '2025*

BOPA procedure

Vorbereidingen aanvraag:

- › Ruimtelijke inpassing: het planologisch mogelijk maken van de EBZ, ontsluitingswegen, bouwvolume en -hoogtes
- › Ruimtelijke onderbouwing en omgevingsonderzoeken
- › Verslag van wat er is gedaan om de omgeving te betrekken en een overzicht van input van belanghebbenden.

Schetsontwerp ruimtelijke inpassing t.b.v. BOPA





Vooruitblik

- › Uitnodiging informatiebijeenkomst EBZ en PI 10 juli 2025
- › BOPA procedure (Q3/Q4 2025)