



Beantwoording schriftelijke vraag

Onderwerp: Fietspad Hapertseweg
Van: College van burgemeester en wethouders
Portefeuillehouder: J.M.G.A. Adriaans
Datum B&W besluit: 20 mei 2026
Betreft: Beantwoording schriftelijke vraag
Zaaknummer:

Op 18 mei 2026 zijn de volgende vragen van de heer Lavrijssen (ESA) aan ons gesteld.

Het fietspad aan de zuidzijde van de Hapertseweg, tussen rotonde Huize Eresloo en de kruising met de Berkvenseweg, is al meerdere maanden niet bruikbaar i.v.m. werkzaamheden. Echter er lijkt hier geen voortgang te zijn.

- **Wat zijn de redenen voor de werkzaamheden?**
Het betreft de werkzaamheden voor de realisatie van een vrijliggend tweezijdig fietspad voor de F67 De Kempenroute Eersel.
- **Waarom liggen deze werkzaamheden, zo'n lange periode, stil?**
Binnen het traject van de asfalteringswerkzaamheden ligt een grote afsluitergroep van de gasleiding van Enexis die verlegd moet worden. Deze zal eerst verplaatst moeten worden voordat de asfaltwerkzaamheden kunnen aanvangen. De planning van Enexis was dat ze in april gereed zouden zijn. Omdat een aanliggend zorgcomplex van Lunetzorg voor de verwarming de garantie van gaslevering had, is de planning door Enexis verschoven naar begin juni. Daarmee hebben we de uitvoeringsperiode voor het asfalt ook naar later moeten verplaatsen.
- **Wat is de planning tot afronding?**
De werkzaamheden van Enexis staan nu gepland van week 22 t/m 25. De verwachting is dat we na het asfalteringwerk medio juli het fietspad kunnen afronden en open kunnen stellen.
- **Zijn er werkzaamheden gepland voor de noordzijde van de Hapertseweg?**
Er zijn geen werkzaamheden gepland voor de noordzijde van deze weg.