



Gemeente Borne

Project Huis van Borne
Nummer 05350
Betreft **Motie Huis van Borne | punt 4 - aanwending krediet**
Van Margot Wolbers – namens Gemeente Borne
Aan Gemeenteraad
Datum 30-11-2021

In de motie Huis van Borne wordt het College oproepen om de gemeenteraad aan de voorkant mee te nemen in de verschillende fasen waarvoor het beschikbaar gestelde krediet van € 5.200.000,- zal worden aangewend en daarmee de gemeenteraad de mogelijkheid te bieden om eventueel tussentijds nog op/aanmerkingen m.b.t. het Huis van Borne aan te geven.

Geld			
Krediet H.28.1	Investeringskosten	€ 5.200.000,- excl.btw	
Krediet H.28.2	Inrichtingskosten	€ 347.500,- excl. btw	
In de kredieten is een percentage van 4% niet compensabele BTW opgenomen.			
Deelkrediet	Omschrijving	Exclusief BTW (afgerond)	Inclusief 4% niet compensabele BTW
H.28.1.1.	Grondkosten	€ 49.900,-	€ 51.900,-
H.28.1.2.	Bouwkosten	€ 3.857.500,-	€ 4.011.800,-
H.28.1.3.	Bijkomende kosten	€ 870.000,-	€ 904.800,-
H.28.1.4.	Organisatie Intern	€ <u>222.600,-</u>	€ <u>231.500,-</u>
		€ 5.000.000,-	€ 5.200.000,-
In het fase-beslisdocument zal inzichtelijk worden gemaakt welke werkzaamheden reeds in opdracht zijn gegeven, welk deel hiervan reeds is gefactureerd en het restant te factureren gedeelte. Daarnaast is te zien welke werkzaamheden nog in opdracht dienen te worden gegeven. Het fase-beslisdocument wordt door de Stuurgroep vastgesteld.			
De verantwoording van de kredieten aan de gemeenteraad vindt twee keer per jaar plaats, bij de berap en de jaarrekening.			
Tot aan start bouw (naar verwachting Q4-2022) zal er alleen aanspraak worden gemaakt op het deelkredieten H.28.1.3 en H.28.1.4			



Gemeente Borne

Tijd

OVERALLPLANNING	2021				2022								2023								2024		
Fasen	Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		
1 Initiatief - Haalbaarheid (scenario's)																							
2 Projectdefinitie																							
3 Structuurontwerp																							
4 Voorontwerp																							
5 Definitief Ontwerp																							
6 Technisch Ontwerp / Bestek																							
7 Prijs- & Contractvorming																							
8 Uitvoeringsgereed Ontwerp																							
9 Uitvoering-Realisatie																							
10 Gebruik - Exploitatie																							