

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (AANGEPAST JUNI 2022)

ONDERWERP	OUDE PLANNING (JUNI 2021*) (o.b.v. oude datum IWT OW**: 1-7-'22)	NIEUWE PLANNING (o.b.v. huidige datum IWT OW: 1-1-2023)	TOELICHTING
OMGEVINGSVISIE (Sophie Rotman)	Raadsbesluit: vaststelling omgevingsvisie, in K4*** '21.	<u>Planning ongewijzigd.</u> <u>Status: gereed.</u> Vastgesteld door raad, oktober 2021.	<u>Ontwikkel- en besluitvormingstraject afgerond;</u> <u>nu implementatie en beheer.</u> Cf. de strategische notitie ruimtelijke dienstverlening is de visie vóór IWT OW vastgesteld. De visie wordt inmiddels gebruikt als toetsingskader. In de komende jaren wordt bezien of en zo ja welke wijzigingen en actualisaties (bijvoorbeeld op het gebied van beleid) in de visie moeten worden doorgevoerd.
OMGEVINGSPLAN (Kevin van Dooren)	Raadsbesluit: vaststelling consolidatieplannen vlak vóór IWT OW (K2 '22).	<u>Planning gewijzigd.</u> <u>Status: gestopt.</u> Er worden geen consolidatieplannen meer opgesteld.	<u>Stopgezet.</u> In de strategische notitie ruimtelijke dienstverlening staat dat de huidige bestemmingsplannen worden geconsolideerd om te komen tot een "opgeruimd" tijdelijk omgevingsplan bij IWT OW (samenvoegen huidige plannen per locatie, repareren tegenstrijdigheden, doorvoeren wijzigingen door recente uitspraken). Zoals voorspeld is dit een tijdrovend traject. De capaciteit bij de organisatie bleek onvoldoende. Na overleg met Hekkelman is besloten dit niet meer te prioriteren. Wel worden reparaties en wijzigingen na recente uitspraken doorgevoerd (via verzamelplan 2022-2), maar er wordt niet meer samengevoegd. De inhoud van het tijdelijk omgevingsplan is daarmee straks correct, maar het zoeken naar de juiste vindplaats wordt niet verbeterd ten opzichte van de huidige situatie (er kunnen nog steeds meerdere plantitels op 1 locatie liggen).

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van juni 2021(inwerkingtreding Omgevingswet was toen 01-07-'22).

**: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet (naar verwachting 01-01-'23).

***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (AANGEPAST JUNI 2022)

ONDERWERP	OUDE PLANNING (JUNI 2021*) (o.b.v. oude datum IWT OW**: 1-7-'22)	NIEUWE PLANNING (o.b.v. huidige datum IWT OW: 1-1-2023)	TOELICHTING
	Collegebesluit: aanbesteden opdracht omgevingsplan in 2021 .	<p><u>Planning gewijzigd.</u> <u>Status: gereed.</u></p> <p>Het MT (teamleider Ruimte) is gemandateerd opdrachtgever voor de aanbesteding (niet het college).</p> <p>De aanbesteding is inmiddels afgerond (K2 '22).</p>	<p><u>Aanbesteding gereed. Nu: start opstellen omgevingsplan.</u> Cf. de strategische notitie ruimtelijke dienstverlening is een plan van aanpak Omgevingsplan opgesteld. Hierin staat o.a. dat in 2021 een inkooptraject wordt doorlopen. De druk op de markt is groot: alle gemeenten moeten een omgevingsplan opstellen, het aantal aanbieders en de capaciteit bij Bizob is gering. Om die reden heeft de aanbesteding langer geduurd. Door het uitstel van de OW en de lange termijn die er is om het omgevingsplan op te stellen maakt dit voor de planning niet uit. Inmiddels is een bureau gecontracteerd en wordt het traject om te komen tot een nieuw omgevingsplan voor Asten opgestart. De raad wordt hier separaat over geïnformeerd.</p>
	Raadsbesluit: adviesrecht, participatie en delegatie vóór datum IWT OW in K1 '22 .	<p><u>Planning ongewijzigd.</u> <u>Status: gereed.</u></p> <p>Vastgesteld door raad (februari '22).</p>	<p><u>Raadsbesluit genomen. Vanaf IWT OW toepassen en in later stadium evalueren. Kleine reparatie in besluit adviesrecht doorvoeren.</u> Dit raadsbesluit moet vóór IWT OW worden genomen, omdat het direct na IWT OW zal worden toegepast in de ruimtelijke dienstverlening. Hoewel door uitstel van de wet het raadsbesluit kon worden uitgesteld naar K4 '22, is de oude planning (vaststelling in K2 '22) aangehouden. Op deze manier kon het voorstel door de oude raad, die al was meegenomen in de aard en achtergronden, worden afgehandeld. Hiermee is het risico weggenomen dat er niet tijdig beslist zou worden en nieuwe procedures van start zouden gaan zonder afspraken over</p>

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van juni 2021(inwerkingtreding Omgevingswet was toen 01-07-'22).

**: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet (naar verwachting 01-01-'23).

***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (AANGEPAST JUNI 2022)

ONDERWERP	OUDE PLANNING (JUNI 2021*) (o.b.v. oude datum IWT OW**: 1-7-'22)	NIEUWE PLANNING (o.b.v. huidige datum IWT OW: 1-1-2023)	TOELICHTING
			adviesrecht, delegatie en participatieplicht. Er wordt een evaluatiemoment gepland met de huidige raad (nadat circa 1.5 jaar met deze nieuwe besluiten is gewerkt) om te kijken of bijvoorbeeld het adviesrecht en de participatieplicht zo uitpakken als voorzien. Nog afgestemd wordt op welke wijze het voorstel adviesrecht inhoudelijk gerepareerd wordt (adviesrecht bij gebouwen vanaf 12m hoog in plaats van de genoemde 14m). Deze reparatie kan bij de evaluatie worden doorgevoerd of al eerder via een separaat raadsvoorstel.
	Bedrijfsvoering: tijdige aanschaf software (plan- en publicatiesoftware/STOP-standaard) om ruimtelijke besluiten te kunnen publiceren op het DSO. Geen college- of raadsbesluit nodig.	<u>Planning ongewijzigd.</u> <u>Status: loopt.</u>	<u>Loopt op schema. Wel onzekerheid.</u> De software is aangeschaft en is geïmplementeerd (incl. aansluiting op het DSO). Nog niet alle benodigde functionaliteiten zijn beschikbaar. Landelijk is dit één van de grote bottlenecks in het DSO (dit geldt niet alleen voor de gemeente Asten) en het vormt een risico voor de ruimtelijke dienstverlening. Vanaf medio '22 gaat de gemeente oefenen met het opstellen van plannen en publiceren. Hier is tijd en capaciteit voor nodig. Uitwisselen van plannen (tussen bijvoorbeeld gemeente en ontwikkelaars die een plan willen realiseren) zal naar verwachting pas eind '22 mogelijk zijn.
PROGRAMMA'S (n.t.b.)	Raadsbesluit: vaststellen verplicht programma Lucht voor IWT OW.	<u>Status: gestopt.</u> Er is geen programma Lucht meer nodig.	<u>Programmaplicht Lucht achterhaald.</u> De OW verplicht het opstellen van een programma lucht indien er sprake is van overschrijding van de luchtnorm. In Heusden is hier sprake van (lokale overschrijding, 2

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van juni 2021(inwerkingtreding Omgevingswet was toen 01-07-'22).

** : IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet (naar verwachting 01-01-'23).

***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (AANGEPAST JUNI 2022)

ONDERWERP	OUDE PLANNING (JUNI 2021*) (o.b.v. oude datum IWT OW**: 1-7-'22)	NIEUWE PLANNING (o.b.v. huidige datum IWT OW: 1-1-2023)	TOELICHTING
			woningen). Er zijn inmiddels echter overeenkomsten gesloten met de piekbelasters, waardoor de programmaplicht vervalt. Er hoeft dus geen apart programma te worden opgesteld om de normoverschrijding voor de 2 woningen terug te dringen. Dit neemt niet weg dat het terugdringen van emissies/verbeteren van de leefbaarheid in algemene zin een belangrijke doelstelling voor de gemeente Asten is. Dit wordt verder meegenomen in de brede aanpak Heusden (programma Transitie Buitengebied).
	Mogelijke college- of raadsbesluiten rond programma's: pas vanaf 2022 in beeld (bij fasegewijs opstellen nieuw omgevingsplan) wordt duidelijk of er sprake is van een programmaplicht of -wens bij het omzetten van ons beleid naar het nieuwe omgevingsplan.	<u>Planning: gewijzigd.</u> Pas vanaf 2023 e.v. in beeld of er sprake is van een programmaplicht of -wens bij het omzetten van ons huidig beleid naar het nieuwe omgevingsplan.	<u>Echte keuzes rond het omgevingsplan worden niet voor 2023 verwacht.</u> Er is inmiddels een beleidsinventarisatie verricht. In beeld is globaal welk beleid mee gaat naar het omgevingsplan. Nog niet duidelijk is welke vorm dit gaat krijgen en of dit tot meer programmatische aanpakken leidt. Deze keuzes worden gemaakt bij het opstellen van het omgevingsplan. Dit traject wordt weliswaar in 2022 opgestart, maar voorlopig zijn hier nog geen besluiten voorzien. Besluitvorming over eventuele programma's zal te zijner tijd separaat plaatsvinden. Nieuw is dat zal worden bekeken welke onderdelen uit het coalitieakkoord '22-'26 in de vorm van programma's kunnen worden uitgewerkt: het akkoord leent zich hier goed voor. Hiermee wordt bovendien aangesloten op het instrumentarium dat de OW bevat. De raad wordt hier separaat over geïnformeerd.

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van juni 2021(inwerkingtreding Omgevingswet was toen 01-07-'22).

**: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet (naar verwachting 01-01-'23).

***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (AANGEPAST JUNI 2022)

ONDERWERP	OUDE PLANNING (JUNI 2021*) (o.b.v. oude datum IWT OW**: 1-7-'22)	NIEUWE PLANNING (o.b.v. huidige datum IWT OW: 1-1-2023)	TOELICHTING
VERGUNNINGEN (Peter Claassen)	<p>In K4 '21 of K1 '22 kunnen voorzien in ontvangen van aanvragen en meldingen via nieuw VTH-systeem/DSO aansluiting (STAM-standaard).</p> <p>Betreft bedrijfsvoering. Alleen collegebesluiten nodig rond aanbesteding en contract leverancier.</p>	<p><u>Planning: gewijzigd.</u> <u>Status: loopt.</u></p> <p>In K2 '22 succesvol getest op kunnen ontvangen van aanvragen en meldingen via DSO en voorlopige ingebruikname als Wabo-applicatie (via huidig OLO).</p>	<p><u>Implementatietraject is vertraagd, maar loopt voldoende op schema (uitstel OW heeft extra tijd gegeven).</u></p> <p>De software is aangeschaft en er is een aansluiting op het DSO. Het bleek echter nodig aanvullende afspraken met de leverancier te maken (college heeft hiertoe een aanvullende overeenkomst gesloten in oktober '21). De software is succesvol getest op het kunnen ontvangen van aanvragen via het DSO, maar kent nog de nodige uitdagingen in inrichting en implementatie. Vanaf juni is de software in gebruik genomen als Wabo-applicatie (via het huidige omgevingsloket, nog niet via het DSO). Vanaf dan wordt de software beproefd en parallel daaraan gereed gemaakt als Omgevingswetapplicatie (door uitstel OW naar 1-1-'23 vindt dit pas in 2^e helft '22 plaats). Ingebruikname als Omgevingswetapplicatie (inclusief omzetting van huidig omgevingsloket naar nieuw DSO) vindt plaats per datum IWT OW.</p>
	<p>Verkorting vergunningprocedure (zoveel mogelijk naar 8 weken), incl afspraken met ketenpartners en afspraken over vooroverleg, gereed voor IWT OW (K2 '22).</p> <p>Betreft bedrijfsvoering. Geen college- of raadsbesluit nodig.</p>	<p><u>Planning gewijzigd.</u> Door uitstel van de OW naar 1-1-23 kan dit worden opgerekt tot K4 '22. Geen besluiten nodig.</p>	<p><u>Anticiperen op extra tijd in de planning, uiterlijk op nieuwe datum IWT OW gereed.</u></p> <p>In 2021 zijn er procesafspraken met de regio gemaakt om gezamenlijk de nieuwe wettelijke termijnen te borgen. Inmiddels is een regionaal traject "Oefenen en Inregelen" gestart om de gemaakte procesafspraken te beproeven. De processen worden ingeregeld in onze eigen VTH-applicatie en hier verder "Astens" gemaakt (toepassen van onze eigen formats of extra</p>

***: o.b.v. de besluitvormingstabel van juni 2021(inwerkingtreding Omgevingswet was toen 01-07-'22).**

**** : IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet (naar verwachting 01-01-'23).**

*****: K= Kwartaal**

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (AANGEPAST JUNI 2022)

ONDERWERP	OUDE PLANNING (JUNI 2021*) (o.b.v. oude datum IWT OW**: 1-7-'22)	NIEUWE PLANNING (o.b.v. huidige datum IWT OW: 1-1-2023)	TOELICHTING
			processtappen). Verdere afspraken over vooroverleg (tussen gemeenten, ketenpartners, andere overheden) moeten nog gemaakt worden. Hier wordt een regionaal voorstel voor voorbereid (gezamenlijke omgevingstafel voor het vroegtijdig integraal bespreken van complexere aanvragen en initiatieven).
	<p>Toepasbare regels/vragenbomen (fase 1: aanschaf software en oefenen door het maken van enkele toepasbare regels/vragenbomen in 2021).</p> <p>Betreft bedrijfsvoering: geen college- of raadsbesluit nodig.</p>	<p><u>Planning: ongewijzigd.</u> <u>Status: gereed.</u></p> <p>Voorlopig afgerond. Verder doorontwikkelen in de komende jaren. Geen besluiten nodig.</p>	<p><u>Basisvoorbereiding voor toepasbare regels is gereed.</u> Geen druk op de planning voor IWT OW. Conform planning is de software aangeschaft en is geoefend met het opstellen en publiceren van toepasbare regels/vragenbomen op het DSO. Hiermee kan de inwoner straks via het nieuwe DSO een kapvergunning aanvragen, gelijk aan hoe nu een kapvergunning via het huidige OLO kan worden aangevraagd. Ook is de zogenaamde behandeldienst ingesteld, waarmee via deze software aanvragen direct bij de juiste behandelende instantie terecht komen (bijvoorbeeld de ODZOB). Dit scheelt tijd en komt daarmee snellere dienstverlening ten goede. In de komende periode wordt gezien welke optimalisatie we in onze dienstverlening kunnen aanbrengen met behulp van toepasbare regels. Dit zal ook gebeuren bij het opstellen van het omgevingsplan. Hier zit geen wettelijke deadline aan (hoeft niet voor IWT OW) en wordt een traject van meerdere jaren.</p>

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van juni 2021(inwerkingtreding Omgevingswet was toen 01-07-'22).
 **: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet (naar verwachting 01-01-'23).
 ***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (AANGEPAST JUNI 2022)

ONDERWERP	OUDE PLANNING (JUNI 2021*) (o.b.v. oude datum IWT OW**: 1-7-'22)	NIEUWE PLANNING (o.b.v. huidige datum IWT OW: 1-1-2023)	TOELICHTING
	Raadbesluit aanpassen legesverordening op Omgevingswet (voor IWT OW/ uiterlijk K2'21).	<u>Planning: gewijzigd.</u> <u>Status: loopt.</u> 1^e aanpassing uiterlijk K4 '22.	<u>Anticiperen op nieuwe datum IWT OW.</u> De Omgevingswet (en de Wkb) vraagt om aanpassing van de legesverordening. Niet alleen dienen de huidige grondslagen en terminologie aangepast te worden op de nieuwe wetgeving. Ook dienen herberekeningen plaats te vinden (door meer vergunningvrije activiteiten onder de Omgevingswet) en keuzes gemaakt te worden over het wel of niet heffen van leges (bijvoorbeeld milieuleges). Het aanpassen van de legesverordening zal gefaseerd, verspreid over meerdere jaren, gebeuren (meerdere actualisatierondes nodig). Door het uitstel van de OW naar 1-1-'23 is een eerste aanpassing door de gemeenteraad uiterlijk in K4 '22 nodig. Op dit moment vindt voorbereiding van de nieuwe legesverordening plaats. De raad wordt hierover bijgepraat alvorens de legesverordening ter besluitvorming wordt voorgelegd.
RUIMTELIJKE INITIATIEVEN (Marlie Rooijakkers)	Huidig systeem verzamelplannen afbouwen. Laatste ronde start 1 januari '22.	<u>Planning: gewijzigd.</u> <u>Status: loopt.</u> Het laatste verzamelplan loopt. Laatste ronde in behandeling nemen "losse" initiatieven onder de huidige wet (Wro) per 1 juli '22.	<u>Anticiperen op nieuwe datum IWT OW.</u> Door uitstel van de OW naar 1-1-'23 is er nog een extra ronde verzamelplan gestart. Initiatieven die hierna zijn ingediend kunnen nog onder de oude wetgeving in behandeling worden genomen, mits de stukken hiervoor uiterlijk 1 juli '22 zijn ingediend. Plannen die in de 2 ^e helft van dit jaar worden ingediend kunnen niet meer onder de Wro in behandeling worden genomen, omdat het dan niet meer mogelijk is de wettelijke deadline te halen (ontwerp-plan ter inzage in december '22). Deze initiatieven zullen met de nieuwe procedures uit de Omgevingswet

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van juni 2021(inwerkingtreding Omgevingswet was toen 01-07-'22).

**: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet (naar verwachting 01-01-'23).

***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (AANGEPAST JUNI 2022)

ONDERWERP	OUDE PLANNING (JUNI 2021*) (o.b.v. oude datum IWT OW**: 1-7-'22)	NIEUWE PLANNING (o.b.v. huidige datum IWT OW: 1-1-2023)	TOELICHTING
			worden voorbereid. Hierover is meermaals gecommuniceerd (via website en andere kanalen).
	Insteken op buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten (BOPA) om voorlopig initiatieven te behandelen die niet in tijdelijk omgevingsplan passen. Ons hierop voorbereiden vóór IWT OW (K2 '22).	<u>Planning: gewijzigd.</u> <u>Status: loopt.</u> Uiterlijk voorbereid zijn in K4 '22 . Uitvoeren vanaf K1 '23.	<u>Anticiperen op nieuwe datum OW.</u> Nu de datum IWT OW verschuift gaan we ook later van start met de nieuwe procedures, zoals de BOPA. Onze voorbereiding hierop schuift mee met de nieuwe datum IWT OW: wij moeten uiterlijk in K4 '22 de kennis en kunde hebben vergaard en initiatiefnemers informeren over de nieuwe procedure en bijbehorende randvoorwaarden. Hiertoe wordt ook een handboek voor initiatiefnemers opgesteld.
	Voorbereiden (kennis en kunde) op initiatieven die niet via een BOPA kunnen worden behandeld; weten hoe we het omgevingsplan kunnen wijzigen (uiterlijk K2'22 , uitvoeren vanaf K3 '22).	<u>Planning gewijzigd.</u> <u>Status: loopt.</u> Uiterlijk voorbereid zijn in K4 '22 . Uitvoeren vanaf K1 '23.	<u>Anticiperen op nieuwe datum OW.</u> Niet alle initiatieven kunnen met de (relatief eenvoudige) BOPA worden mogelijk gemaakt na IWT OW. In sommige gevallen zal het tijdelijk omgevingsplan, dat direct vanaf IWT OW van kracht is, moeten worden gewijzigd. Wij moeten ons voorbereiden op de nieuwe procedure en de randvoorwaarden die hierbij horen. Ook moeten we goed met de plan-en publicatiesoftware leren werken: in dit traject zitten risico's ten aanzien van de dienstverlening (zie elders in dit spoorboekje). Onze voorbereiding hierop schuift mee met de nieuwe datum IWT OW. Ook het informeren van initiatiefnemers over deze procedure en de bijbehorende randvoorwaarden schuift door.

***: o.b.v. de besluitvormingstabel van juni 2021(inwerkingtreding Omgevingswet was toen 01-07-'22).**

**** : IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet (naar verwachting 01-01-'23).**

*****: K= Kwartaal**

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (AANGEPAST JUNI 2022)

ONDERWERP	OUDE PLANNING (JUNI 2021*) (o.b.v. oude datum IWT OW**: 1-7-'22)	NIEUWE PLANNING (o.b.v. huidige datum IWT OW: 1-1-2023)	TOELICHTING
BELEIDS- INVENTARISATIE EN BRUIDSSCHAT (Kevin van Dooren, Sophie Rotman, Freyja Ricken)	Beleidsinventarisatie uitvoeren (welk beleid mee naar omgevingsplan, welk beleid vervalt etc). Besluitvorming vanaf '22 e.v.	<u>Planning: gewijzigd.</u> <u>Status: loopt.</u> Raadsbesluit verordeningen (technische aanpassing) in K4 '22. Verdere besluitvorming rond beleid en verordeningen koppelen aan besluitvorming omgevingsplan (vanaf 2024 e.v.).	<u>Planning koppelen aan het opstellen van het omgevingsplan.</u> Er is een beleidsinventarisatie opgesteld en een eerste analyse gemaakt (welk beleid kan straks opgaan in het omgevingsplan, welk beleid kan worden versimpeld of gedereguleerd?). Daadwerkelijke besluitvorming over dit beleid wordt gekoppeld aan het opstellen van het omgevingsplan en zal meerdere jaren in beslag nemen (vaststellen eerste deel omgevingsplan wordt verwacht eind 2024). Wel worden in 2022 vast beleidsregels en verordeningen omgevingswetbestendig gemaakt (aanpassen grondslagen en terminologie naar de nieuwe wet). De raad krijgt hier in K4 '22 een voorstel over voorgelegd.
	Analyse bruidsschat uitvoeren. Fase 1 bruidsschat: welke regels bruidsschat kunnen sowieso vervallen (raadsbesluit vóór IWT OW/ K1 '22). Fase 2: onderzoeken hoe de te behouden regels worden geïntegreerd in het omgevingsplan nieuwe stijl (1-op-1 overnemen of aanpassen naar lokale situatie).	<u>Gewijzigd:</u> Fase 1: gestopt. Fase 2: ongewijzigd (gekoppeld aan omgevingsplan, na IWT OW).	<u>Fase 1 gestopt, focussen op integreren bruidsschat in nieuwe omgevingsplan.</u> Met de bruidsschat draagt het rijk circa 600 regels, die beter op lokaal niveau kunnen worden afgewogen, over aan gemeenten. Het betreft regels die voor Asten relevant zijn (bijvoorbeeld geurhinder rond agrarische bedrijven), maar ook regels die hier helemaal niet van toepassing zijn (bijvoorbeeld over woonarken). Er is inmiddels een geactualiseerde quick scan van de bruidsschat gereed gekomen (K2 '22), waarin bekeken is welke regels voor ons relevant zijn en welke niet. Het streven was om al voor IWT OW regels te laten vervallen (via een raadsbesluit) die niet op ons van toepassing zijn, vanuit de overweging "alvast op te ruimen".

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van juni 2021(inwerkingtreding Omgevingswet was toen 01-07-'22).

**: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet (naar verwachting 01-01-'23).

***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (AANGEPAST JUNI 2022)

ONDERWERP	OUDE PLANNING (JUNI 2021*) (o.b.v. oude datum IWT OW**: 1-7-'22)	NIEUWE PLANNING (o.b.v. huidige datum IWT OW: 1-1-2023)	TOELICHTING
			Hier is echter onvoldoende capaciteit voor. Dit voorbehoud was reeds gemaakt in het spoorboekje dat in juni '21 aan de raad is voorgelegd. De focus zal nu puur gelegd worden op het goed integreren van de bruidsschat in het omgevingsplan in de komende jaren.
PARTICIPATIE (Frank van Tulden)	Huidig participatiebeleid vertalen naar een nieuwe handreiking. Collegebesluit K3 '21 , vooraf commissie informeren.	<u>Planning: ongewijzigd.</u> <u>Status: gereed.</u> De handreiking is vastgesteld (november '21).	<u>Gereed en geïmplementeerd.</u> De handreiking is behandeld in de commissie Ruimte (wensen en bedenkingen) en vervolgens vastgesteld door het college (november '21). De handreiking wordt inmiddels meegestuurd bij concept-aanvragen en principeverzoeken en is op de website bekend gemaakt. Er wordt nog een evaluatiemoment ingepland om te kijken of de handreiking de beoogde ondersteuning voor initiatiefnemers biedt.
INSTELLEN ADVIES- CIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (Sophie Rotman)	Voorlopig huidig adviesstelsel continueren: voor IWT (K1 of K2 '22) huidige commissie herbenoemen (raadsbesluit) en adviesreikwijdte vastleggen (collegebesluit). Na inwerkingtreding OW bezien of taken/samenstelling commissie aangepast moet worden (fase 2 besluit).	<u>Planning: gewijzigd.</u> <u>Status: wordt voorbereid.</u> Door uitstel OW schuift het benodigde fase 1 besluit door naar K4 '22 .	<u>Anticiperen op uitstel IWT OW.</u> De commissie hoeft pas te zijn herbenoemd vlak voordat de OW in werking treedt. Ons voorstel om eerst een fase 1 besluit te nemen (beleidsneutraal continueren huidig adviesstelsel, herbenoemen huidige commissie) schuift mee met de nieuwe datum IWT OW. Het fase 2 besluit (onderzoeken of aanpassing van de adviestaak of bemensing van de commissie gewenst is incl. eventuele besluitvorming) blijft ongewijzigd gepland voor de periode na IWT OW.

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van juni 2021(inwerkingtreding Omgevingswet was toen 01-07-'22).
 **: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet (naar verwachting 01-01-'23).
 ***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (AANGEPAST JUNI 2022)

ONDERWERP	OUDE PLANNING (JUNI 2021*) (o.b.v. oude datum IWT OW**: 1-7-'22)	NIEUWE PLANNING (o.b.v. huidige datum IWT OW: 1-1-2023)	TOELICHTING
PLANSCHADE EN KOSTENVERHAAL (Peter van den Oetelaar)	<p>Vóór IWT OW/K2 '22 nieuwe juridische grondslagen eigen maken en vertalen in de gemeentelijke documenten, beleidsregels/stukken en formats. Bepalen beleidslijn kostenverhaal (afhankelijk van de beleidsruimte).</p>	<p><u>Planning: gewijzigd.</u> <u>Status: wordt nog opgepakt.</u></p> <p>Door uitstel OW schuift dit door naar K4 '22.</p>	<p><u>Anticiperen op nieuwe datum IWT OW.</u> Op het gebied van nadeelcompensatie betreft de impact van de OW vooral het aanpassen van formats en doorvoeren van de nieuwe juridische verwijzingen (administratieve wijzigingen). Dit kan vlak voor het moment van IWT OW (beleidsneutrale omzetting) en schuift dan ook door naar K4 '22.</p> <p>Op het gebied van kostenverhaal is mogelijk ook herziening van ons beleid aan de orde. Dit is niet gekoppeld aan het moment van IWT OW. Hiervoor wordt meer tijd genomen. De planning hiervan wordt nog bepaald.</p>

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van juni 2021 (inwerkingtreding Omgevingswet was toen 01-07-'22).
**: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet (naar verwachting 01-01-'23).
***: K= Kwartaal