

**Classificatie**  
Gemeente Laarbeek  
Koppelstraat 37  
5741 GA Beek en Donkdatum woensdag 23 april 2025  
onderwerp Aanvragen duren langer dan gepland

kenmerk DV-36

Geachte heer Briels,

Door de energietransitie verandert de manier waarop we energie opwekken en gebruiken. Dat stelt ons gezamenlijk voor grote uitdagingen. Steeds meer elektriciteit moet van en naar huishoudens, bedrijven en maatschappelijke instellingen worden vervoerd. Om uitval en verstoring te voorkomen, moeten we het elektriciteitsnet fors en tijdig versterken en uitbreiden. Dit vraagt van ons aanzienlijke investeringen én een zorgvuldig afgewogen inzet van onze – helaas schaarse – resources.

Daar waar in het verleden slechts een verzwaring in de meterkast of een aansluiting voldoende was, is tegenwoordig al snel een volledige netuitbreiding inclusief elektriciteitsstation nodig hetgeen tot fors zwaardere trajecten leidt. Deze trajecten kennen – mede door schaarste in personeel, vergunningprocedures en gelijktijdige projecten – een gemiddelde doorlooptijd van twee jaar.


In dit licht moeten wij u helaas informeren dat de vestiging Brabant Noordoost voor circa 8 projecten in uw gemeente heeft vastgesteld dat deze niet gerealiseerd kunnen worden binnen de voorgestelde planningsdatum.

Wij begrijpen dat dit een teleurstellende boodschap is, zeker gezien de maatschappelijke impact en urgentie van deze projecten voor de gemeente Laarbeek. Wij hebben uitvoerig onderzocht of versnelling binnen onze mogelijkheden lag, maar op dit moment zijn er geen realistische opties om de benodigde werkzaamheden aan ons elektriciteitsnet binnen de gevraagde termijn te realiseren. Tevens is herprioritering binnen onze projectenportefeuille op dit moment niet mogelijk zonder andere instandhoudingsprojecten (vanuit veiligheid) of netverzwaringen met een op zijn minst vergelijkbaar maatschappelijk belang te vertragen.

Wij hebben inmiddels contact gehad met alle betreffende aanvragers en streven ernaar uiterlijk in Q3-2025 duidelijkheid te geven over de herziene planning van de werkzaamheden. U kunt erop rekenen dat wij ons blijven inspannen om, waar mogelijk, versnelling of optimalisatie te realiseren.

Wij beseffen ten volle het belang van deze projecten voor uw gemeente en blijven graag met u in constructief gesprek over mogelijke oplossingen en samenwerking. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Robert Aerts, Strategisch Adviseur Energietransitie.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daphne Verreth', with a stylized flourish at the end.

Daphne Verreth  
Directeur Energiesysteem en Omgeving  
Enexis