

UITVOERINGSAGENDA

CENTRUM ASTEN

2024 – 2040



Inhoud

Korte termijn acties 2024 - 2026	2
Middellange termijn acties 2027 - 2031	12
Lange termijn acties 2032 - 2040	21

Inleiding

Asten in beweging - Toekomstbeeld 2040

In dit hoofdstuk worden de gezamenlijke ambities en doelstellingen behorende bij Astén in beweging - Toekomstbeeld 2040, vertaald in concrete acties en projecten. Samen vormen zij de uitvoeringsagenda. Deze agenda is de leidraad voor de uitvoering en de realisatie van het Programma Centrumontwikkeling. Stapsgewijs worden samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke en culturele organisaties de gezamenlijke ambities en doelstellingen gerealiseerd.

Termijnen

De acties zijn verdeeld over tijdsperiodes: korte termijn (2024 t/m 2026), middellange termijn (2027 t/m 2031) en lange termijn (2032 t/m 2040). Binnen deze termijnen wordt helder uiteengezet wie verantwoordelijk is voor welke actie, in welk deelgebied deze plaatsvindt en wat de specifieke actie precies inhoudt.

Financiële aspecten en dekkingsbronnen

Bij de uitwerking van de acties en projecten wordt gekeken naar financiële aspecten zoals de benodigde ambtelijke inzet, de opname in de begrotingscyclus en of de actie of het project wel of niet deel uit maakt van het **Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en overige beleidsvelden**. Ook wordt er gekeken naar mogelijke dekkingsbronnen. Zoveel mogelijk werk met werk maken, optimaal projecten met elkaar verbinden en op elkaar afstemmen en synergievoordelen behalen, zijn belangrijke onderliggende doelstellingen. **Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en de programma's Mobiliteit en Groen** worden op deze manier nauw verbonden met de uitvoering van het Programma Centrumontwikkeling. Natuurlijk is het voor financiering van acties en projecten ook mogelijk om een beroep te doen op reserves en de algemene middelen van de gemeente Astén, fondsen van de Stichting Centrummanagement Astén (CMA) en (nationale) subsidieregelingen.

Korte termijn acties 2024 - 2026

	Korte termijn acties - hele centrum	Wie	Kosten	Dekkingsbron
K1	Plinten kernwinkelgebied: bevorderen levendige invulling plinten kernwinkelgebied.	CMA, gemeente Asten (RO, EZ)	Ambtelijke capaciteit, ondersteunende faciliteiten	Bedrijfsvoering, algemene middelen
K2	Breed economisch overleg: opstarten overleg met belanghebbenden zoals de gemeente Asten, ondernemers, OVA, CMA, vastgoedeigenaren en de culturele en toeristische sector.	Gemeente Asten, betrokken stakeholders	Nader te bepalen	Algemene middelen
K3	Bedrijfsinventarisatie: in kaart brengen wensen en doorgroeimogelijkheden van bedrijven, en planmatige bestrijding leegstand. Start periodiek overleg tussen de gemeente, bedrijfsmakelaars, CMA en vastgoedeigenaren.	Gemeente Asten i.s.m. CMA	Ambtelijke capaciteit en ondersteunende faciliteiten	Bedrijfsvoering
K4	Herpositionering ondernemingen: onderzoek mogelijkheden voor herpositionering, uitbreidingen en verbeteringen van bedrijven.	Gemeente Asten (accountmanager bedrijven)	Ambtelijke capaciteit en ondersteunende faciliteiten	Bedrijfsvoering

	Korte termijn acties - hele centrum	Wie	Kosten	Dekkingsbron
K5	Promotie en beheer: investeer in de ontwikkeling, promotie en beheer van het centrum.	CMA i.s.m. VVV en andere relevante private partijen en gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen
K6	Omgevingsplan: start het proces voor Omgevingsplan wijziging om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.	Gemeente Asten	Ambtelijke capaciteit en ondersteunende faciliteiten	Algemene middelen
K7	Organisatievermogen Stichting Centrummanagement Asten: verbeter de herkenbaarheid en het organiserend vermogen. Inventariseer de mogelijkheden voor een structurele, gemeentelijke financiële bijdrage.	Gemeente Asten en CMA	Nader te bepalen	Bedrijfsvoering
K8	De basis op orde: zorg dat het centrum schoon, heel en veilig is. Organiseer een jaarlijkse schouw en start met Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).	Gemeente Asten en CMA	Nader te bepalen	Bedrijfsvoering, CMA

	Korte termijn acties - hele centrum	Wie	Kosten	Dekkingsbron
K9	Gehandicaptenparkeerplaatsen: onderzoek op welke plekken ruimte is voor extra gehandicapten-parkeerplaatsen.	Gemeente i.s.m. werkgroep inclusie	Onderdeel van het GVVP	GVVP
K10	Centrummakersgroep: behoud van groep Centrummakers en organiseer periodieke bijeenkomsten om betrokkenheid te waarborgen, eigenaarschap te creëren, en voortgang te monitoren en bij te sturen.	Gemeente i.s.m. Centrummakers	Ambtelijke capaciteit	Algemene middelen
K11	Autoluw kernwinkelgebied: start met het autoluw maken van het kernwinkelgebied door de focus te verleggen naar voetgangers en fietsers. Beperk de toegang voor auto's tot bestemmingsverkeer en creëer een openbare ruimte waar de auto te gast is.	Gemeente Asten	Onderdeel van het GVVP	GVVP
K12	Training gastvrijheid: train lokale medewerkers in gastvrijheid en het verstrekken van toeristische informatie.	CMA, VVV	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Korte termijn acties - hele centrum	Wie	Kosten	Dekkingsbron
K13	Verlichtingsproject monumenten: prioriteer de belangrijkste monumenten en ontwikkel een lichtontwerp dat de architectonische kenmerken van elk monument benadrukt. <i>De uitvoering van het verlichtingsproject vindt op middellange termijn plaats.</i>	Gemeente Asten i.s.m. de VVV en vastgoedeigenaren	Nader te bepalen	Nader te bepalen
K14	Handhaving: extra inzet op handhaving kort parkeren met nadruk op het Burgemeester Ruttenplein.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Algemene middelen
K15	Groen en elementen: onderzoek naar ruimte voor extra groen, zitgelegenheid en prikkelarme plekken.	Gemeente Asten	Nader te bepalen en op te nemen in de begrotingscyclus	Nader te bepalen
K16	Groene samenwerking: word lid van het netwerk van VNG 'Gemeenten4GlobalGoals', integreer de SDG's in het lokale beleid en betrek de gemeenschap bij duurzame ontwikkelingen en mogelijkheden.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Korte termijn acties - hele centrum	Wie	Kosten	Dekkingsbron
K17	Stimuleer (gevel)groen: ga in gesprek met ondernemers en vastgoedeigenaren en sluit aan bij landelijke acties als tegelwippen om hittestress tegen te gaan.	Gemeente Asten, ondernemers en vastgoedeigenaren	Nader te bepalen	Nader te bepalen
K18	Evenementen: actualiseer evenementenbeleid. Inventariseer, behoud en vergroot activiteiten en evenementen die passen bij Asten en de gezamenlijke ambities.	CMA, VVV, Klok & Peel museum, ondernemers en andere initiatiefnemers	Nader te bepalen	Nader te bepalen
K19	Digitale vindbaarheid: ontwikkel een online platform voor inwoners en bezoekers met informatie over winkels, openingstijden en toeristische en recreatieve activiteiten in Asten.	CMA, gemeente Asten, VVV, De Peel	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Kort termijn acties - Markt en Emmastraat	Wie	Kosten	Dekkingsbron
K20	Goede verbinding: creëer een entree van de Midas aan de Emmastraat en een levendige plint aan de Emmastraat.	Gemeente Asten en van der Loo Vastgoed	Nader te bepalen	Nader te bepalen
K21	Broedplaatsfunctie en pop-up concepten: faciliteer de vraag naar ruimte en pas het omgevingsplan en de APV hierop aan.	Gemeente Asten	Inzet ambtelijke capaciteit en ondersteunende faciliteiten	Algemene middelen
K22	Aantrekkelijk en toegankelijk tijdens bouwwerkzaamheden: zorg voor duidelijke communicatie over de werkzaamheden en faciliteer een aantrekkelijke aankleding van de Midas.	Gemeente Asten en van der Loo Vastgoed	Nader te bepalen	Nader te bepalen
	Korte termijn acties - Burgemeester Ploegmakerspark	Wie	Kosten	Dekkingsbron
K23	Wandelroute: ontwikkel bijvoorbeeld een kunstroute of (historische) fotoroute.	Gemeente Asten, Heemkundekring, VVV	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Korte termijn acties - Burgemeester Ploegmakerspark	Wie	Kosten	Dekkingsbron
K24	Benutten potentie: toevoegen van elementen en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld: zitelementen, speeltoestellen, pannaveldje, jeu de boules baan, podium, kunstroute en/of beweegapparaten voor volwassenen, faciliteiten voor hondenbezitters en het creëren van een afschermd hondenuitlaat- en speelplek.	Gemeente Asten	Nader te bepalen en op te nemen in de begrotings-cyclus	Nader te bepalen
K25	Structureel verhogen onderhoudsniveau: onder andere verbeteren van de brug, entrees, paden, extra ledigen van prullenbakken en intensiveren van groenonderhoud.	Gemeente Asten	Nader te bepalen en op te nemen in de begrotings-cyclus	Nader te bepalen
K26	Verlichting: aanbrengen verlichting ter verhoging van veiligheidsgevoel en het verminderen van overlast.	Gemeente Asten	Nader te bepalen en op te nemen in de begrotings-cyclus	Nader te bepalen
K27	Kwaliteitsimpuls: vervang het bestaande straatmeubilair, plaats andere prullenbakken en zitelementen.	Gemeente Asten	Nader te bepalen en op te nemen in de begrotings-cyclus	Nader te bepalen

	Korte termijn acties - 't Kompas	Wie	Kosten	Dekkingsbron
K28	Weekmarkt: versterk de samenwerking met centrumondernemers en CMA, creëer een permanente locatie op het Burgemeester Ruttenplein.	Gemeente Asten i.s.m. ondernemers 't Kompas, van der Laar marktcommissie en CMA	Energie- voorziening, bebording, communicatie	Nader te bepalen
K29	Textielcontainer: zoek naar een alternatieve locatie en verplaatsen.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen
K30	Routes: creëer op het parkeerterrein aan de Frits de Bruijnstraat duidelijke rij- en looproutes voor het winkelend publiek.	Gemeente Asten	Onderdeel van het GVVP	GVVP
	Korte termijn acties - De Midas	Wie	Kosten	Dekkingsbron
K31	Oversteekplaats: creëer een veilige en duidelijk herkenbare oversteekplaats Midas - Remery Passage.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Korte termijn acties - Het Eeuwig Levenplein	Wie	Kosten	Dekkingsbron
K32	Horeca- en evenemententerrein: promoot het Eeuwig Levenplein als horeca- en evenemententerrein, lokaal en regionaal.	CMA, VVV, De Peel, gemeente	Nader te bepalen	Nader te bepalen
K33	Fietsroutes: duidelijke markering	Gemeente Asten	Onderdeel van het GVVP	GVVP
K34	Sfeer en verblijfskwaliteit: toevoegen van groen, ruimte creëren voor terrassen.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen
	Korte termijn acties - Koningsplein	Wie	Kosten	Dekkingsbron
K35	30 minuten blauwe zone: onderzoek de mogelijkheden voor het invoeren van de blauwe zone op de eerste rij parkeervakken liggend direct tegen de ingang van het gemeentehuis.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen
K36	Verkeersveiligheid: verbeter de verkeersveiligheid bij de oversteekplaats tussen het Koningsplein en Brownies & downieS	Gemeente Asten i.s.m. Brownies & downieS	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Korte termijn acties - De Remery Passage en Prins Bernhardstraat	Wie	Kosten	Dekkingsbron
K37	Vergroenen: toevoegen meer groen, onderzoek mogelijkheden voor verticaal groen en het vergroenen van daken.	Gemeente Asten	Nader te bepalen en op te nemen in de begrotings-cyclus	Nader te bepalen
K38	Routing en bewegwijzering: verbeter de verwijzing naar de winkelcentra 't Kompas en de Midas en de parkeerterreinen.	Gemeente Asten	Nader te bepalen en op te nemen in de begrotings-cyclus	Nader te bepalen
K39	Openlucht expositieruimte: richt de passage in als openlucht expositieruimte, hang kunst op van kinderen en volwassenen in de openbare ruimte, foto's van bekende Astenaren/lokale helden of historische foto's, maak de cultuur en geschiedenis van Asten zichtbaar.	CMA, de Heemkundekring en gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen
K40	Social sofa: behoud de social sofa – betonnen bank van glasmozaïek, ontworpen door en voor Astenaren – aan het begin van de Remery Passage als onderdeel van een mooie, groene en aantrekkelijke entree.	Gemeente Asten	Inzet ambtelijke capaciteit en ondersteunende faciliteiten	Algemene middelen

Middellange termijn acties 2027 - 2031

	Middellange termijn acties - hele centrum	Wie	Kosten	Dekkingsbron
M1	Aannemen regiefunctie: overweeg aankoopbeslissingen met betrekking tot panden die essentieel zijn voor gewenste centrumontwikkelingen.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Bedrijfsvoering
M2	Aanjager centrumontwikkelingen: stel een aanjager aan die zelfstandig opereert, op de hoogte is van alle belangen, stakeholders en bedrijfsmakelaars kent en actief helpt leegstand te verminderen en verplaatsingen en pop up activiteiten tot stand te brengen.	Gemeente Asten, CMA	Nader te bepalen	Bedrijfsvoering
M3	Parkeeronderzoek Kragten: voer de aanbevelingen uit, combineert dit met het nieuw op te stellen GVVP.	Gemeente Asten i.s.m. CMA en OVA	Onderdeel van het GVVP	GVVP
M4	Gehandicaptenparkeerplaatsen: evalueren en herziening van de plekken, om de effectiviteit van de maatregelen te beoordelen en waar nodig bij te sturen.	Gemeente Asten i.s.m. werkgroep inclusie	Onderdeel van het GVVP	GVVP

	Middellange termijn acties - hele centrum	Wie	Kosten	Dekkingsbron
M5	Aanlichten monumenten: start met de meest prominente monumenten.	Gemeente Asten, vastgoedeigenaar, Heemkundekring	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M6	Verhogen gastvrijheid: plaats duidelijke en zichtbare bewegwijzering naar centrale parkeerplaatsen en toeristische informatiepunten.	Gemeente Asten, VVV en CMA	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M7	Fiets faciliteiten: onderzoek naar geschikte locaties voor fietsenstallingen met oplaadpunten voor e-bikes.	Gemeente Asten i.s.m. CMA en VVV	Nader te bepalen en op te nemen in begrotings-cyclus	Programma Mobiliteit
M8	Entrees: creëer op verschillende plekken duidelijk herkenbare toegangen naar het centrum. Integreer in het straatwerk elementen zoals "Welkom in Asten" of een afbeelding van de klok, voeg zitgelegenheden toe en maak gebruik van afwijkende kleuren en materialen.	Gemeente Asten i.s.m. CMA	Nader te bepalen en op te nemen in begrotings-cyclus	Nader te bepalen

	Middellange termijn acties - hele centrum	Wie	Kosten	Dekkingsbron
M9	Straatmeubilair: stel een plan op waarin een eigen identiteit voor het centrum wordt gecreëerd, door gebruik te maken van specifieke kleuren, vormen, materialen en culturele elementen.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M10	Groene verbindingroutes: maak een plan voor groene verbindingroutes door het gehele centrum, langs de horeca- en winkelas, gebruik overal dezelfde beplanting, passend bij Asten en de Peel.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M11	Identiteit van Asten: integreer de 'klok' als herkenbaar symbool in diverse communicatie-uitingen, bij evenementen etc. Verwijs naar de cultuurhistorie van Asten, de Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts en het museum Klok & Peel.	Gemeente Asten i.s.m. VVV, Land van de Peel, CMA, Klok & Peel museum	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M12	Parkeerplaatsen: inventariseer het benodigde aantal parkeerplaatsen in het kernwinkelgebied na voltooiing van alle herontwikkelingen in het centrum.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Middellange termijn acties - hele centrum	Wie	Kosten	Dekkingsbron
M13	Communicatie- en promotiestrategie: stel een strategie op en benut diverse communicatiekanalen om het lokale en regionale publiek te informeren over evenementen en activiteiten.	Gemeente Asten i.s.m. VVV, Land van de Peel en CMA	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Middellange termijn acties - Markt en Emmastraat	Wie	Kosten	Dekkingsbron
M14	Inclusieve speelvoorzieningen: voer een inventarisatie uit om te bepalen welke speelvoorzieningen het meest gewenst zijn en welke locaties op de Markt geschikt zijn voor het plaatsen van deze voorzieningen.	Gemeente Asten i.s.m. CMA en bewoners	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M15	Zitgelegenheden: plaats op basis van onderzoek diverse zitgelegenheden op de Markt en in de Emmastraat, variërend van losse zitelementen tot langere banken rondom groeneilanden.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Middellange termijn acties - Markt en Emmastraat	Wie	Kosten	Dekkingsbron
M16	Landmark: herontwikkel de huidige klok op de Markt als een markant herkenningspunt.	Gemeente Asten i.s.m. VVV, Land van de Peel, CMA, Klok & Peel museum	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Middellange termijn acties - Burgemeester Ploegmakerspark	Wie	Kosten	Dekkingsbron
M17	Evenementenlocatie: stimuleer en communiceer het gebruik van het park als locatie voor kleinschalige evenementen en activiteiten (foodtruckfestivals, muziekoptredens en de pompoendagen).	Gemeente Asten, Heemkundekring, VVV, lokale kunstenaars, Klok & Peel museum	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M18	Fontein: onderzoek de mogelijkheid en wenselijkheid om de Leeuwenfontein te verplaatsen naar Burgemeester Ploegmakerspark met de aansluiting van met de Frenckenstraat.	Gemeente Asten i.s.m. CMA, ondernemers en bewoners 't Kompas	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Middellange termijn acties - Burgemeester Ploegmakerspark	Wie	Kosten	Dekkingsbron
M19	Verbinding met andere deelgebieden: verstevig de verbinding van het park met de rest van het centrum en het Floraplein, creëer een doorkijk naar de Midas, maak een duidelijk herkenbare entree vanuit de Burgemeester Frenckenstraat.	Gemeente Asten, vastgoedeigenaar Midas	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Middellange termijn acties - 't Kompas	Wie	Kosten	Dekkingsbron
M20	Langparkeren: onderzoek het gebruik van en de behoefte aan langparkeerplaatsen.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M21	Kwaliteitsimpuls: verbeter de openbare ruimte bij het Burgemeester Rutteplein en het parkeerterrein aan de Frits de Bruijnstraat. Voeg meer groen, duidelijke bewegwijzering en gemarkeerde looproutes toe.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Middellange termijn acties - 't Kompas	Wie	Kosten	Dekkingsbron
M22	Gevelgroen: ontwikkel een programma om de aanleg van gevelgroen en daktuinen te bevorderen. Informeer vastgoedeigenaren over de voordelen, bied technische ondersteuning bij de uitvoering en het onderhoud, of geef een financiële stimulans.	Gemeente Asten, vastgoedeigenaren	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M23	Ondergrondse afvalcontainers: inventariseer de mogelijkheden en de kosten voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers voor bewoners en ondernemers (ook voor de Midas en Prins Bernhardstraat).	Gemeente Asten i.s.m. Bleek	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M24	Parkeerterrein aan de Frits de Bruijnstraat: onderzoek de vergroeningsmogelijkheden om de leefbaarheid van het plein te vergroten en wateroverlast tegen te gaan.	Gemeente Asten, ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaar	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Middellange termijn acties - Eeuwig Levenplein	Wie	Kosten	Dekkingsbron
M25	Creëren meer verblijfsruimte: hef parkeerplaatsen op ten behoeve van meer groenvoorzieningen en tijdelijke terrassen. Stem de precieze invulling van het plein af met ondernemers.	Gemeente Asten, centrumondernemers, CMA	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Middellang termijn acties - Koningsplein	Wie	Kosten	Dekkingsbron
M26	Uitstraling en leefbaarheid: onderzoek naar de handhaving van standplaats(en) op het Koningsplein, met als doel mogelijke ruimte vrij te maken voor groenvoorzieningen.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M27	Verkeersregels: onderzoek het functioneren van de kruising: Koningsplein - Wilhelminastraat inclusief in- en uitgang parkeerterrein Koningsplein.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M28	Verkeersveiligheid: onderzoek hoe de verkeersveiligheid in de bocht Koningsplein (ter hoogte van Bacio) - Burgemeester Wijnenstraat kan worden verhoogd.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Middellange termijn acties - Remery Passage en de Prins Bernhardstraat	Wie	Kosten	Dekkingsbron
M29	Overkapping: onderzoek de wenselijkheid en de mogelijkheden om de Remery Passage te overkappen.	Gemeente Asten i.s.m. CMA	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M30	Fun en sfeer: plaats kunstwerken, voeg kleur toe en breng muurschilderingen aan. Onderzoek de mogelijkheid om seizoensgeboden decoraties zoals paraplu's en lampionnen op te hangen.	Gemeente Asten i.s.m. CMA	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M31	Twee-zijdige bewinkeling: creëer ruimte in de Remery Passage voor kleine sfeerwinkeltjes en boetiekjes.	Gemeente Asten, bedrijfsmakelaars, CMA, OVA	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M32	Transformatie: onderzoek de transformatiemogelijkheden van de Jeu de Boulesclub Asten aan Prins Bernhardstraat 5.	Gemeente Asten, Jeu de Boulesclub Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen
M33	Vergroten aantrekkelijkheid: voeg meer groen, zitelementen en parkeerfaciliteiten voor fietsen toe.	Gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen

Lange termijn acties 2032 - 2040

	Lange termijn acties - hele centrum	Wie	Kosten	Dekkingsbron
L1	Vergroten gastvrijheid: neem deel aan de HogeNood-app, omarm de toiletnormen van de Toilettalliantie, meld alle openbare en opengestelde toiletten aan bij de HogeNood-app.	Gemeente Asten, CMA, HogeNood-app	Nader te bepalen	Nader te bepalen
	Lange termijn acties - De Markt	Wie	Kosten	Dekkingsbron
L2	Landmark: plaats een landmark – een duidelijk herkenbaar beeld dat staat voor Asten – op de markt, richt de ruimte eromheen in als selfieplek, gebruik de 'klok' als herkenbaar element.	Gemeente Asten i.s.m. VVV, Land van de Peel, CMA, Klok & Peel museum	Nader te bepalen	Nader te bepalen
	Lange termijn acties - 't Kompas	Wie	Kosten	Dekkingsbron
L3	Duurzame energieoplossingen: inventariseer en stimuleer duurzame energieoplossingen (o.a. zonnepanelen op daken, LED-verlichting, etc.).	Vastgoedeigenaren	Nader te bepalen	Nader te bepalen

	Lange termijn acties - Koningsplein	Wie	Kosten	Dekkingsbron
L4	Koningsplein 12: ontwikkel het braakliggende terrein passend bij de huidige uitstraling en stedenbouwkundige opzet van deze zijde van het Koningsplein.	Vastgoedeigenaar i.s.m gemeente Asten	Nader te bepalen	Nader te bepalen
L5	Cultuurhistorie: onderzoek hoe toonaangevende en beeldbepalende gebouwen behouden blijven en versterk het historische karakter door duidelijk te markeren waar de gebouwen vroeger hebben gestaan en historische panden en elementen beter te belichten.	Gemeente Asten i.s.m. VVV, Land van de Peel, CMA, Klok & Peel museum	Nader te bepalen	Nader te bepalen
	Lange termijn acties - Remery Passage en Prins Bernhardstraat	Wie	Kosten	Dekkingsbron
L6	Economische potentie: creëer meer ruimte voor winkels en horeca, inventariseer in ontwikkelingsmogelijkheden van panden, treed actief in contact met pandeigenaren en grondbezitters.	Gemeente Asten (EZ,accountmanag er Bedrijven)	Nader te bepalen	Nader te bepalen

Colofon

Titel	Uitvoeringsagenda Centrum Asten 2024 - 2040
Datum	<i>augustus 2024</i>
Teksten	<i>Stad & Co en gemeente Asten</i>
Vormgeving	<i>Stad & Co</i>

