

Aan de gemeenteraad

Ons kenmerk
Bijlage(n)

666271

67716

29 AUG 2024

Onderwerp

informereren gemeenteraad over voortgang DIOS hal

Datum

27 augustus 2024

Geachte raadsleden,

Op 6 augustus hebben college en raad een brief ontvangen van het bestuur van de sportvereniging DIOS aangaande een update rond de beoogde sporthal. In de brief geeft het bestuur aan dat zij omwille van een aantal redenen, zich genoodzaakt hebben gezien de start van de bouw uit te stellen tot 2025. We begrijpen dat de DIOS-brief vragen oproept en erkennen de behoefte aan helderheid.

Op 16 augustus heeft wethouder Oderwald een gesprek gehad met een van de bestuursleden van DIOS. In het gesprek zijn de redenen van DIOS besproken en toegelicht vanuit DIOS. Zoals DIOS in de brief beschrijft is er nog een aantal onzekerheden in de financiering van het project. Het gaat dan met name om de zogenaamde BOSA subsidie van het Rijk, waar naar verwachting eind september helderheid over komt. Ook het afronden van de afspraken met andere financiers vraagt echter om meer tijd en voorbereiding dan eerder was ingeschat. In combinatie met het feit dat de bezwaarprocedure op de reeds verleende vergunning nog niet is afgerond, en dat de voorzitter vanwege persoonlijke omstandigheden zijn functie heeft neergelegd, hebben de overige bestuursleden besloten om een pas op de plaats te maken.

Door het project een jaar uit te stellen – en hiertoe de ballonhal nog een seizoen te blijven gebruiken – verwacht DIOS de benodigde tijd te creëren om het bestuur weer te versterken en zekerheid te verkrijgen rond alle hiervoor genoemde randvoorwaardelijke zaken. DIOS heeft inmiddels de ballonhal door een specialist laten inspecteren, waaruit is gebleken dat de hal zeker nog het komend seizoen gebruikt kan worden.

Wij betreuren de ontstane vertraging, maar begrijpen de overwegingen vanuit DIOS. Op dit moment bestuderen we de situatie en brengen we mogelijke gevolgen voor de planning en financiering van het project in kaart. Wij blijven in gesprek met DIOS over de vervolgstappen en planning van het project. Zodra er meer helderheid is, zullen wij uw raad hierover nader informeren.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

M.A.I. Born
gemeentesecretaris

F.I. Noordermeer – van Slageren
burgemeester