

Aan de
volksvertegenwoordigers

uw kenmerk	uw brief van	ons kenmerk	datum
		100176-2995\BMA\MLI	30 mei 2023

Onderwerp

Informatiebrief:
Voortgangsrapportage RES MRE

e-mailadres

energie@metropoolregioeindhoven.nl

Geachte volksvertegenwoordigers,

Hierbij ontvangt u ter informatie de eerste Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie (RES). De opgemaakte versie van de Voortgangsrapportage RES is vanaf 27 juni terug te vinden op onze website www.energieregionmre.nl en wordt gedeeld met het Nationaal Programma RES.

In deze voortgangsrapportage geven we een beeld van:

- 1) De voortgang in realisatie van de ambitie van 2 Terawattuur (TWh) opwek duurzame energie voor 2030 uit de RES 1.0
- 2) De voortgang binnen de werkgroepen, thema's en coalities uit het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES (S&UP)
- 3) De ontwikkeling in de manier van samenwerken binnen de RES

De Voortgangsrapportage start met een beknopte samenvatting.

In de RES 1.0 staat onze ambitie: vol inzetten op het besparen van energie, 2 TWh aan duurzame energie opwekken met wind en zon op land en op daken en optimaal gebruik maken van de beschikbare duurzame warmtebronnen. In de Voortgangsrapportage staat het totaaloverzicht hoe er in de regio door gemeenten samen wordt gewerkt aan die ambitie en met welke projecten.

De voortgang in de opwek van duurzame energie

De ambitie van het opwekken van 2 TWh aan duurzame energie in 2030, zoals opgenomen in de RES 1.0, lijkt nog steeds haalbaar. Op basis van wat we realistisch achten, schatten we het

eindresultaat in 2030 op 2,04 TWh. Daarbij moet wel worden gewerkt aan de invulling van een aantal randvoorwaarden en dan nog is het behalen van de doelstelling onzeker:

- Er is noodzaak voor een versnellingsaanpak vanuit de gemeenten om ervoor te zorgen dat iedere gemeente zijn steentje bijdraagt en vrijwel alles in alle projecten goed verloopt
- De Provincie is in gesprek met het Ministerie van Defensie over de mogelijkheden voor windturbines binnen radarbeperkingen
- Met de netbeheerders zijn we in gesprek over versnelling van de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Waarbij we verkennen hoe een toekomstig energiesysteem eruit zou kunnen zien, passend bij een klimaatneutrale samenleving in 2050 en onze ruimtelijk-economische opgave.

De voortgang binnen de werkgroepen, thema's en coalities binnen de RES

Naast de inzet op het realiseren van onze ambitie op grootschalige opwek van duurzame energie werken we aan projecten op het gebied van besparing en duurzame warmte. Deze staan beschreven in het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES (S&UP). Een voorbeeld hiervan zijn de projecten met de naam 'De Groene Zone' voor zowel zonnepanelen als voor isolatie, waarbij inwoners worden ondersteund bij de verduurzaming van hun woningen.

Samenwerking tussen gemeenten op dit soort projecten werpt zijn vruchten af. Desondanks wordt de druk binnen het onderwerp energietransitie op de voor gemeenten beschikbare arbeidskrachten in toenemende mate voelbaar.

Een totaaloverzicht van de voortgang in de projecten binnen de RES is terug te vinden in de Voortgangsrapportage.

De ontwikkeling in de manier van samenwerken binnen de RES.

Om de ambitie uit de RES mogelijk te maken, werken gemeenten samen en samen met andere maatschappelijk partners in 'coalitions of the willing' aan verschillende projecten en onderzoeken. Hoe we dat precies doen, staat ook beschreven in het S&UP RES. Deze Voortgangsrapportage geeft ook de voortgang en ontwikkeling in deze manier van samenwerken binnen de RES. Op basis van de conclusies en aanbevelingen in deze rapportage voeren we het gesprek in de regio over waar het beter, meer en/of sneller of anders kan in deze samenwerking.



METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Hopelijk hebben we u voor nu voldoende geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, kunt u die stellen aan uw portefeuillehouder of via energie@metropoolregioeindhoven.nl of tijdens het webinar Voortgangsrapportage RES MRE op 28 juni as. U ontvangt voor het webinar een uitnodiging via uw griffie.

Met vriendelijke groet,



Stef Luijten,

voorzitter Stuurgroep RES Metropoolregio Eindhoven,
namens de Portefeuillehouders Energietransitie van de Metropoolregio Eindhoven.

Bijlage:

- Voortgangsrapportage RES MRE 2023. Opgemaakte versie (vanaf 27 juni) via de website <https://energieregionre.nl/uitvoering/default.aspx>.