

Vervoerplanprocedure 2026		
BCVA kaders en planning	Woensdag 11 december 2024	
vervoerders dienen vervoerplannen in verzending van de vervoerplannen naar de gemeente-ambtenaren	Vrijdag 28 februari 2025	
	Vrijdag 28 februari 2025	kennis nemen van, checken op (spel)fouten en bepalen of
gemeenten ambtelijke reactie op vervoerplannen	Woensdag 5 maart 2025	
Vervoerders passen eventueel vervoerplannen aan	Donderdag 7 maart	
Presidium aanleveren en evt MT aanleveren	Vrijdag 8 maart 2025	
MT in geval van grote issues / politieke gevoeligheid	Dinsdag 11 maart 2025	
Presidium vrijgave reacties	Woensdag 12 maart 2025	
Reactieperiode start	Woensdag 12 maart 2025	
Aan gemeenten en Metrocov aanleveren van de Vervoerplannen 2026	Woensdag 12 maart 2025	
Metrocov	ntb	
tussentijdse gemeentelijke concept reactie	Vrijdag 25 april 2025	geen deadline, maar gewenste datum
Reactieperiode einde	Vrijdag 16 mei 2025	
Start opstellen van de Nota van Reactie	Maandag 19 mei 2025	
Nota van Reactie gereed	Dinsdag 27 mei 2025	
Vooroverleg Presidium aanleveren	Woensdag 28 mei 2025	
Vooroverleg Presidium	Maandag 2 juni 2025	
Presidium aanleveren	Woensdag 4 juni 2025	
		stukken onder voorbehoud van goedkeuring Presidium op 19 juni 2025
AoVa aanleveren	maandag 16 juni 2025	
Presidium	Donderdag 19 juni 2025	
AoVa	maandag 23 juni 2025	
BcVa aanleveren	woensdag 25 juni 2025	
BcVa vaststellen vervoerplannen	Woensdag 9 juli 2025	