

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUIMTE 25 JUNI 2026

| Onderwerp                                                                                                              | Beleidsveld                                   | Portefeuille-<br>houder  | Planning<br>aanbieden aan<br>raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal cie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>cie<br>inhoude-<br>lijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raadsbehan-<br>deling | Aangebo-<br>den/<br>Gestopt | Toelichting<br>wijziging planning                                                                                                            | Toelichting in<br>geval van<br>gestopt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wijziging<br>Omgevingsplan<br>voor de<br>ontwikkeling van<br>Merwede fase 2<br>(deelgebied 5<br>Merwedekanaalz<br>one) | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Groot<br>Merwede | Wethouder<br>Schilderman | 2027 Q2                           |                                        |                          | 2027 Q3                               | 2027 Q4                                       | 2027 Q4                                     |                             |                                                                                                                                              |                                        |
| Wijziging<br>omgevingsplan<br>Jan van<br>Galenstraat                                                                   | Ruimtelijke<br>Ordening                       | Wethouder<br>Eerenberg   | 2026 Q2                           |                                        |                          | 2026 Q2                               | 2026 Q3                                       | 2026 Q4                                     | Aangebo-<br>den             | Planning is 1<br>kwartaal<br>opgeschoven,<br>omdat de<br>afrondding van het<br>TAM-<br>omgevingsplan<br>net enkele weken<br>meer tijd vroeg. |                                        |
| Wijziging<br>Omgevingsplan<br>Hoge Weide,<br>Wijk C, Hoog<br>Boulandt                                                  | Ruimtelijke<br>Ordening                       | Wethouder<br>Schilderman | 2027 Q1                           |                                        |                          | 2027 Q1                               | 2027 Q2                                       | 2027 Q2                                     |                             |                                                                                                                                              |                                        |
| Wijziging<br>omgevingsplan                                                                                             | Ruimtelijke<br>Ordening                       | Wethouder<br>Eerenberg   | 2027 Q2                           |                                        |                          | 2027 Q2                               | 2027 Q2                                       | 2027 Q3                                     |                             |                                                                                                                                              |                                        |

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUIMTE 25 JUNI 2026

| Onderwerp                                         | Beleidsveld                       | Portefeuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden aan<br>raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal cie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>cie<br>inhoude-<br>lijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raadsbehan-<br>deling | Aangebo-<br>den/<br>Gestopt | Toelichting<br>wijziging planning                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toelichting in<br>geval van<br>gestopt |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hart van de<br>Meern Zuidoost<br>kwadrant         |                                   |                         |                                   |                                        |                          |                                       |                                               |                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Wijziging<br>omgevingsplan<br>Europaweg 2 en<br>4 | Ruimtelijke<br>Ordering           | Wethouder<br>Eerenberg  | 2027 Q2                           |                                        |                          | 2027 Q2                               | 2027 Q2                                       | 2027 Q3                                     |                             | Was Q1 2026,<br>wordt Q2 2027. Er<br>vindt meer<br>overleg plaats met<br>de ontwikkelaar<br>over de financiële<br>haalbaarheid van<br>het plan in relatie<br>tot het<br>programma.<br>Bovendien wordt<br>de raad eerst een<br>nota van<br>uitgangspunten<br>aangeboden<br>voordat de<br>wijziging<br>omgevingsplan. |                                        |
| Wijziging<br>Huisvestingsver-<br>ordening         | Wonen en<br>Volkshuisvest-<br>ing | Wethouder<br>De Vries   | 2027 Q1                           |                                        |                          |                                       | 2027 Q1                                       | 2027 Q1                                     |                             | Was Q1 2026,<br>wordt Q1 2027<br>naar aanleiding                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUIMTE 25 JUNI 2026

| Onderwerp                                                          | Beleidsveld             | Portefeuille-<br>houder  | Planning<br>aanbieden aan<br>raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal cie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>cie<br>inhoude-<br>lijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raadsbehan-<br>deling | Aangebo-<br>den/<br>Gestopt | Toelichting<br>wijziging planning                                                                | Toelichting in<br>geval van<br>gestopt                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                         |                          |                                   |                                        |                          |                                       |                                               |                                             |                             | van besluit van de regio. De Huisvestingsverordening wordt namelijk vastgesteld in regioverband. |                                                                                                                                                           |
| Voortgangs-<br>rapportage<br>Uitvoerings-<br>programma<br>Vastgoed | Vastgoed                | Wethouder<br>De Vries    | 2026 Q1                           |                                        |                          | 2026 Q1                               |                                               | 2026 Q1                                     | Gestopt                     |                                                                                                  | Dit zou een meelopend stuk zijn met de voorjaarsnota , maar gaat door het college vastgesteld worden en wordt ter informatie met de gemeenteraad gedeeld. |
| Verklaring van<br>geen                                             | Ruimtelijke<br>Ordening | Wethouder<br>Schilderman | 2026 Q2                           |                                        |                          | 2026 Q3                               | 2026 Q4                                       | 2026 Q4                                     |                             | Was Q1 2026<br>wordt Q2 2026 in                                                                  |                                                                                                                                                           |

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUIMTE 25 JUNI 2026

| Onderwerp                                                        | Beleidsveld                             | Portefeuille-<br>houder  | Planning<br>aanbieden aan<br>raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal cie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>cie<br>inhoude-<br>lijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raadsbehan-<br>deling | Aangebo-<br>den/<br>Gestopt | Toelichting<br>wijziging planning                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Toelichting in<br>geval van<br>gestopt |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| bedenkingen<br>(Vvgb) bouwplan<br>D4/E4 Leidsche<br>Rijn Centrum |                                         |                          |                                   |                                        |                          |                                       |                                               |                                             |                             | verband met<br>vertraging in de<br>onderzoeken die<br>nodig zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Vaststelling<br>Uitgangspunten<br>notitie<br>Rijnenburg          | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Rijnenburg | Wethouder<br>Schilderman | 2027 Q3                           |                                        |                          | 2027 Q4                               | 2027 Q4                                       | 2027 Q4                                     |                             | Was Q4 2026,<br>wordt Q3 2027. In<br>de raadsbrief over<br>Samenwerkingspl<br>an Rijnenburg<br>(maart 2026,<br>kenmerk<br>34095154) is<br>aangegeven: het<br>college verwacht<br>eind 2026 de<br>concept<br>Uitgangspuntenno<br>titie vrij te geven<br>voor inspraak<br>waarna de raad in<br>2027 over de<br>definitieve<br>Uitgangspuntenno |                                        |

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUIMTE 25 JUNI 2026

| Onderwerp                    | Beleidsveld                                          | Portefeuille-<br>houder  | Planning<br>aanbieden aan<br>raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal cie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>cie<br>inhoude-<br>lijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raadsbehan-<br>deling | Aangebo-<br>den/<br>Gestopt | Toelichting<br>wijziging planning                                                                                                                                                                                                                            | Toelichting in<br>geval van<br>gestopt |
|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                              |                                                      |                          |                                   |                                        |                          |                                       |                                               |                                             |                             | titie kan<br>besluiten.                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| SPvE<br>Zwanenvecht-<br>laan | Ruimtelijke<br>Ordening                              | Wethouder<br>Eerenberg   | 2026 Q3                           |                                        |                          | 2026 Q3                               | 2026 Q4                                       | 2026 Q4                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| SPVE UMCU<br>Noordzijde      | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Utrecht<br>Science Park | Wethouder<br>Schilterman | 2026 Q3                           |                                        |                          | 2026 Q3                               | 2026 Q4                                       | 2027 Q1                                     |                             | Was Q3 2025,<br>wordt Q3 2026.<br>De afronding van<br>diverse studies en<br>onderzoeken<br>rondom de<br>inpassing en<br>tevens uitbreiding<br>van het Ronald<br>McDonald Huis<br>(RMDH) kosten<br>meer tijd. Daarna<br>kan pas het SPvE<br>worden opgesteld. |                                        |
| SPvE J.C.<br>Maylaan         | Ruimtelijke<br>Ordening                              | Wethouder<br>Eerenberg   | 2026 Q4                           |                                        |                          | 2026 Q4                               | 2027 Q1                                       | 2027 Q1                                     | Gestopt                     | Er ligt op dit<br>moment (zomer<br>2026) geen<br>haalbaar plan<br>voor de                                                                                                                                                                                    |                                        |

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUIMTE 25 JUNI 2026

| Onderwerp                                   | Beleidsveld          | Portefeuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden aan<br>raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal cie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>cie<br>inhoude-<br>lijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raadsbehan-<br>deling | Aangebo-<br>den/<br>Gestopt | Toelichting<br>wijziging planning                                                                                                                                                                                                                                 | Toelichting in<br>geval van<br>gestopt |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                             |                      |                         |                                   |                                        |                          |                                       |                                               |                                             |                             | ontwikkeling (zie ook de planning in MPR 2026, die gesteld is op PM). Bij een haalbaar plan wordt gewerkt met het Utrechts Planproces Gebiedsontwikkeling (UPG) en wordt een Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld. Daarmee komt het product SPvE te vervallen. |                                        |
| SPVE<br>Gebiedsontwikkeling Ravellaan Noord | Ruimtelijke Ordening | Wethouder Eerenberg     | 2026 Q3                           |                                        |                          | 2026 Q3                               | 2026 Q3                                       | 2026 Q4                                     |                             | Was Q2 2025, wordt Q4 2025. Meer tijd nodig voor overleg met initiatiefnemer.                                                                                                                                                                                     |                                        |

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUIMTE 25 JUNI 2026

| Onderwerp                                                                                                             | Beleidsveld                                   | Portefeuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden aan<br>raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal cie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>cie<br>inhoude-<br>lijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raadsbehan-<br>deling | Aangebo-<br>den/<br>Gestopt | Toelichting<br>wijziging planning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Toelichting in<br>geval van<br>gestopt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Oopen<br>(Jaarbeursplein):<br>projectafwijking<br>sbesluit tbv<br>specifieke<br>verklaring van<br>geen<br>bedenkingen | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Groot<br>Merwede | Wethouder<br>Eerenberg  | 2026 Q4                           |                                        |                          | 2027 Q1                               | 2027 Q1                                       | 2027 Q2                                     |                             | Was Q2 2025,<br>wordt Q4 2026.<br>Gezien de huidige<br>marktomstandigh-<br>eden is besloten<br>om meer tijd te<br>nemen voor de<br>verdere<br>planontwikkeling.<br>De<br>beleggingsmarkt<br>voor nieuwe<br>kantoren is<br>momenteel<br>gestagneerd, wat<br>het vinden van<br>een belegger voor<br>een groot<br>kantoorgebouw<br>als Oopen<br>bemoeilijkt. Dit is<br>gemeld in de<br>raadsbrief van 26<br>juni 2025, met |                                        |

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUIMTE 25 JUNI 2026

| Onderwerp                               | Beleidsveld                                   | Portefeuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden aan<br>raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal cie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>cie<br>inhoude-<br>lijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raadsbehan-<br>deling | Aangebo-<br>den/<br>Gestopt | Toelichting<br>wijziging planning                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Toelichting in<br>geval van<br>gestopt |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                         |                                               |                         |                                   |                                        |                          |                                       |                                               |                                             |                             | kenmerk<br>30575570.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Omgevingsvisie<br>Jaarbeurs             | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Groot<br>Merwede | Wethouder<br>Eerenberg  | 2027 Q1                           |                                        |                          | 2027 Q1                               | 2027 Q2                                       | 2027 Q2                                     |                             | Was Q1 2026,<br>wordt Q1 2027.<br>Zoals toegelicht in<br>de<br>Voortgangsrappor-<br>tage<br>stationsgebied<br>van 6 november<br>2025 blijkt dat<br>nieuwe<br>ontwikkelingen,<br>zoals<br>heroverwegingen<br>bij Jaarbeurs over<br>hun<br>vastgoedstrategie,<br>en de Merwedelijn<br>tot uitstel hebben<br>geleid. |                                        |
| Omgevingsplan<br>Pieter Baan<br>Centrum | Ruimtelijke<br>Ordening                       | Wethouder<br>Eerenberg  | 2026 Q4                           |                                        |                          |                                       | 2027 Q1                                       | 2027 Q2                                     |                             | Was Q4 2025,<br>wordt Q4 2026,<br>vanwege                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUIMTE 25 JUNI 2026

| Onderwerp                         | Beleidsveld          | Portefeuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden aan<br>raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal cie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>cie<br>inhoude-<br>lijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raadsbehan-<br>deling | Aangebo-<br>den/<br>Gestopt | Toelichting<br>wijziging planning                                                                                                                                                                     | Toelichting in<br>geval van<br>gestopt |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                      |                         |                                   |                                        |                          |                                       |                                               |                                             |                             | vertraging bij de planuitwerking als gevolg van een interne overdracht van het eigendom en een heroverweging op de plannen bij de nieuwe eigenaar.                                                    |                                        |
| Omgevingsplan Livingstonelaan 609 | Ruimtelijke Ordening | Wethouder Eerenberg     | 2026 Q2                           |                                        |                          |                                       | 2026 Q3                                       | 2026 Q4                                     |                             | Was Q4 2025, wordt Q2 2026. I.v.m. de financiële haalbaarheid is er vertraging ontstaan. De onderhandelingen tussen de ontwikkelaar en de beoogde woningcorporatie voor afname van de studentenwoning |                                        |

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUIMTE 25 JUNI 2026

| Onderwerp                                                                                   | Beleidsveld                       | Portefeuille-<br>houder  | Planning<br>aanbieden aan<br>raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal cie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>cie<br>inhoude-<br>lijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raadsbehan-<br>deling | Aangebo-<br>den/<br>Gestopt | Toelichting<br>wijziging planning                                                                               | Toelichting in<br>geval van<br>gestopt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                             |                                   |                          |                                   |                                        |                          |                                       |                                               |                                             |                             | n nemen meer tijd<br>in beslag dan<br>voorzien.                                                                 |                                        |
| Nota van<br>Uitgangspunten<br>'t Hoog                                                       | Ruimtelijke<br>Ordering           | Wethouder<br>Eerenberg   | 2026 Q3                           |                                        |                          | 2026 Q3                               | 2026 Q3                                       | 2026 Q4                                     |                             |                                                                                                                 |                                        |
| Nota van<br>Uitgangspunten<br>Hindersteinlaan                                               | Ruimtelijke<br>Ordering           | Wethouder<br>Eerenberg   | 2026 Q3                           |                                        |                          | 2026 Q3                               | 2026 Q4                                       | 2026 Q4                                     |                             |                                                                                                                 |                                        |
| Nota van<br>Uitgangspunten<br>Europaweg 2 en<br>4                                           | Ruimtelijke<br>Ordering           | Wethouder<br>Eerenberg   | 2026 Q3                           |                                        |                          | 2026 Q3                               | 2026 Q4                                       | 2026 Q4                                     |                             |                                                                                                                 |                                        |
| Langjarig<br>borgen<br>betaalbare koop,<br>pilot Briljantlaan                               | Wonen en<br>Volkshuisvest-<br>ing | Wethouder<br>De Vries    | 2026 Q2                           |                                        |                          |                                       |                                               |                                             |                             |                                                                                                                 |                                        |
| Kaderstelling<br>Nota van<br>Uitgangspunten<br>voor delegatie<br>wijziging<br>omgevingsplan | Ruimtelijke<br>Ordering           | Wethouder<br>Schilderman | 2026 Q3                           |                                        |                          | 2026 Q3                               | 2026 Q4                                       | 2027 Q1                                     |                             | Aanbieding van<br>het voorstel aan<br>de raad schuift 1<br>kwartaal op. De<br>voorbereiding van<br>het voorstel |                                        |

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUIMTE 25 JUNI 2026

| Onderwerp                                                          | Beleidsveld | Portefeuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden aan<br>raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal cie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>cie<br>inhoude-<br>lijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raadsbehan-<br>deling | Aangebo-<br>den/<br>Gestopt | Toelichting<br>wijziging planning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toelichting in<br>geval van<br>gestopt |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                    |             |                         |                                   |                                        |                          |                                       |                                               |                                             |                             | vraagt iets meer<br>tijd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Herziening<br>erfpachtvoorwaa-<br>rden Algemene<br>Bepalingen 1974 | Grondzaken  | Wethouder<br>Voortman   | 2026 Q2                           |                                        |                          |                                       | 2026 Q3                                       | 2026 Q3                                     |                             | Was Q4 2025<br>wordt Q3 2026.<br>Zoals gemeld in<br>de raadsbrief<br>Voortgang<br>herziening<br>erfpachtvoorwaar-<br>den AB 1974 (6<br>mei 2025) vragen<br>wij u na de zomer<br>van 2026 een<br>definitief besluit<br>te nemen over<br>Herziene AB<br>1974.<br>Voorafgaand zal<br>er nog een<br>wensen en<br>bedenkingen<br>procedure<br>plaatsvinden. |                                        |

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUIMTE 25 JUNI 2026

| Onderwerp                                                     | Beleidsveld                                   | Portefeuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden aan<br>raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal cie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>cie<br>inhoude-<br>lijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raadsbehan-<br>deling | Aangebo-<br>den/<br>Gestopt | Toelichting<br>wijziging planning                                                                                                                                                                                                          | Toelichting in<br>geval van<br>gestopt |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Handboek (Nota)<br>Omgevingskwali-<br>teit                    | Ruimtelijke<br>Ordering                       | Wethouder<br>Eerenberg  | 2026 Q4                           |                                        |                          | 2027 Q1                               | 2027 Q1                                       | 2027 Q2                                     |                             | De planning is<br>aangepast, omdat<br>de voorbereiding<br>meer tijd vraagt<br>(o.a. de juiste<br>verankering in het<br>Omgevingsplan).<br>Ook de<br>afstemming met<br>extern<br>betrokkenen<br>vraagt meer tijd<br>dan eerder<br>voorzien. |                                        |
| Beleidsnota<br>Wonen                                          | Wonen en<br>Volkshuisvest-<br>ing             | Wethouder<br>De Vries   | 2025 Q1                           |                                        | 25-03-<br>2025           |                                       | 2025 Q2                                       | 2025 Q2                                     | Aangebo-<br>den             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Beeldkwaliteitspl<br>an deelgebied 6<br>Merwedekanaalz<br>one | Ruimtelijke<br>projecten:<br>Groot<br>Merwede | Wethouder<br>Eerenberg  | 2026 Q4                           |                                        |                          | 2026 Q2                               | 2027 Q1                                       | 2027 Q1                                     |                             | Was Q2 2026,<br>wordt Q4 2026.<br>Het<br>Beeldkwaliteitspla<br>n en de<br>beleidsregels<br>stellen we op in                                                                                                                                |                                        |

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUIMTE 25 JUNI 2026

| Onderwerp | Beleidsveld | Portefeuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden aan<br>raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal cie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>cie<br>inhoude-<br>lijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raadsbehan-<br>deling | Aangebo-<br>den/<br>Gestopt | Toelichting<br>wijziging planning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Toelichting in<br>geval van<br>gestopt |
|-----------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|           |             |                         |                                   |                                        |                          |                                       |                                               |                                             |                             | samenspraak met de grondeigenaren en de adviesgroep met betrokken omwonenden en Business Eiland Utrecht. De zorgvuldige afstemming met met de partijen in het gebied kost meer tijd dan voorzien. We werken samen aan concepten van de beleidsregels om tot goed uitvoerbare regels te komen. Het bespreken en aanpassen van concepten helpt om tempo te houden als we in |                                        |

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE RUIMTE 25 JUNI 2026

| Onderwerp | Beleidsveld | Portefeuille-<br>houder | Planning<br>aanbieden aan<br>raad | Fatale<br>termijn<br>Raads-<br>besluit | Datum<br>aange-<br>boden | Beoogd<br>kwartaal cie<br>procedureel | Beoogd<br>kwartaal<br>cie<br>inhoude-<br>lijk | Beoogd<br>kwartaal<br>raadsbehan-<br>deling | Aangebo-<br>den/<br>Gestopt | Toelichting<br>wijziging planning                                                                                                                                                                                                                                                                | Toelichting in<br>geval van<br>gestopt |
|-----------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|           |             |                         |                                   |                                        |                          |                                       |                                               |                                             |                             | de uitvoeringsfase komen. We zien dat de participatie met de stakeholders goede inzichten geeft en leidt tot meer zicht op het daadwerkelijk komen tot bouwplannen. Om deze reden bieden we later dan toegezegd het beeldkwaliteitsplan ter vaststelling en de beleidsregels ter informatie aan. |                                        |