



DRIMMELEN

Schriftelijke vragen

Onderwerp : Beverpad
D.d. : 10 maart 2026

Vragen:

1. Het viel ons op dat het Beverpad volgens de voorkeursvariant nog steeds niet is opgepakt door een aannemer. Is hier vertraging op de lijn?
De behandelend ambtenaar zou niet meer in dienst zijn, bleek uit een autoreply van het mailadres dat op de gemeentesite stond.

Antwoord:

Ten opzichte van de informatie op de website, waarop staat we ernaar streven om in 2025 te starten met de aanleg van de eerste fase, is er inderdaad vertraging opgetreden. Ook klopt het dat er een wisseling van projectleider heeft plaatsgevonden. De aanleg van dit fietspad wordt beïnvloed door twee periodes in het jaar waarin fysieke werkzaamheden niet mogen plaatsvinden: het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) en het stormseizoen (van oktober tot maart). Hierdoor zijn wij beperkt in de uitvoeringsmogelijkheden. Wij zetten nu alles op alles om de uitvoering tussen juli en oktober dit jaar te laten plaatsvinden. Binnenkort ontvangt u een raadsbrief met nadere informatie.

Luc Rullens
CDA Drimmelen