

Aan : De leden van de gemeenteraad

Van : College van B&W

Datum : 29 september 2021

Onderwerp : Voortgang planontwikkeling Kersenweide

Geachte leden van de raad,

Na uw besluitvorming omtrent de vaststelling van het IPvE Odijk-West (april 2021) is gestart met de 2^e fase van het planproces: het opstellen van ruimtelijke Gebiedsvisies voor Kersenweide.

Excursie

Tijdens een excursie voor raadsleden op 24 september jl. hebben we verschillende voorbeelden bezocht die overeenkomsten hebben met de opgave voor Kersenweide. Als bijlage is het programmaboekje van de excursie toegevoegd.

's Avonds hebben de deelnemende raadsleden een presentatie gekregen over de voortgang binnen het planproces en zijn de volgende onderwerpen behandeld:

- Welke ruimtelijke beperkingen en randvoorwaarden zijn inmiddels in beeld gebracht?
- Welke oplossingsrichtingen zijn er in beeld om de barrièrewerking van de N229 op te heffen?
Welke ruimtelijke scenario's zijn er tot nu toe bedacht in het kader van het opstellen van Gebiedsvisies?
- Hoe ziet de planning van deze fase (Gebiedsvisies) er verder uit?

Opschuiven planning

Tijdens een eerdere presentatie (op 07 juli jl.), alsmede in de raadsinformatiebrief van eind juni jl., werd nog uitgegaan van een planning waarbij eind dit jaar documenten ter besluitvorming zouden worden voorgelegd. In de presentatie van afgelopen vrijdag (24 sept. jl.) is uitgelegd dat deze planning niet gehaald kan worden en dat de verwachting is dat het eindproduct van deze fase (Gebiedsvisies Kersenweide) pas in de raadsvergadering van 3 maart 2022 ter besluitvorming voorligt.

De reden hiervoor heeft te maken met de vertraging die is opgelopen in het archeologisch onderzoek. Als gevolg van de natte en koude zomer staat het mais veel langer dan normaal op het land, met als gevolg dat de archeologen moeten wachten met het graven van proefsleuven tot het mais van de velden is. En voor het uitwerken van een aantal van de verschillende gebiedsvisies voor Kersenweide hebben we de resultaten van het archeologisch onderzoek echt nodig.

Aangezien de planning enkele maanden opschuift willen we van deze gelegenheid gebruik maken door uw raad nogmaals te informeren over de voortgang en de stand van zaken bij de ontwikkeling van de verschillende gebiedsvisies. Het betreft derhalve 'work in progress' en een 'kijkje in de keuken'.

Aan de agendacommissie zal worden voorgesteld om eind november of in de eerste helft van december een moment te vinden voor deze presentatie.