

Planning Stadsbeheer	Assets							Planning	
versie: april 2022	R I O O L	W A T E R	W E G E N	G R O E N	S P E E L	C K	O V I	Start uitvoering	Verwachte oplevering
Jaarplan 2022 Gebied Noord-West (Hillegersberg-Schiebroek-Overschie)									
Zestienhovensekade West								1e kw 2021	1e kw 2023
Oud Hillegersberg eo								3e kw 2021	4e kw 2022
Overschie Oost Kleinpolder 1a & b								1e kw 2021	2e kw 2022
Revitalisatie Wilgenplaspark		ID 482			ID 67			2e kw 2022	4e kw 2022
Freericksplaats								3e kw 2022	2022
Looproute winkelcentra HIS								3e kw 2022	4e kw 2022
Plaswijcklaan eo								2e kw 2022	2e kw 2023
Kleiweg-Zuid					ID 89			1e kw 2022	1e kw 2024
Erasmuspad								2e kw 2022	3e kw 2022
Overschie Oost Kleinpolder fase 2								3e kw 2022	2e kw 2023
Duiker Hoornsingel/B. Koningsingel								2e kw 2022	2e kw 2022
Wijkverrijker Sidelingepark Bootcamp								3e kw 2022	4e kw 2022
M025 Brug Melanchtonpark								2022	2022
Integrale Speelprojecten 2022:									
ID 10496 Rodondendronplein								1e kw 2022	2e kw 2022
ID 67 Wilgenplaspark								3e kw 2022	4e kw 2022
ID 89 Juliana van Stolberglaan								2022	2023
Periodiek onderhoud wegen 2022:									
Beatrixplantsoen								1e kw 2022	gereed
Borchsatelaan								ntb	ntb
Achillesstraat								ntb	ntb
Amazonenlaan								ntb	ntb
Minervalaan								3e kw 2022	3e kw 2022
Aleyda van Raephorstlaan								3e kw 2022	3e kw 2022
Overschie Kleiweg A								3e kw 2022	3e kw 2022
Air Commodore Geddespad								2e kw 2022	2e kw 2022
Frans Halssingel oost								2e kw 2022	2e kw 2022
Frans Halssingel west								3e kw 2022	3e kw 2022
Copernicuslaan								4e kw 2022	4e kw 2022
Abeelweg								2e kw 2022	2e kw 2022
Ringdijk thv Plaswijckpark								2e kw 2022	2e kw 2022
Schiebroeksepark								1e kw 2022	gereed
Acacialaan								1e kw 2022	gereed