



# UITVOERINGSPLAN VISIE WATERINGEN 2030



Cluster  
Auteur(s)  
Datum  
Versie  
Status

Beleid  
M. Peen / J. Knoop  
13 januari 2020  
4  
Concept

De 20 ambities die in de koers van de Visie Wateringen 2030 zijn beschreven, zijn in dit uitvoeringsplan uitgewerkt naar verschillende strategieën, beleidsvoornemens of maatregelen waarvan de gemeente zich ten doel heeft gesteld ze te verwezenlijken vóór 2025, tussen 2025 en 2030 of na 2030. In sommige gevallen is de uitvoering van een ambitie afhankelijk van een ontwikkeling die hieraan vooraf gaat, waardoor realisatie nog niet zeker is. Deze uitvoeringsparagraaf is indicatief en geeft inzicht aan de verschillende stappen die worden gezet en de volgorde hiervan. Voor zover mogelijk is aangegeven welke partners benodigd zijn en welk beleidsmatig kader aan de strategie ten grondslag ligt. Middels een ✓/- wordt aangegeven of er op moment van vaststelling van de visie wel of geen dekking is voor de maatregel. De codering 'A' betekent dat de kosten middels een anterieure overeenkomst verrekend kunnen worden.

Strategie	Periode	Ambitie	Grondslag/partners	Dekking
<b>Fase 1 tot 2025</b>				
Uitwerking herinrichting (kruispunt/rotonde) Heulweg-Dorpskade en Heulweg-Plein	z.s.m.	3,7	Mobiliteitsvisie	-
Vorbereiding/proef knip Ambachtsweg (met proefperiode)	2020	17,20	Mobiliteitsvisie	✓
Realisatie knip Ambachtsweg	2021-2022	17,20	Gemeente	-
Pilot en inregeling IVRI's ring Wateringen	2020-2022	20	Gemeente, Den Haag	-
Herinrichting Heulweg, Dorpskade, Plein (zd)	2022-2025	2,3,6,7,8, 13	Gemeente, derden	-
Uitbreiding stallingen en fietsveiligheid - onderzoek - uitvoering	2020-2022	10,13	Mobiliteitsvisie	✓ -
Ongelijkvloerse kruisingen Wippolderlaan (zuid)	2020-2025	17,20	PZH, gemeente, MD-Delfland	✓
Uitbreiding OV (buslijn 21) naar centrum	2021-2025	10	Gemeente, MRDH, PZH	✓
Aanpassing parkeerrouwing Gantelplein-Herenstraat (incl. expeditie i.o.)	2021-2022	7	Gemeente, ondernemers	✓
Ongelijkvloerse kruising Erasmusweg-Lozerlaan	2023-2025	17,20	Den Haag, PZH	n.v.t.
Transitievise Warmte (incl. Wateringen)	2020-2022	18	Gemeente	-
Beleidsverkenning Duurzame Standaard Inrichting	2020-2025	12	Gemeente	-
Beleidsverkenning herstructurering centrum (Noord)	2020-2025	6	Gemeente	-
Verkenning Zwembad De Waterman	2020-2025	4	Gemeente, derden	✓

Revitalisering Woonzorgcentrum De Ark	2020-2025	11	Gemeente, derden	-
Verduurzamen exploitatie Hofboerderij	z.s.m.	1	Derden, gemeente	-
Transformatie Dorpskade naar o.a. woningbouw	2020-2030	3, 8, 11, 13,15	Derden, gemeente	A
Transformatie centrum Heulweg-Dorpskade - Nota van Uitgangspunten (of equivalent) - Bestemmingsplan (Centrum) - Realisatie	2020-2030 z.s.m. 2020-2022 2022-2030	3, 6, 15	Derden, gemeente	A -
Transformatie locatie Wateringen-Noord - Gebiedsvisie - Bestemmingsplan - Realisatie - Realisatie nieuwbouw school	2020-2030 2020 2020-2022 2022-2030 2022	2,3,11,13,15,17,19	Gemeente, derden	A   ✓
Verbeterde verblijfsmogelijkheden (horeca)	2020-2030	9	Derden	n.v.t.
Procesmanager uitvoering Visie Wateringen	z.s.m.			-
<b>Fase 2 2025-2030</b>				
Aanpassing A4 knooppunt Harnaschpolder	Na 2025	20	Rijk, provincie	n.v.t.
Verkenning open water (duiker) Heulweg-Herenstraat	2025	2,3,6	HHD, gemeente	-
Herinrichting Herenstraat	2025-2030	2,7	Gemeente, (HHD)	-
Aanleg WSW Wateringen	Na 2025	18	derden	n.v.t.
Opwaarderen Hofpark	Na 2025	1	Gemeente, HHD, derden	-
Realisatie Erasmuszone	Na 2025	14,16	Den Haag, HHD, provincie	-
Onderzoek begraafcapaciteit	Na 2025	5	Gemeente	-
Transformatie winkelcentrum Gantelplein e.o. (incl. routing expeditie)	2025-2030	3,6, 9	Derden	A
Herinrichting openbare ruimte centrum e.o.	2025-2030	2,6,7,9,11	Gemeente	-
<b>Fase 3 2030 en verder</b>				
Herstructurering centrum-noord	Na 2030	6, 9,15	Derden	A
Herinrichting openbare ruimte noordzijde centrum	Na 2030	6,7,15	Gemeente	-