

**aan** de gemeenteraad  
**onderwerp** Omgekeerd inzamelen - investeringsbudget

**van** het college van burgemeester en wethouders  
**datum** 27 mei 2025  
**zaaknummer** 1402619

## Memo

### Samenvatting

In de raadsvergadering van 22 mei 2024 is een investeringsbudget beschikbaar gesteld van ruim € 960.000 voor het invoeren van omgekeerd inzamelen. De budgetbegroting, die ten grondslag ligt aan het beschikbaar gestelde investeringsbudget, blijkt niet toereikend te zijn. Naar mate de projectvoorbereiding vordert en verschillende aspecten zoals planning, communicatie en financiële middelen stapsgewijs in kaart zijn gebracht, heeft het projectteam een gedetailleerde kostenraming opgesteld. Uit deze analyse blijkt dat de verwachte uitgaven aanzienlijk hoger uitvallen dan het beschikbare budget. Het tekort ten opzichte van het beschikbare budget bedraagt naar verwachting €1.164.000,-

Het ontbrekende investeringsbudget wordt verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2025. In een eerder raadsvoorstel bracht omgekeerd inzamelen een besparing op de afvalstoffenheffing. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de verwachte voordelen.

Dit betekent dat de extra investering geen invloed heeft op de afvalstoffenheffing.

### Doel

De gemeenteraad te informeren over de hogere investeringskosten van het project omgekeerd inzamelen en hoe het college dit wil verwerken.

### Aanleiding

In de vergadering van 11 november 2019 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht onderzoek te doen naar het invoeren van omgekeerd inzamelen van Gouda. In het raadsmemo van 29 september 2020 zijn de resultaten van het onderzoek uiteengezet.

Op basis van dit onderzoek is in de vergadering van 22 mei 2024 een investeringsbudget beschikbaar gesteld van ruim € 960.000. De budgetbegroting, die ten grondslag ligt aan het beschikbaar gestelde investeringsbudget is door Cyclus opgesteld.

Na onderzoek naar de beoogde locaties is gebleken dat door een complexe, volle ondergrond de containers niet overal geplaatst konden worden. Om aan de maximale loopstanden en/of een evenwichtige verdeling van de buurt te voldoen, dienen er 150 containers in plaats van 120 containers geplaatst te worden. Naar mate de projectvoorbereiding vordert en verschillende aspecten zoals planning, communicatie en financiële middelen stapsgewijs in kaart zijn gebracht, heeft het projectteam een gedetailleerde kostenraming opgesteld. Uit deze analyse blijkt dat de verwachte uitgaven aanzienlijk hoger uitvallen dan het beschikbare budget.

Het tekort ten opzichte van het beschikbare budget bedraagt naar verwachting €1.164.000,-

## Aanvullende informatie

We stellen voor om het ontbrekende investeringsbudget in de eerste bestuursrapportage 2025 te verwerken. De bijbehorende kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de verwachte voordelen. Dit betekent dat de extra investering geen invloed heeft op de afvalstoffenheffing.

## Argumenten

De redenen om omgekeerd inzamelen in te voeren, zijn kort samengevat:

- Afval wordt beter gescheiden, de hoeveelheid restafval vermindert.
- De inzameling van PMD met zakken stopt: minder afval op straat en een schoner straatbeeld.
- De kosten van inzameling van PMD en rest dalen omdat minder vaak wordt ingezameld. De ondergrondse containers zorgen voor een efficiëntere en arbeidsvriendelijke wijze van inzameling ten opzichte van minicontainers.

De wens om restafval te verminderen heeft naast het milieuaspect ook een financiële drijfveer. Op termijn (vanaf 2030) wordt er een stijging van de kosten van verwerking/verbranding van restafval verwacht door de invoering van de Europese CO<sub>2</sub>-heffing. Zoals de situatie nu wordt geschetst door o.a. Rijkswaterstaat zorgt dit voor een exponentiële verhoging van de kosten voor het verbranden van afval. Het is hierdoor van belang om nu te acteren op het verminderen van restafval.

Het benodigde investeringsbudget verwerken in de eerste bestuursrapportage is in lijn met de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor het afval- en grondstoffenbeleid 2024 – 2030. Hierin wordt benoemd dat de maatregelen bijdragen aan het verminderen van (rest-)afval, bijdragen aan de CO<sub>2</sub>-reductie en het bevorderen van een schone stad. Ook heeft de raad hier besloten dat deze maatregelen zo zwaar wegen, dat extra kosten voor inzameling en reiniging aanvaardbaar zijn.

## Afwegingen

Er is gekeken naar de wenselijkheid en mogelijkheid om gefaseerd te werken of uitvoeringstechnische aanpassingen doen om zo op korte termijn hogere investeringskosten te voorkomen. Het niet mogelijk minder containers te plaatsen. Door de indelingen van de wijken en de dichtheid van de ondergrond zijn er 150 containers nodig om te voldoen aan dekking van de stad. Het project gefaseerd uitvoeren brengt zowel extra investeringskosten als extra inzaamkosten met zich mee, terwijl de besparing minder snel wordt gerealiseerd.

## Financieel

De financiële effecten van de extra kapitaallasten door verhoging van het investeringsbudget kunnen worden opgevangen door de verwachte besparing. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing hierdoor niet zal stijgen. Als de besparingen in het eerste jaar toch minder zijn dan berekend -doordat er bijvoorbeeld pas halverwege het jaar een invoering heeft plaatsgevonden- kan dit worden opgevangen door de egalisatievoorziening afval. Het saldo van deze voorziening is in de conceptjaarrekening 2024 € 751.000. De besparing zoals eerder gedeeld in het raadsvoorstel van 23 januari 2024 is nog niet financieel verwerkt. Normaal verwerken we voordelen meteen, maar in dit geval was het logisch dat dit nog niet was gebeurd. De mutaties in dit voorstel worden onderdeel van een doorrekening van alle financiële mutaties m.b.t. afval. De financiële gevolgen (+/-) hiervan leiden uiteindelijk tot een geactualiseerde tariefberekening. Dit doen we 1x per jaar bij het opstellen van de begroting 2026, waarna het nieuwe tarief wordt opgenomen in de leges verordening 2026 die aan het eind van het jaar wordt vastgesteld.

Bij een aanvullend budget van €1.164.000 zijn de kapitaallasten € 49.368 per jaar. Deze lasten dalen jaarlijks iets.

| Kosten/besparing              | Lasten per jaar | Besparing per jaar | Totaal |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Kapitaallasten oorspronkelijk | 35.000          |                    |        |
| Extra kapitaallasten          | 50.000          |                    |        |

|                                                  |                      |                       |                |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Lease oorspronkelijk (incl. indexatie)           | 252.000 <sup>1</sup> |                       |                |
| Lease 30 extra containers                        | 63.000               |                       |                |
| <b>Totale jaarlijkse kosten</b>                  |                      |                       | <b>400.000</b> |
| Besparing inzamelkosten door verlagen frequentie |                      | -280.000 <sup>2</sup> |                |
| Stoppen met gratis verstrekken PMD zakken        |                      | -160.000 <sup>3</sup> |                |
| <b>Jaarlijkse besparing</b>                      |                      |                       | <b>-440.00</b> |
| Voordeel                                         |                      |                       | -40.000        |

Bijlagen(n):

Bijlage 1 Onderbouwing verschil investeringsbudget omgekeerd inzamelen

---

<sup>1</sup> Dit bedrag is hoger dan het raadsvoorstel door indexatie leasebedrag container.

<sup>2</sup> Dit bedrag is minder dan het oorspronkelijke raadsvoorstel door indexatie en 30 extra containers.

<sup>3</sup> Dit is minder dan het oorspronkelijke raadsvoorstel doordat het centrumgebied wel nog met PMD zakken wordt ingezameld.