

Vervoerplanprocedure 2027

BcVa kaders en planning

Vervoerders dienen vervoerplannen in

Verzending van de vervoerplannen naar de gemeente-ambtenaren

Gemeenten ambtelijke reactie op vervoerplannen
Vervoerders passen eventueel vervoerplannen aan

Presidium aanleveren en evt MT aanleveren

MT in geval van grote issues / politieke gevoeligheid (eerst mogelijke moment)

Reactieperiode start (uiterlijke datum zending)

Aan gemeenten en Metrocov aanleveren van de Vervoerplannen 2026
Metrocov

Tussentijdse gemeentelijke concept reactie

Reactieperiode einde

Start opstellen van de Nota van Reactie
Nota van Reactie gereed

Vooroverleg Presidium aanleveren

Vooroverleg Presidium
Presidium aanleveren

AoVa aanleveren

Presidium
AoVa

BcVa aanleveren

BcVa vaststellen vervoerplannen

Woensdag 10 december 2025

Vrijdag 27 februari 2026

Vrijdag 27 februari 2026

Woensdag 4 maart 2026

Donderdag 5 maart 2026

Vrijdag 6 maart 2026

Dinsdag 10 maart 2026

Woensdag 25 maart 2026

Woensdag 25 maart 2026

n.t.b.

Vrijdag 24 april 2026

Vrijdag 15 mei 2026

Maandag 18 mei 2026

Dinsdag 26 mei 2026

Woensdag 27 mei 2026

Maandag 1 juni 2026

Woensdag 3 juni 2026

Maandag 15 juni 2026

Donderdag 18 juni 2026

Maandag 22 juni 2026

Woensdag 24 juni 2026

Woensdag 8 juli 2026

Kennis nemen van,
checken op (spel)fouten
en bepalen of
verduidelijkingen nodig

Geen deadline, maar
gewenste datum

Stukken onder
voorbehoud van
goedkeuring Presidium op
19 juni 2025