

Bestuurlijke Termijnplanning

2022-
2023



*Bestuurlijke Planning 2023, aangepast met oplegnotitie en 6^e maand
Presidium 9 oktober 2023*

Inleiding

1. De bestuurlijke planning

De bestuurlijke planning is een document dat inzicht geeft in de onderwerpen die in de komende periode aan de raad voorgelegd worden. De planning is gebaseerd op huidige inzichten en is richting gevend. De planning is daarmee niet vrijblijvend, maar tegelijkertijd ook niet in beton gegoten. Er zijn voortdurend interne en externe ontwikkelingen die de realisatie van de planning beïnvloeden. Heel specifiek voor 2022 geldt dat de verkiezingen in maart voor een verandering in politiek-bestuurlijke prioriteiten en portefeuillehouder kunnen zorgen, met gevolgen voor de planning.

1.1. Vooruitblik en update

In de bestuurlijke planning van 2022 kijken we 6 maanden in detail vooruit. De rest van het jaar meer globaal inzichtelijk gemaakt. Iedere maand wordt een update van de bestuurlijke planning aan de raad verstrekt. Daarin wordt ook een nieuwe 6^{de} maand in detail ingevuld. In de maandelijkse update doet het college door middel van een oplegnotitie voorstellen voor eventuele wijzigingen in de planning en licht deze toe. Deze zijn tevens in kleur door de griffie in de planning verwerkt.

1.2. Inhoud

De bestuurlijke planning voorziet achtereenvolgens in de volgende informatie:

- Onderwerp en *de verschijningsvorm waarin een stuk naar de raad wordt gebracht*;
- Toelichting: *een korte beschrijvende tekst over het onderwerp*;
- Proces/voortgang: *en korte update inzake het proces en de voortgang m.b.t. het onderwerp*;
- *de POHO portefeuillehouder*;
- *Participatie/ Informatie: of en in welke vorm de raad over het onderwerp informatie nodig heeft/krijgt (raadsbezoek, informatieavond etc.).*


1.3. Volledigheid

De voorliggende bestuurlijke planning is een inschatting van de onderwerpen die in 2022-2023 op de bestuurlijke planning komen. Dit betekent niet dat deze op moment van schrijven volledig is. Er kunnen door lokale, regionale of landelijke (politieke) ontwikkelingen of nieuwe wensen extra onderwerpen op de bestuurlijke planning terecht komen. Tevens geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat als gevolg van de verkiezingen er verschuivingen kunnen/zullen plaatsvinden als gevolg van nieuwe bestuurlijke keuzes. In dat geval wordt dit duidelijk aangegeven bij de maandelijkse update.

1.4. Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen worden pas toegevoegd aan de bestuurlijke planning wanneer deze “klaar” zijn. Dergelijke procedures zijn tijdafhankelijk vanwege de inspraakreacties, bezwaren en mogelijke extra onderzoeken. In het bijzonder waar het externe initiatiefnemers betreft.

STROOMDIAGRAM BESTUURLIJKE TERMIJN PLANNING



**RAAD**

Stelt planning vast

VOORGESTELDE PLANNING

In het nieuwe concept van de bestuurlijke termijnplanning n.a.v. het Presidium van 15 mei zijn de volgende documenten vanuit de raad (10 mei 2023) en het college (9 mei 2023) verwerkt;

- Bestuurlijke termijnplanning besproken in het Presidium van 15 mei 2023 en wordt vastgesteld in de raad van 19 juni a.s.
- Nieuwe 6 e maand (college 9 mei 2023)
- Oplegnotitie (college 9 mei 2023)

CYCLUS

**Raadscommissie
Gemeenteraad**

PRESIDIUM 13 november 2023

**29 november 2023
13 december 2023**

Onderwerp/ type besluit	Toelichting	Proces/voortgang	POHO	Participatie /Informatie vorm
Wabo Leges 2023 Verplaatst van 22 juni naar december 2023	De wet op de omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. Voor 1 juli 2023 dienen de nieuwe leges te worden vastgesteld die aansluiten met de omgevingswet. Deze leges verordening zal voor 1 juli moeten worden vastgesteld door de Raad.	De omgevingswet zal definitief ingaan op 1 januari 2024 en de datum van 1 juli 2023 is komen te vervallen. Het vaststellen van de WABO leges kunnen hierdoor van de bestuurlijke planning van 22 juni worden afgehaald en schuiven door naar december.	Wethouder Hoekstra-Sikkema	
Vaststellen legesverordening	Incl ingang omgevingswet		Wethouder Hoekstra-Sikkema	Nee
Vaststellen OZB 2024			Wethouder Hoekstra-Sikkema	
Normenkader 2024			Wethouder Hoekstra-Sikkema	
2 ^e bestuursrapportage 2023			Wethouder Hoekstra-Sikkema	
Belastingverordening 2024	Afval/riool/havengeld/precario/lijkbezorging		Wethouder Hoekstra-Sikkema	
Jaarprogramma Helder handhaven 2024	In het programma handhaving staan de handhavingsacties voor 2024 gepland.	26 september of 3 oktober 2023 voor behandeling in college; ter kennisname aan raadscommissie van 29 november 2023	Wethouder Hoekstra-Sikkema	Nee
Veiligheidsprotocol raadsleden	Een protocol met afspraken om er voor te zorgen dat als er sprake is van agressie of geweld gericht op bestuurders men weet bij wie men terecht kan en welke acties er worden ondernomen.	3 oktober voor behandeling in het college	Caroline van de Pol	
Verordening Jeugd	Op dit moment is onderzoek gaande of we idd een nieuwe Jeugdverordening dienen op te	Verplaats van 10 mei 2023 naar Q4		Wethouder Van Essen

	stellen. Aanleiding hiertoe is de verscherpte inkoop door SDF, waardoor er per 01/01/2023 geen nieuwe contracten zijn met aanbieders van complementaire jeugdondersteuning. Zoals vaktherapeuten en gezinscoaches. Indien wenselijk, moeten we dit lokaal regelen. In sept./okt, was nog sprake van een datum invoering nieuwe inkoop per 01/07/2023, Dit is onder ambtelijke en bestuurlijke druk eind nov '22, gewijzigd in 01/01/2024. Aanleiding hiertoe is de verscherpte inkoop door SDF, waardoor er per 01/01/2023 geen nieuwe contracten zijn met aanbieders van complementaire jeugdondersteuning. Zoals vak-therapeuten en gezinscoaches. Invoering nieuwe inkoop is onder ambtelijke en bestuurlijke druk eind nov '22, gewijzigd in 01/01/2024.			
Aanvraag voorbereidingskrediet project trillingen lies	Het afronden van de stukken heeft enkele weken vertraging als gevolg van aanleveren stukken voor de begrotingscyclus.			
Vorbereiding uitvoering IHP Midsland	Het afronden van de stukken heeft enkele weken vertraging opgelopen als gevolg van aanleveren stukken voor de begrotingscyclus.			
Zienswijze op ontwerp wijzigingsbesluit GR Veiligheidsregio	Raad december 2023	Op 12 oktober besluit het bestuur van de VRF over een ontwerp wijzigingsbesluit van de GR, om hiermee aan te sluiten bij de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).	De deelnemende gemeenteraden kunnen uiterlijk 11 december 2023 een zienswijze hierop indienen. Voor de gemeente Terschelling is er uitstel verleend tot 14 december 2023.	

Regioplan beschermd wonen	Raad december 2023	Het college van B&W vraagt de raad om het regioplan 'Fryske oanpak Beschermd wonen' vast te stellen. Dit plan gaat over visie, inhoudelijke ontwikkelingen, de vorm van regionaal samenwerken en over het verdelen van middelen en risico's binnen alle 18 gemeenten van de provincie Fryslân		Wethouder Hoekstra-Sikkema	
Verordening Wmo	Raad december 2023	In de verordening maatschappelijke ondersteuning wordt een technische wijziging doorgevoerd n.a.v. indicering eigen bijdrage CAK (abonnementstarief)		Wethouder Hoekstra-Sikkema	
Bestemmingsplan Margotstelling	Raad december 2023	Na behandeling in college zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd.		Wethouder Van Essen	
Go / nogo toeristenbelasting	(obv toezegging)				

CYCLUS

Raadscommissie
Gemeenteraad

PRESIDIUM 18 december 2023

10 januari 2024
24 januari 2024

Onderwerp/ type besluit	Toelichting	Proces/voortgang	POHO	Participatie /Informatie vorm
Voortgangsrapportage aanbesteding fase 1 en fase 2 Schylgerhaven	In het gemeenteblad met het voorstel voor het investeringskrediet voor de uitvoering van de havenplannen is de toezegging gedaan dat we na de eerste aanbesteding van fase 1 en fase 2 de raad tussentijds zullen informeren en zo nodig een bijstelling van het investeringskrediet zullen geven		Wethouder Hoekstra-Sikkema	
Verordening Starterslening	De raad heeft een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om vernieuwing van de verordening starterleningen		G. van Essen	
VRF Concept Kaderbrief 2025-2028 voor zienswijze	Deadline raad 24 januari.			

CYCLUS

Raadscommissie

Gemeenteraad

PRESIDIUM 29 januari 2024

14 februari 2024

6 maart 2024

Onderwerp/ type besluit	Toelichting	Proces/voortgang	POHO	Participatie /Informatie vorm
Herziening Algemene subsidieverordening Eerste planning 20 juli naar 4 oktober 2023, naar maart 2024	De huidige Algemene subsidieverordening dateert uit 2011 en behoeft actualisatie. Vanwege onvolledige bezetting van de ambtelijke organisatie, is er op basis van prioritering voor gekozen om het herzien van de Algemene Subsidieverordening uit te stellen tot het voorjaar van 2023. Hoewel de verordening dringend herziening behoeft, is dit niet aan een specifieke datum gebonden in tegenstelling tot het subsidiejaarprogramma 2023. Er wordt daarom prioriteit gegeven aan het subsidiejaarprogramma 2023.	Na besluit van de raad wordt de verordening ter inzage gelegd. Notitie bij dit thema vermeldt al dat het weliswaar herzien moet worden, maar minder urgent is dan andere thema's. Subsidiejaarprogramma, kampeerbeleid en evaluatie terrassen hebben meer prioriteit en/of vergen meer tijd dan tevoren verwacht. De huidige Algemene subsidieverordening dateert uit 2011 en behoeft actualisatie. Vanwege onvolledige bezetting van de ambtelijke organisatie, is er op basis van prioritering voor gekozen om het herzien van de Algemene Subsidieverordening uit te stellen tot het najaar van 2023.	Wethouder Hoekstra-Sikkema	Nee
Gemeentelijk Rioleringsplan (van okt 23)	1. Onverwachte bevindingen van schade en oorzaken aan onze vrij verval rioleringsstelsels, welke in het nieuwe GRP moet worden opgenomen. 2. De regelgeving is veranderd, in het huidige GRP is dit niet opgenomen. De nieuwe regels moeten wel worden toegepast op het nieuwe vGRP, daarvoor is breder onderzoek & analyse noodzakelijk naar de toerekening stedelijk water / riolering a. Noodzaak breder onderzoek, om tot een zorgvuldiger analyse c.q. advisering te komen b. Stedelijk water en riolering, wijziging toerekening op gebruik en functie naar huidige regelgeving, wijziging verordeningen			

	Onverwachte vacature rioolbeheerder en personele wisselingen bij adviesbureau. Door personele bezetting intern en extern kan de procestijd niet verkort worden door in een korter tijdsbestek te plannen.			
Voortgang consolidatie havens	Voorstel verdere aanpak, wordt momenteel, evt. in samenhang met project haven ontwikkeld.			
Torenstraat	De herinrichting van de Torenstraat wordt, als besproken, gecombineerd met de vervanging van de riolering in de Brandarisplein. Door deze werkzaamheden te combineren en de adviezen uit het rapport Winkelgebied West Terschelling (2019) te implementeren in het project, is het mogelijk de 1^e fase Winkelgebied West Terschelling te realiseren. De vertraging wordt mede veroorzaakt door de noodzaak voor een participatietraject voor het Brandarisplein (en aansluiting Torenstraat) voor ondernemers en bewoners. Het traject is opgestart. Medio september 2023 wordt het ontwerp voor de infra definitief gesteld en uitgewerkt in een bestek en calculatie t.b.v. aanvraag realisatie budget december 2023.			
Verordening Begraafplaatsen	Verplaatst vanaf oktober 2023. Technische wijziging, citeertitel wijzigen			n.v.t.

CYCLUS

**Raadscommissie
Gemeenteraad**

PRESIDIUM 11 maart 2024

**27 maart 2024
10 april 2024**

Onderwerp/ type besluit	Toelichting	Proces/voortgang	POHO	Participatie /Informatie vorm
Evenementenbeleid		Q1 2024	J. Hoekstra	
Uitvoeringsprogramma IHP Midsland	Conform addendum na raadscommissie, zoals besloten in raad 19 juli	Q1 2024	J. Hoekstra	
Armoe데beleid-Beleid Bestaanszekerheid		Q1 2024	J. Hoekstra	
Herijking kaders sociaal domein		Q1 2024	J. Hoekstra	
Evaluatie verordening en nadere regels Adviesraad SD	Evaluatie verordening en nadere regels Adviesraad SD Het betreft een reguliere evaluatie. Het college heeft in september ingestemd met het plan van aanpak van de evaluatie, dit plan wordt ter informatie aan de raad gezonden. Na evaluatie wordt de aangepaste verordening in april 2024 aan de raad voorgelegd. Het raadsbesluit betreft niet de evaluatie op zich, maar de aanpassing van de verordening op basis van deze evaluatie.			Wethouder Hoekstra- Sikkema
Kampeerbeleid (ontwerp) Eerst op planning 4 oktober, daarna december 2023, nu maart 2024 ontwerp	Het proces om te komen tot kampeerbeleid is in april door het college vastgesteld. Er kan nu gestart worden met de uitvoering.	Maart 2024		

	In de procesbeschrijving is tussen het vaststellen van het ontwerpbeleid (wat ter inzage gelegd gaat worden) door het college en vaststellen door de raad tijd gereserveerd voor participatie. Om het vastgestelde proces correct en zorgvuldig vorm te geven wordt vaststellen van het ontwerp Kampeerbeleid door de raad uitgesteld naar maart 2024.				
Ontwerpbegroting 2025 FUMO	27 maart in raadscommissie/april in gemeenteraad	Begin mei (nog onbekend) uiterlijke datum indienen zienswijze	Begroting moet nog opgesteld worden	Wethouder Hoekstra	
Kadernota Wmo Sociaal Domein	Raad april 2024	Stond reeds bij globale thema's op BTP.		Wethouder Hoekstra-Sikkema	

CYCLUS

**Raadscommissie
Gemeenteraad**

PRESIDIUM 8 april 2024

**24 april 2024
15 mei 2024**

Onderwerp/ type besluit	Toelichting	Proces/voortgang	POHO	Participatie /Informatie vorm
Aanvullende krediet aanvraag project Buslus Terschelling				
Ontwerp Terrassenbeleid	N.a.v. pilot terrassen 2023	Q2	J. Hoekstra	
Uitvoeringsprogramma IHP Hoorn	Conform addendum na raadscommissie, zoals besloten in raad 19 juli	Q2	J. Hoekstra	
Jaarverslag Handhaving 2023	Verslag wordt gedaan over de handhavingsactiviteiten in 2023	Q2	J Hoekstra	geen
VRF concept begroting 2025 / jaarrekening 2023 voor zienswijze	Raad 15 mei deadline.			

GLOBAL

Onderwerp	Toelichting	Wanneer	Participatie/ Informatie bijeenkomsten	POHO
Integraal veiligheidsplan gemeente Terschelling	Onder andere de coronacrisis, de staking van de vissers in de haven en het incident met de watertaxi zorgden ervoor dat er nog geen nieuw IVP ligt. Een voordeel hiervan is echter dat de aanbevelingen van de rekenkamer in het nieuwe IVP verwerkt kunnen worden.	Januari 2024		
Vaststellen Protocol integriteit gemeenteraad		n.n.b.		
Vaststellen ontwerp Welstandsnota		Q3 2024		Wethouder Van Essen
Vaststellen Welstandsnota		Q4 2024		Wethouder Van Essen
Vaststellen Omgevingsvisie	Zoals eerder aangekondigd heeft Rho een aangepaste planning gemaakt. De vaststellingsdatum voor de omgevingsvisie staat nu gepland in Q1 2025. De raad heeft kennisgenomen van de rest van de planning op 24 mei 2023 tijdens een info-avond. Daarin staan verder geen beslismomenten voor de raad. De beslismomenten vaststellen strategische opgaven (raad 4 oktober), strategisch koersdocument (aug-dec globaal) en vaststellen ontwerp omgevingsvisie (aug-dec globaal) zijn verwijderd uit de bestuurlijke planning	Q1 2025		Wethouder Van Essen
Omgevingsplan Terschelling	Omgevingsvisie Terschelling N.n.b. Er komt een nieuwe planning van de omgevingsvisie. Rho adviseurs is bezig met een aangepaste planning. Is gecommuniceerd met griffie. Zodra bekend wordt wat de planning is, wordt die in de planning gezet.			
Planvorming Dellewal (PvA)		?		

Beleidsnota Strand		2024		
--------------------	--	------	--	--