

Directiebegroting					
Projectfase:	Voorlopig ontwerp versie 2 (inclusief verwijderen deel verhoging en verplaatsen van de geluidskast)				
Project:	Gemeentehuis Soest - herindeling Raadzaal				
Deelproject	variant	Directiebegroting excl. BTW	Dekking uit Reserve Onderhoud Gebouwen	Extra benodigde investering excl. BTW	
RAAD- en TROUWZAAL binnenschilderwerk		€ 22.000	€ 22.000	€ -	
Indelings- en afwerkwijzigingen raadzaal en gang		€ 119.000	€ 24.000	€ 95.000	vervroegde inbreng onderhoudsgeld vloerbedekking 2026
subtotaal		€ 141.000	€ 46.000	€ 95.000	
nieuw meubilar Raadsleden	raming Eddy	€ 90.000		€ -	
nieuw meubilar publiek	raming Eddy	€ 24.500		€ 90.000	
gordijnen voor glaspui	raming Eddy	€ 4.000		€ 24.500	
buiten zonwering	raming Eddy	PM		€ 4.000	
video/audio aanpassing	raming Eddy	€ 55.000		€ 55.000	
eindschoonmaak	raming Eddy	€ 500		€ 500	
Kunstwerk				€ 6.000	
TOTAAL EXCL. BTW		€ 315.000	€ 46.000	€ 275.000	
Totaal volgens haalbaarheidsfase (beschikbaar krediet)		€ 180.000	€ 46.000	€ 180.000	
Meerkosten voorlopig ontwerp versie 2 t.o.v. haalbaarheidsfase		€ 135.000	-	€ 95.000	
Alle bedragen exclusief BTW					