

Onderwerp: Aanbiedingsbrief 10-
maandsrapportage

Van: Wijkraad Kralingseveer

Telefoon: 14 010

E-mail: GebiedPrinsAlexander@rotterdam.nl

Bijlage(n): 1

Retouradres: Postbus 70012, 3000 KP ROTTERDAM

Per email verzonden

Aan het college van B&W
Postbus 70012
3000 KP ROTTERDAM

Datum: 20 november 2025

Geacht College,

Hierbij bieden we u het 10-maandenrapportage Jaaractieplan 2025 van de wijkraad Kralingseveer aan.

Het concept 10-maandenrapportage is met de wijkraad en het WijkMT in informeel overleg d.d. 12 november 2025 besproken en vastgesteld. De rapportage is ter bekrachtiging aangeboden in de openbare bijeenkomst van de wijkraad d.d. 17 november jl.

De volgende drie acties worden meegenomen naar 2026: 1.1.1, 3.2.3 en 4.1.3, als zijnde het Jaaractieplan 2026.

Met vriendelijke groeten,

Namens de wijkraad Kralingseveer,

Voorzitter,



I. van der Meer

Wijkraadcoördinator,



O.R. de Visser-Baicu

Bijlage

- 10-maandenrapportage

cc.

- Griffie
- Jerry Wenting [rayondirecteur]



Wijkraad	Kralingseveer
Jaar	2025
Rapportagedatum	20-11-2025
Datum vastgesteld	20-11-2025
Soort rapportage	Verkorte wijkraadrapportage
Rapportage over periode	12 mnd

Doelen

- 1 1. Veiligheid
- 2 2. Mobiliteit en bereikbaarheid
- 3 3. Verbinding en leefbaarheid
- 4 4. Buitenruimte
- 5 5. Wonen

Verwacht te behalen resultaat: 77.27%

Legenda situatie

Wit	Actie is niet uitvoerbaar, besloten door College.
Groen	Actie is gerealiseerd.
Groen	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.
Groen	Actie is deels gerealiseerd en hoeft niet te worden afgemaakt.
Oranje	Actie wordt in 2026 uitgevoerd.
Oranje	Actie loopt door in het nieuwe jaar.
Rood	Actie is niet meer nodig / gewenst.
Rood	Actie is niet of onvoldoende gerealiseerd.

Overzicht Acties

		Situatie
Doel	1 1. Veiligheid	
Resultaat	1.1 De verkeersveiligheid binnen en rondom de wijk wordt aangepakt.	
Actie	1.1.1 De gemeente ontwikkelt samen met de wijkraad een communicatieplan en organiseert proeven t.b.v. de plannen om de IJsselmondselaan in 2024/2025 toekomstbestendig in te richten.	oranje
Actie	1.1.2 De gemeente gebruikt de uitkomst van de geluidshinder inventarisatie -uitgevoerd door de wijkraad- ter ondersteuning van de wensen rondom stil asfalt op de AVR en aanpak IJsselmondselaan.	groen
Actie	1.1.3 De functionaliteit v/d eenrichtingsstraten en de straten waarin passeren moeizaam gaat wordt besproken. De veiligheid en gemak van alle gebruikers én impact op de omgeving staat daarbij centraal.	groen
Resultaat	1.2 De veiligheidsbeleving van fietsers en voetgangers in en rondom de wijk is verbeterd.	
Actie	1.2.1 De gemeente evalueert jaarlijks samen met de wijkraad de verlichting/begroeiing/ onderhoud op het Toepad met als doel de subjectieve veiligheid te versterken.	groen
Actie	1.2.2 De gemeente onderneemt met wijkraad actie rond informeren en/of handhaven op afvalcontainers en voertuigen op trottoir/ schuine trottoirband, ter bevordering v/d toegankelijkheid v/h trottoir.	groen
Actie	1.2.3 Eens per kwartaal organiseert de wijkbrandweerman in afstemming met de wijkraad een inloopspreekuur/bewonersbijeenkomst over brandveiligheid.	groen
Resultaat	1.3 Verbetering meldingsbereidheid.	
Actie	1.3.1 Directie Veilig organiseert ieder kwartaal een inloopspreekuur in de wijkhub en zal de wijkraad informeren bij significante signalen.	groen
Actie	1.3.2 De gemeente en wijkraad maken een op de wijk gerichte communicatiestrategie en voeren deze gezamenlijk uit met als doel de meldingsbereidheid (MeldR en VeiligR) te verhogen.	groen
Actie	1.3.3 MeldR-meldingen worden door gemeente halfjaarlijks via rapportage besproken met de voorzitter. Bij significante signalen: kijken naar een oplossing en meldingsbereidheid in kaart blijven brengen	groen
Doel	2 2. Mobiliteit en bereikbaarheid	
Resultaat	2.1 De parkeerproblematiek wordt door de gemeente onderzocht en aangepakt.	
Actie	2.1.1 De gemeente neemt n.a.v. van de schouw in 2025 passende maatregelen m.b.t. de inrichting van o.a. parkeervakken om fout en gevaarlijk parkeren tegen te gaan.	groen
Actie	2.1.2 De gemeente en de wijkraad gaan een oplossingsgericht gesprek aan over de parkeerdruk in de wijk.	groen

Actie	2.1.3 De gemeente en wijkraad continueren de op de wijk gerichte (communicatie)strategie over fout- en lang parkeren en toegankelijke stoepen en evualeren de effecten hiervan in Q2.	groen
Resultaat	2.2 De mobiliteit en bereikbaarheid is verbeterd voor alle verkeersdeelnemers.	
Actie	2.2.1 Gemeente benadert gemeente Capelle over acceptabele fiets-/voetgangersverbinding vanuit Kralingseveer, die in oostelijke richting aansluit op fiets-/voetgangerstunnel 's-Gravenland.	groen
Actie	2.2.2 Gemeente Rotterdam informeert WR over plannen herinrichting Schaardijk/IJsseldijk en vraagt om advies bij beslissingen die impact hebben op KV en de veiligheid van gebruikers.	groen
Actie	2.2.3 De gemeente benadrukt bij gemeente Capelle het belang v/e goede doorstroming van het (fiets)verkeer van en naar Kralingseveer, bij de inrichting v/h nieuwe Rivium en het gebruik v/d ParkShuttle.	oranje
Resultaat	2.3 De gemeente draagt bij aan een betere ontsluiting en bereikbaarheid op het OV.	
Actie	2.3.1 De gemeente evalueert Q1 in samenwerking met de wijkraad de behoefte aan uitbreiding van het aantal deelvervoerhubs in de wijk en past het aantal deelvervoerhubs hierop aan.	groen
Actie	2.3.2 De gemeente zet zich in om de huidige busverbinding te behouden en informeert de wijkraad tijdig bij voorgenomen wijzigingen.	groen
Actie	2.3.3 De wijkraad wordt actief geïnformeerd over en betrokken bij de plannen rondom de metropolitane fietsroute Dordrecht-Rotterdam waarbij een goede aansluiting op deze route vanuit KV meegenomen wordt.	oranje
Doel	3 3. Verbinding en leefbaarheid	
Resultaat	3.1 Door een goede samenwerking tussen gemeente, wijkraad en netwerkpartners worden er activiteiten georganiseerd met als resultaat dat de betrokkenheid en verbinding met de wijk van bewoners toeneemt	
Actie	3.1.1 De gemeente ontwikkelt een communicatieplan met de wijkraad om organisaties/ bewoners over subsidie- en samenwerkingsmogelijkheden te informeren.	groen
Actie	3.1.2 Gemeente en WR ontwikkelen in Q1 2025 een overlegstructuur m.b.t. programmering t.a.v. welzijn, kunst, cultuur, sport en bewonersinitiatieven.	groen
Actie	3.1.3 MO gaat 2x per jaar in gesprek met de wijkraad en gro-de up over uitvoering van de welzijnsopdracht om behoefte en aanbod op elkaar af te stemmen.	groen
Resultaat	3.2 Er is een goede relatie met de gemeente Rotterdam en Capelle aan den IJssel waarbij bewoners zich serieus genomen en gehoord voelen.	
Actie	3.2.1 Gemeente en netwerkpartners voorzien wijkraad minstens ieder kwartaal van een update m.b.t. lopende/geplande projecten in en rondom de wijk, impactvolle beslissingen en verzoeken rondom participatie.	groen
Actie	3.2.2 De gemeente realiseert een wijkhub in Q1 2025 en organiseert vervolgens samen met de wijkraad de programmering.	oranje

Actie	3.2.3 De gemeente heeft met de wijkraad op regelmatige basis overleg met gemeente Capelle waarin ook de voortgang v/h nieuwe Rivium wordt besproken en de belangen van Kralingseveer worden meegenomen.	oranje
Resultaat	3.3 De sociale wijkidentiteit wordt beschermd en behouden.	
Actie	3.3.1 De gemeente brengt in Q1 2025 samen met (subsidie)partners de subsidie- en samenwerkingsmogelijkheden binnen Rotterdam overzichtelijk in kaart.	groen
Actie	3.3.2 Gemeente en wijkraad komen in 2025 met een actie om vrijwilligerswerk bij organisaties in de wijk te stimuleren.	groen
Doel	4 4. Buitenruimte	
Resultaat	4.1 De gemeente doet onderzoek naar de gevolgen en beheersing van de bodemdaling en onderneemt actie.	
Actie	4.1.1 De wijkmanager en wijkraad bespreken op welke wijze de resultaten van de Quickscan gedeeld worden met de wijk en zetten deze communicatie uit in Q1-2025.	groen
Actie	4.1.2 Ter bevordering van de meldingsbereidheid van bewoners neemt de gemeente de wijk Kralingseveer mee in de pilot van de klusjesbus en stelt een wijkonderhoudsteam aan.	groen
Actie	4.1.3 Gemeente maakt opzet voor projectteam tbv zorgvuldige communicatie met bewoners gezien de brede problematiek rond bodemdaling en funderingsproblematiek + informeert wijkraad actief over ontwikkelingen	oranje
Resultaat	4.2 De gemeente verbetert de kwaliteit van openbare ruimtes aangaande functionaliteit, toegankelijkheid en kwaliteit.	
Actie	4.2.1 Gemeente onderzoekt met de wijkraad de mogelijkheden van herinrichting v/h gravelveld op basis van het programma van eisen en stelt een vervolgp participatieplan op met als doel herinrichting 25/26	oranje
Actie	4.2.2 Gemeente toetst de openbare ruimtes op toegankelijkheid en kwaliteit (incl bodemdaling) en maakt jaarlijks met WR een actieplan nav de rapportage v/d toets.	groen
Actie	4.2.3 SB maakt het meerjarenplan voor het productiebos inzichtelijk en neemt de wijkraad tijdig mee in de op handen zijnde acties rondom het productiebos.	groen
Resultaat	4.3 De gemeente beschermt de huidige buitenruimtes en bewaakt de kwaliteit ervan.	
Actie	4.3.1 De gemeente respecteert het maatschappelijk belang van de volkstuinvereniging en informeert de wijkraad tijdig bij nieuwe ontwikkelingen rondom de NUTS Tuinvereniging.	groen
Actie	4.3.2 De gemeente behartigt de belangen en wensen van de wijk m.b.t. de invulling van het productiebos bij de plannen omtrent het Rivium.	oranje
Actie	4.3.3 De gemeente evalueert samen met de wijkraad aan het begin van het jaar over de afspraken over (groen) onderhoud en vergroening binnen de wijk en maakt in overleg aanpassingen op basis van feedback.	groen
Doel	5 5. Wonen	
Resultaat	5.1 Bewoners worden actief geïnformeerd over het verduurzamen van woningen, mogelijkheden omtrent bodemproblematiek en het belang van preventief onderhoud van woningen.	

Actie	5.1.1 Gemeente en wijkraad organiseren bewonersactiviteiten met als doel zich gezamenlijk in te zetten voor klein onderhoud in de wijk en bewustzijn te creëren.	groen
Actie	5.1.2 De gemeente geeft voorlichting aan bewoners over alle aspecten van bodemdaling en funderingsproblematiek, inclusief de ligging van de wijk ten opzichte van de dijk.	oranje
Actie	5.1.3 Gemeente bewaakt voortzetting en kaders van lopende duurzaamheidsprojecten en informeert de wijkraad periodiek over nieuws rond duurzaamheid, zie toelichtingenveld.	oranje
Resultaat	5.2 De gemeente gaat actief aan de slag met signalen uit de wijk die het woonplezier van bewoners in de weg staan.	
Actie	5.2.1 De gemeente gaat met wijkraad en gemeente Capelle a/d IJssel in gesprek met als doel versoepelen regels voor gebruik peutergroepen met gesubsidieerd VE en aanvraag PGB voor Kralingseveerders.	groen
Actie	5.2.2 Gemeente financiert onderzoek tegengaan vogeloverlast Boumanterrein en ondersteund WR om de resultaten onder de aandacht te brengen bij eigenaar Van Herk met uitvoering als doel.	groen
Actie	5.2.3 Gemeente gaat in gesprek met eigenaar Bouman-terrein over opstellen stedenbouwkundige scenario's voor mogelijke ontwikkelingen Rivium/KV. WR wordt betrokken. Zie toelichting voor gehele actie!	groen
Resultaat	5.3 De problematiek rondom (tijdelijke) verhuring en de betaalbare woningvoorraad wordt aangepakt.	
Actie	5.3.1 De gemeente en de verhuurders zoals Woonstad Rotterdam treden actief op tegen woonoverlast. Verhuurders worden verantwoordelijk gehouden.	groen
Actie	5.3.2 De gemeente informeert i.s.m. wijkraad bewoners over de processen rondom kamerverhuur en de overlast die deze -in sommige gevallen- meebrengt.	groen
Actie	5.3.3 Gemeente evalueert samen met de WR in Q3 de (tijdelijke) verhuur van woningen + de overlast hiervan en gebruikt de uitkomsten van dit gesprek om de overlast wijkgericht aan te pakken.	groen

Acties uitgebreid

Doel	1 1. Veiligheid	Situatie
Resultaat	1.1 De verkeersveiligheid binnen en rondom de wijk wordt aangepakt.	
Actie	1.1.1 De gemeente ontwikkelt samen met de wijkraad een communicatieplan en organiseert proeven t.b.v. de plannen om de IJsselmondselaan in 2024/2025 toekomstbestendig in te richten.	oranje
Stand van zaken	De raadpleging over de gewenste verkeerscirculatie in Kralingseveer heeft inmiddels plaatsgevonden en er ligt een advies van de wijkraad. Dit is momenteel in behandeling, waarbij ook wordt gekeken naar een spoedige uitwerking van de plannen (en een experiment over de interne verkeerscirculatie binnen de wijk zelf). Uitvoering van de maatregelen en het experiment vindt naar verwachting plaats in 2026. Wijkraad heeft een ongevraagd advies ingediend.	
Situatie Door wie	Actie wordt in 2026 uitgevoerd. Stadsontwikkeling	
Actie	1.1.2 De gemeente gebruikt de uitkomst van de geluidshinder inventarisatie - uitgevoerd door de wijkraad- ter ondersteuning van de wensen rondom stil asfalt op de AVR en aanpak IJsselmondselaan.	groen
Stand van zaken	De raadpleging over de gewenste verkeerscirculatie in Kralingse Veer heeft inmiddels plaatsgevonden en er ligt een advies van de wijkraad. Dit is momenteel in behandeling, waarbij ook wordt gekeken naar een spoedige uitwerking van de plannen (en een experiment over de interne verkeerscirculatie binnen de wijk zelf). De geluidshinder rapportage is zover bekend nog niet overhandigd aan de gemeente. Voor de IJsselmondselaan is deze minder relevant. Voor de AVR is inmiddels het uitgangspunt dat er een snelheidsregime van 50 km/h komt. De Algeracorridor en de aanpassingen aan de AVR gaat over een paar jaar in uitvoering.	
Situatie Door wie	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd. Stadsontwikkeling	
Actie	1.1.3 De functionaliteit v/d eenrichtingsstraten en de straten waarin passeren moeizaam gaat wordt besproken. De veiligheid en gemak van alle gebruikers én impact op de omgeving staat daarbij centraal.	groen
Stand van zaken	Onderdeel van plannen IJsselmondselaan, participatie moment staat gepland op 11 juni 2025. Mocht de wijkraad m.b.t. deze actie nog vragen hebben, vernemen wij dat uiteraard graag. 12mnds: participatiebijeenkomst succesvol georganiseerd, voorkeursvariant is bekend en proces wordt volgens afspraak verder vervolgd.	

Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Resultaat	1.2 De veiligheidsbeleving van fietsers en voetgangers in en rondom de wijk is verbeterd.	
Actie	1.2.1 De gemeente evalueert jaarlijks samen met de wijkraad de verlichting/begroeiing/ onderhoud op het Toepad met als doel de subjectieve veiligheid te versterken.	groen
Stand van zaken	Schouw staat ingepland op 18 juni 2025, SB samen met de Wijkraad.	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Stadsbeheer	
Actie	1.2.2 De gemeente onderneemt met wijkraad actie rond informeren en/of handhaven op afvalcontainers en voertuigen op trottoir/ schuine trottoirband, ter bevordering v/d toegankelijkheid v/h trottoir.	groen
Stand van zaken	Toezicht en Handhaving heeft een begin gemaakt met het informeren van burgers met betrekking tot de afvalbakken. Ludieke acties zoals aangegeven in het JAP met deurhangers zijn nog niet gevoerd.	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Stadsbeheer	
Actie	1.2.3 Eens per kwartaal organiseert de wijkbrandweerman in afstemming met de wijkraad een inloopspreekuur/bewonersbijeenkomst over brandveiligheid.	groen
Stand van zaken	Uitgevoerd in nauw overleg met wijkraad.	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Dienstverlening	
Resultaat	1.3 Verbetering meldingsbereidheid.	
Actie	1.3.1 Directie Veilig organiseert ieder kwartaal een inloopspreekuur in de wijkhub en zal de wijkraad informeren bij significante signalen.	groen
Stand van zaken	In 2025 vindt er nog een spreekuur plaats.	
Situatie	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.	
Door wie	Directie Veiligheid	
Actie	1.3.2 De gemeente en wijkraad maken een op de wijk gerichte communicatiestrategie en voeren deze gezamenlijk uit met als doel de meldingsbereidheid (MeldR en VeiligR) te verhogen.	groen
Stand van zaken	Bewonersavond heeft plaatsgevonden op 31 maart 2025	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Stadsbeheer	

Actie	1.3.3 MeldR-meldingen worden door gemeente halfjaarlijks via rapportage besproken met de voorzitter. Bij significante signalen: kijken naar een oplossing en meldingsbereidheid in kaart blijven brengen	groen
Stand van zaken	"Dit is reeds gebeurd, (op de bewonersavond van 31 maart) Voorzitter wijkraad zal mogelijk nogmaals een verzoek indienen in het najaar van 2025. Gebiedregisseur zal dan opnieuw contact opnemen met Midoffice om dit verzoek in gang te zetten."	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Stadsbeheer	
Doel	2 2. Mobiliteit en bereikbaarheid	Situatie
Resultaat	2.1 De parkeerproblematiek wordt door de gemeente onderzocht en aangepakt.	
Actie	2.1.1 De gemeente neemt n.a.v. van de schouw in 2025 passende maatregelen m.b.t. de inrichting van o.a. parkeervakken om fout en gevaarlijk parkeren tegen te gaan.	groen
Stand van zaken	Actie is opgepakt. Hierover vindt overleg plaats met Stadsbeheer over de gewenste wijze van het treffen van maatregelen.	
Situatie	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Actie	2.1.2 De gemeente en de wijkraad gaan een oplossingsgericht gesprek aan over de parkeerdruk in de wijk.	groen
Stand van zaken	Opdracht voor aanbrengen parkeervakken in de Buffelstraat is reeds uitgezet bij Uitvoering Werken. Planning van uitvoering is bij de afdeling Mobiliteit niet bekend. maatregelen vanuit schouw 2025 zijn tevens uitgezet voor uitvoering	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Actie	2.1.3 De gemeente en wijkraad continueren de op de wijk gerichte (communicatie)strategie over fout- en lang parkeren en toegankelijke stoepen en evvalueren de effecten hiervan in Q2.	groen
Stand van zaken	"We handhaven nog steeds op parkeren binnen 5m in de bocht. Toezicht en Handhaving gaat regelmatig in gesprek met bewoners wanneer ze bereikbaar zijn."	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Stadsbeheer	
Resultaat	2.2 De mobiliteit en bereikbaarheid is verbeterd voor alle verkeersdeelnemers.	

Actie	2.2.1 Gemeente benadert gemeente Capelle over acceptabele fiets-/voetgangersverbinding vanuit Kralingseveer, die in oostelijke richting aansluit op fiets-/voetgangerstunnel 's-Gravenland.	groen
Stand van zaken	Er heeft op 29 september overleg plaatsgevonden tussen de wijkraad, gemeente Rotterdam en projectorganisatie Algeracorrider en Capelle over de fietsroute en eventuele aanpassing / optimalisatie van de huidige fietsverbinding tussen Kralingseveer en de fietstunnel 's-Gravenland. Binnenkort wordt op initiatief van het project Algeracorrider een atelier georganiseerd met wijkraad en bewoners om mee te denken over de verbinding.	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Actie	2.2.2 Gemeente Rotterdam informeert WR over plannen herinrichting Schaardijk/ IJsseldijk en vraagt om advies bij beslissingen die impact hebben op KV en de veiligheid van gebruikers.	groen
Stand van zaken	Onder regie van Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan plannen voor een doorfietsroute en voetpad langs de IJsseldijk / Schaardijk. Daarover vindt regelmatig afstemming plaats. De wijkraad wordt indien relevant pro-actief geïnformeerd. Hierover heeft al afstemming plaatsgevonden met de WR. Het voetpad langs de IJsseldijk / Schaardijk is onderdeel van de scope van het project. De gemeente Rotterdam bewaakt een goede afstemming met de plannen rond de afsluiting van de IJsselmondselaan ter hoogte van de IJsseldijk. Een dergelijk fietsproject duurt meerdere jaren. De actie voor het borgen van het voetpad is gerealiseerd. Wijkraad vindt het belangrijk dat gemeente Rotterdam Capelle blijft opzoeken op dit onderwerp.	
Situatie	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Actie	2.2.3 De gemeente benadrukt bij gemeente Capelle het belang v/e goede doorstroming van het (fiets)verkeer van en naar Kralingseveer, bij de inrichting v/h nieuwe Rivium en het gebruik v/d ParkShuttle.	oranje
Stand van zaken	De planvorming rond Rivium in Capelle aan den IJssel loopt al meerdere jaren. Als Rotterdam hebben we regelmatig afstemming. Daarbij benadrukken we het belang van de fiets bij de uitwerking van de plannen. Capelle is zich daar bewust van. Capelle is van plan om binnenkort de plannen voor Rivium ter visie te leggen. In deze plannen wordt naar verwachting ook aandacht besteed aan betere fietsinfrastructuur en het verminderen van de barrièrewerking van de parkshuttle voor de fietser.	
Situatie	Actie loopt door in het nieuwe jaar.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Resultaat	2.3 De gemeente draagt bij aan een betere ontsluiting en bereikbaarheid op het OV.	

Actie	2.3.1 De gemeente evalueert Q1 in samenwerking met de wijkraad de behoefte aan uitbreiding van het aantal deelvervoerhubs in de wijk en past het aantal deelvervoerhubs hierop aan.	groen
Stand van zaken	Extra vervoershubs is gerealiseerd in Kralingseveer.	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Actie	2.3.2 De gemeente zet zich in om de huidige busverbinding te behouden en informeert de wijkraad tijdig bij voorgenomen wijzigingen.	groen
Stand van zaken	Buslijn 607 blijft ook 2026 rijden	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Actie	2.3.3 De wijkraad wordt actief geïnformeerd over en betrokken bij de plannen rondom de metropolitane fietsroute Dordrecht-Rotterdam waarbij een goede aansluiting op deze route vanuit KV meegenomen wordt.	oranje
Stand van zaken		
Situatie	Actie loopt door in het nieuwe jaar.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Doel	3 3. Verbinding en leefbaarheid	Situatie
Resultaat	3.1 Door een goede samenwerking tussen gemeente, wijkraad en netwerkpartners worden er activiteiten georganiseerd met als resultaat dat de betrokkenheid en verbinding met de wijk van bewoners toeneemt	
Actie	3.1.1 De gemeente ontwikkelt een communicatieplan met de wijkraad om organisaties/ bewoners over subsidie- en samenwerkingsmogelijkheden te informeren.	groen
Stand van zaken	Actie voor de flyer ligt bij de wijkraad. Deze kan ook onderdeel worden van de 'goodiebag Kralingseveer'.	
Situatie	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.	
Door wie	Dienstverlening	
Actie	3.1.2 Gemeente en WR ontwikkelen in Q1 2025 een overlegstructuur m.b.t. programmering t.a.v. welzijn, kunst, cultuur, sport en bewonersinitiatieven.	groen
Stand van zaken	JdK 6 mei: op 26 maart jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de wijkraad, wijknetwerker en beleidsadviseurs MO. Resultaat is dat elk kwartaal een overleg wordt georganiseerd door de wijknetwerker om de programmering/initiatieven in de wijk en daaromheen te bespreken en op elkaar af te stemmen. Ook met als doel om aanvullende wensen/behoefte op te halen.	

De update van de wijkanalyse 2021 is in concept gereed en zal eerst door beleidsadviseurs MO worden gedeeld/besproken met de wijknetwerkers en wijkmanagers in april 2025. Daarna zal deze worden besproken met de wijkraad. JdK 8 augustus 2025: eerste overleg heeft 24 juni 2025 plaatsgevonden. Programmering en initiatieven zijn besproken. Wijkraad benadrukt het belang dat de initiële agenda door de nieuwe wijknetwerker wordt voortgezet.		
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Maatschappelijke ontwikkeling	
Actie	3.1.3 MO gaat 2x per jaar in gesprek met de wijkraad en gro-de up over uitvoering van de welzijnsopdracht om behoefte en aanbod op elkaar af te stemmen.	groen
Stand van zaken	Op 2 september jl. heeft de tafeltjesavond met gro-up plaatsgevonden, waarbij input voor het werkplan 2026 opgehaald is. Op 29 september jl. heeft er een prettig nader kennismakingsgesprek met teamleider Jongerenwerk Wolter Dijkstra plaatsgevonden waarin zorgen over dat KV mogelijk buiten de boten valt, zijn besproken. Dit blijft ons aller aandacht houden. Het contact is goed, de lijntjes zijn kort.	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Maatschappelijke ontwikkeling	
Resultaat	3.2 Er is een goede relatie met de gemeente Rotterdam en Capelle aan den IJssel waarbij bewoners zich serieus genomen en gehoord voelen.	
Actie	3.2.1 Gemeente en netwerkpartners voorzien wijkraad minstens ieder kwartaal van een update m.b.t. lopende/geplande projecten in en rondom de wijk, impactvolle beslissingen en verzoeken rondom participatie.	groen
Stand van zaken	Dit is een continu proces dat in de loop van de tijd steeds beter verloopt.	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Stadsbeheer	
Actie	3.2.2 De gemeente realiseert een wijkhub in Q1 2025 en organiseert vervolgens samen met de wijkraad de programmering.	oranje
Stand van zaken	Gerealiseerd in Q3.	
Situatie	Actie loopt door in het nieuwe jaar.	
Door wie	Dienstverlening	
Actie	3.2.3 De gemeente heeft met de wijkraad op regelmatige basis overleg met gemeente Capelle waarin ook de voortgang v/h nieuwe Rivium wordt besproken en de belangen van Kralingseveer worden meegenomen.	oranje

Stand van zaken	Gesprekken vinden plaats en belangen bewoners worden meegenomen.	
Situatie	Actie wordt in 2026 uitgevoerd.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Resultaat	3.3 De sociale wijkidentiteit wordt beschermd en behouden.	
Actie	3.3.1 De gemeente brengt in Q1 2025 samen met (subsidie)partners de subsidie- en samenwerkingsmogelijkheden binnen Rotterdam overzichtelijk in kaart.	groen
Stand van zaken	Wijknetwerker is hier mee bezig. Er wordt door de wijknetwerker actief gewerkt aan het stimuleren van aanvragen subsidies/bewonersinitiatieven. Ook is er aandacht voor samenwerking van verschillende partijen ('sleutelbewoners'). Dit staat op de agenda ter bespreking met de wijkraad. Aan een overzicht van alle subsidies wordt gewerkt. Er komt dit jaar een bijeenkomst met sleutelbewoners/partijen om evenementen goed met elkaar af te stemmen.	
Situatie	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.	
Door wie	Dienstverlening	
Actie	3.3.2 Gemeente en wijkraad komen in 2025 met een actie om vrijwilligerswerk bij organisaties in de wijk te stimuleren.	groen
Stand van zaken	Uitvraag voortgang bij wijkraadvoorzitter.	
Situatie	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.	
Door wie	Dienstverlening	
Doel	4 4. Buitenruimte	Situatie
Resultaat	4.1 De gemeente doet onderzoek naar de gevolgen en beheersing van de bodemdaling en onderneemt actie.	
Actie	4.1.1 De wijkmanager en wijkraad bespreken op welke wijze de resultaten van de Quickscan gedeeld worden met de wijk en zetten deze communicatie uit in Q1-2025.	groen
Stand van zaken	Het onderzoeksbureau heeft een presentatie gegeven.	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Dienstverlening	
Actie	4.1.2 Ter bevordering van de meldingsbereidheid van bewoners neemt de gemeente de wijk Kralingseveer mee in de pilot van de klusjesbus en stelt een wijkonderhoudsteam aan.	groen
Stand van zaken	Uit de evaluatie bleek dat de meldingsbereidheid met het ophangen van een klussenbus niet verhoogd is. Hiermee is de pilot geëindigd en de klussenbus weggehaald.	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Stadsbeheer	

Actie	4.1.3 Gemeente maakt opzet voor projectteam tbv zorgvuldige communicatie met bewoners gezien de brede problematiek rond bodemdaling en funderingsproblematiek + informeert wijkraad actief over ontwikkelingen	oranje
Stand van zaken	Wethouder Zeegers is op uitnodiging van de wijkraad op 3 juli jl. op werkbezoek geweest. De wethouder geeft aan de problematiek en de zorgen die bij de bewoners leven te erkennen. In Bloemhof loopt momenteel een intensief traject om tot een uitvoerbare aanpak voor vergelijkbare opgaven te komen. De resultaten daarvan vormen de basis voor andere wijken, waaronder Kralingseveer. Het is daarom nu niet doelmatig een afzonderlijk projectteam in te richten. De wethouders Zeegers en Lansink-Bastemeijer hebben dit eerder vermeld in hun reactie op het ongevraagde advies van de wijkraad van 16 april jl.	
Situatie	Actie wordt in 2026 uitgevoerd.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Resultaat	4.2 De gemeente verbetert de kwaliteit van openbare ruimtes aangaande functionaliteit, toegankelijkheid en kwaliteit.	
Actie	4.2.1 Gemeente onderzoekt met de wijkraad de mogelijkheden van herinrichting v/h gravelveld op basis van het programma van eisen en stelt een vervolgp participatieplan op met als doel herinrichting 25/26	oranje
Stand van zaken	22-5-2025: - Beslissing aan de hand van de kostenraming is voorgelegd aan Stedelijk. Akkoord door AOG bevonden om kosten te maken voor planvorming (dwz onderzoeken, ontwerpen, ramingen) om tot een kwalitatief, technisch en financieel haalbaar ontwerp te komen. - Het ontwerp kent drie onderdelen, welke in fasen afgewogen in belang en uitgevoerd moeten worden. Dat houdt in 1. Transformatie van het gravelveld naar een nieuw veld. 2. Aanpassing van de parkeerindeling (van langs naar haaks). 3. Vergroening van de ruimte voor de wijkhub en het toevoegen van verblijfs-elementen. - Verwachte tijdsduur om tot Definitief ontwerp te komen is 1 jaar. - Gedurende dit jaar vindt afstemming tussen wijkraad en Gemeente plaats wanneer nodig, alsmede participatie van bewoners. 27102025 Planvorming (dwz onderzoeken, ontwerpen, ramingen) om tot een kwalitatief, technisch en financieel haalbaar ontwerp te komen loopt. Er is een hele grove schets gemaakt waar een raming voor gemaakt is. De raming kwam uit op ongeveer 600.000 waar een klein gedeelte gefinancierd kan komen. Dit is echter niet toereikend en bij navraag bij stedelijke/ ambtelijk opdrachtgever, is er besloten om de huidige tekening verder uit te werken. Deze moet nu verder ontwikkeld worden tot voorlopig en definitief ontwerp + uitvoeringstekening. Ontwerp capaciteit is echter schaars. Daar lopen nu gesprekken voor. Stadsontwikkeling draagt het project voor bij werkgroep circulair, waar mogelijk ontwerpuren uit voort komen. Vervolgens moet er gekeken worden hoe de definitieve raming uit valt, waar financiële middelen zijn, en	

wat er uitgevoerd kan worden. Er wordt niet verwacht dat er voor medio 2025 een compleet ontwerp inclusief voorbereidingsofferte gereed is.		
Situatie	Actie loopt door in het nieuwe jaar.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Actie	4.2.2 Gemeente toetst de openbare ruimtes op toegankelijkheid en kwaliteit (incl bodemdaling) en maakt jaarlijks met WR een actieplan nav de rapportage v/d toets.	groen
Stand van zaken	Schouw is uitgevoerd op 2 mei 2025. Hierbij was wijkraadslid de heer Kasbergen aanwezig. Er is een uitgebreide ronde door Kralingseveer gemaakt en geconcludeerd dat de wijk er over het algemeen goed bij ligt. Er waren drie kleine verstoringen, deze zijn dezelfde dag nog opgelost. Verder viel het vooral op dat het onkruid hoog staat.	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Stadsbeheer	
Actie	4.2.3 SB maakt het meerjarenplan voor het productiebos inzichtelijk en neemt de wijkraad tijdig mee in de op handen zijnde acties rondom het productiebos.	groen
Stand van zaken	"In 2024 is gestart met de omvorming van de bospercelen in het park om de biodiversiteit te vergroten. Een deel van de populierenopstand is sterk uitgedund door SB, waarna in april 2024 samen met bewoners nieuw bosplantsoen werd aangeplant. Dit werd gedaan om ruimte te maken voor andere soorten en om het bos gezonder en gevarieerder te maken. Het betrekken van de bewoners bij deze activiteit is belangrijk, niet alleen om hen bewust te maken van de veranderingen, maar ook om een gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap te creëren. Het proces werd afgelopen voorjaar herhaald in een groter perceel met populieren, wederom in samenwerking met de bewoners." 10 maandsrapportage: Het omvormen van het Productiebos is een meerjarenplan, uitdunnen, meer biodivers aanplanten vindt ieder jaar plaats.	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Stadsbeheer	
Resultaat	4.3 De gemeente beschermt de huidige buitenruimtes en bewaakt de kwaliteit ervan.	
Actie	4.3.1 De gemeente respecteert het maatschappelijk belang van de volkstuinvereniging en informeert de wijkraad tijdig bij nieuwe ontwikkelingen rondom de NUTS Tuinvereniging.	groen
Stand van zaken	Loopt.	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Maatschappelijke ontwikkeling	

Actie	4.3.2 De gemeente behartigt de belangen en wensen van de wijk m.b.t. de invulling van het productiebos bij de plannen omtrent het Rivium.	oranje
Stand van zaken	Dit is een ongoing actie. Zou in principe op groen kunnen. Bespreken met de wijkraad tijdens het overleg over de 10-maandrapportage.	
Situatie	Actie loopt door in het nieuwe jaar.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Actie	4.3.3 De gemeente evalueert samen met de wijkraad aan het begin van het jaar over de afspraken over (groen) onderhoud en vergroening binnen de wijk en maakt in overleg aanpassingen op basis van feedback.	groen
Stand van zaken	Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 24 januari 2025 samen met MBU Groen en de wijkraad.	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Stadsbeheer	
Doel	5 5. Wonen	Situatie
Resultaat	5.1 Bewoners worden actief geïnformeerd over het verduurzamen van woningen, mogelijkheden omtrent bodemproblematiek en het belang van preventief onderhoud van woningen.	
Actie	5.1.1 Gemeente en wijkraad organiseren bewonersactiviteiten met als doel zich gezamenlijk in te zetten voor klein onderhoud in de wijk en bewustzijn te creëren.	groen
Stand van zaken	Dit vindt plaats en is on going. Wijknetwerker ondersteunt hier actief in en stimuleert actief deze initiatieven.	
	Enkele voorbeelden: prikacties in de wijk en Wijk voor Wijk van SB (laatste keer in de week van 4 oktober: mobiele wijkhub, activiteiten, uitvoering van acties naar aanleiding van de schouw en milieupark).	
Situatie	Actie is gerealiseerd.	
Door wie	Dienstverlening	
Actie	5.1.2 De gemeente geeft voorlichting aan bewoners over alle aspecten van bodemdaling en funderingsproblematiek, inclusief de ligging van de wijk ten opzichte van de dijk.	oranje
Stand van zaken	Wethouder Zeegers is op uitnodiging van de wijkraad op 3 juli jl. op werkbezoek geweest. Met de wethouder is afgesproken dat in het eerste kwartaal van 2026 een informatiebijeenkomst voor de wijk wordt georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de samenhangende opgaven rond bodemdaling en funderingsproblematiek: de kwaliteit van de niet-onderheide woningvoorraad, de buitenruimte en infrastructuur, alsmede de waterveiligheid. Een conceptplan voor deze bijeenkomst wordt in november met de wijkraad besproken.	

Situatie	Actie wordt in 2026 uitgevoerd.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Actie	5.1.3 Gemeente bewaakt voortzetting en kaders van lopende duurzaamheidsprojecten en informeert de wijkraad periodiek over nieuws rond duurzaamheid, zie toelichtingenveld.	oranje
Stand van zaken	Doordat er gewerkt is aan meerdere vergelijkbare tools is besloten dat de tool ontwikkeld voor DE-CIST niet gelanceerd zal worden aan de inwoners van geheel Rotterdam. De resultaten zullen geïntegreerd worden in andere oplossingen die binnenkort gelanceerd zal worden. In deze tool zal er een breder advies beschikbaar zijn rondom isolatie en verwarming.	
Situatie	Actie loopt door in het nieuwe jaar.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Resultaat	5.2 De gemeente gaat actief aan de slag met signalen uit de wijk die het woonplezier van bewoners in de weg staan.	
Actie	5.2.1 De gemeente gaat met wijkraad en gemeente Capelle a/d IJssel in gesprek met als doel versoepelen regels voor gebruik peutergroepen met gesubsidieerd VE en aanvraag PGB voor Kralingseveerders.	groen
Stand van zaken	Er is contact geweest tussen de wijkraad en een collega van de gemeente Rotterdam, afdeling Het Jonge Kind. Er heeft in maart van dit jaar een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Rotterdam en de gemeente Capelle aan den IJssel over de vraag of peuters uit Kralingseveer gebruik kunnen maken van de peuteropvang in Capelle aan den IJssel. Capelle aan den IJssel heeft aangegeven hieraan (voorlopig) geen medewerking te kunnen geven. Dit deels i.v.m. een herijking van het beleid en deels door bezuinigingen vanuit het Rijk. Capelle heeft wel aangegeven de vraag mee te nemen bij hun herijking. De gemeente Rotterdam (collega van de afdeling Het Jonge Kind) neemt in het najaar weer contact op met Capelle. Een andere vraag van de wijkraad over het ontbreken van bv. huisartsen en tandartsen is in een eerder stadium al beantwoord. De gemeente heeft geen tot weinig invloed op het vestigingsbeleid van artsen en tandartsen. Het inschrijven in een buurgemeente is echter gewoon toegestaan. Er staat nog een vraag open over het gebruik van pgb en/of Jeugdhulp in randgemeenten zoals Capelle. Het CJG Capelle aan den IJssel valt niet onder het CJG Rijnmond, waar bv. Rotterdam wel onder valt. Er zal contact worden gezocht met het CJG en/of Jeugdhulp Capelle om de vraag van de wijkraad voor te leggen. AvdB/22-10-25: Op maandag 29 september jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van MO (te weten gebiedsaccounthouder, beleidsadviseur Welzijn,	

Situatie Door wie	beleidsadviseur Onderwijs en 2 medewerkers van het Wijkteam Prinsenland/Kralingseveer) en leden van de wijkraad Kralingseveer. Er is afgesproken om op 3 november weer bij elkaar te komen voor een terugkoppeling. In de tussentijd gaat MO uitzoeken hoe het gebruik van pgb's en jeugdhulp tussen de randgemeenten is afgesproken en waar er mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren. Ook wordt gekeken naar het organiseren van één of periodieke informatieavonden in Kralingseveer door het wijkteam. Met de welzijnspartij Gro-up zal besproken worden wat de mogelijkheden zijn om een rol te spelen in het doorverwijzen naar de juiste instanties c.q. zorgverleners. Met Gro-up zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor peuteropvang. Vanuit de welzijnsopdracht is dit niet mogelijk, nu de leeftijd van de doelgroep uitdrukkelijk beperkt is tot 4 – 23 jarigen. Wel heeft Gro-up een commerciële kinderopvang-tak die dit uitvoert. Als daar interesse voor is kunnen we het contact leggen. Bij commerciële partijen moet er waarschijnlijk wel sprake zijn van volume. Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd. Maatschappelijke ontwikkeling	
Actie Stand van zaken Situatie Door wie	5.2.2 Gemeente financiert onderzoek tegengaan vogeloverlast Boumanterrein en ondersteund WR om de resultaten onder de aandacht te brengen bij eigenaar Van Herk met uitvoering als doel. Heeft in afstemming met wijkraad geen doorgang gevonden. Beschermde diersoort, broedseizoen, etc. maakten het niet mogelijk. Op gerealiseerd gezet. Actie is gerealiseerd. Dienstverlening	groen
Actie Stand van zaken Situatie Door wie	5.2.3 Gemeente gaat in gesprek met eigenaar Bouman-terrein over opstellen stedenbouwkundige scenario's voor mogelijke ontwikkelingen Rivium/KV. WR wordt betrokken. Zie toelichting voor gehele actie! In juli heeft een gesprek plaatsgevonden met de wijkraad, Van Herk, Stadsontwikkeling en Dienstverlening. Daarin is de voorgestelde oplossingsrichting om te komen tot "mogelijke no regret ontwikkelingen" besproken. Van Herk kan hiermee voor eigen risico en rekening van start en heeft aangegeven de wijkraad te betrekken. Actie is gerealiseerd. Stadsontwikkeling	groen
Resultaat	5.3 De problematiek rondom (tijdelijke) verhuring en de betaalbare woningvoorraad wordt aangepakt.	
Actie Stand van zaken	5.3.1 De gemeente en de verhuurders zoals Woonstad Rotterdam treden actief op tegen woonoverlast. Verhuurders worden verantwoordelijk gehouden. In de reguliere aanpak woonoverlast worden ook de casussen meegenomen vanuit de partners voor zover deze gemeld/bekend zijn bij de partners. Voor een inloopsprekkuur rondom woonoverlast wordt op korte termijn gekeken om die te realiseren.	groen

Situatie	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.	
Door wie	Directie Veiligheid	
Actie	5.3.2 De gemeente informeert i.s.m. wijkraad bewoners over de processen rondom kamerverhuur en de overlast die deze -in sommige gevallen- meebrengt.	groen
Stand van zaken	De wijkhub is in september geopend. Daarom vindt er dit jaar 1 spreekuur plaats. De voorbereiding hiervan is gaande. De wijkraad is/wordt hierbij betrokken.	
Situatie	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.	
Door wie	Stadsontwikkeling	
Actie	5.3.3 Gemeente evalueert samen met de WR in Q3 de (tijdelijke) verhuur van woningen + de overlast hiervan en gebruikt de uitkomsten van dit gesprek om de overlast wijkgericht aan te pakken.	groen
Stand van zaken	De voorbereiding hiervan is gaande.	
Situatie	Actie wordt op afzienbare termijn volledig gerealiseerd.	
Door wie	Stadsontwikkeling	