

**From:** Judith Jongen  
**Sent:** donderdag 30 juni 2022 20:42:52  
**To:** Judith Jongen  
**Cc:**  
**Subject:** FW: Beantwoording vragen mevr. Van der Kleij

---

Beantwoording vragen proces rotonde:

Aanleiding rotonde en middelen

*Op 12 november 2020 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van 6 ton voor de verbetering van een veilige fiets school-thuisroute tussen Nyswiller en Mechelen.  
Bijgevoegd is het ondertekende raadsbesluit.*

Collegebesluit uitwerking ontwerp rotonde en opstarten aanbesteding

*Vervolgens heeft het college op 30-11-2021 besloten het ontwerp voor een rotonde verder te laten uitwerken. Ook is toen ingestemd met het voorstel om de aanleg mogelijk te maken middels een uitgebreide omgevingsvergunning (project-afwijkingsbesluit) voor het gedeeltelijk afwijken van het bestemmingsplan. In het voorliggende collegebesluit is kenbaar gemaakt dat er naast het door de raad ter beschikking gestelde bedrag van 6 ton ongeveer 1,5 ton vanuit bestaande kredieten is toegevoegd, dit omdat er deels onderhoud plaatsvindt en een waterbuffer wordt aangelegd om duurzaam om te gaan met het regenwater.*

Zienswijze en bezwaar tegen omgevingsvergunning

*De ingekomen zienswijze door een bewoner van Partij is door het college op basis van inhoudelijke argumenten afgewezen.*

*Vervolgens is door het kernoverleg Partij op 3 juni een pro forma beroep ingediend tegen het besluit (omgevingsvergunning). Uit gesprekken en schriftelijke communicatie vanuit het kernoverleg Partij is opgemaakt dat het bezwaar dat is ingediend primair bedoeld is om in gesprek te geraken met de gemeente over het aanleggen van fietssuggestiestroken in Partij. Met de schriftelijke toezegging om suggestiestroken aan te brengen in het kader van de onderhoudswerken in Partij wordt ingeschat dat het pro forma bezwaar niet wordt doorgezet.*

Vragen PRO

*Op 27-1-2022 zijn art. 35 vragen gesteld door PRO, zie bijlage. Deze zijn middels bijgevoegde RIB beantwoord.*

Collegebesluit gunning Den Ouden

*Op 31 mei heeft het college ingestemd met het gunnen van perceel 2, de rotonde. Vervolgens is op 1 juni het werk voorlopig gegund aan den Ouden. Op 24 juni is, na uitblijven bezwaren overige inschrijvers, definitief gegund.  
Aannemer den Ouden is voornemens de rotonde aan te leggen in de periode vanaf 29-8-2022 tot en met oktober.*

Kernoverleg

*Het gehele ontwerpproces heeft in samenspraak met de samenwerkende kernoverleggen Wahwiller en Mechelen plaatsgevonden. Beide kernoverleggen hebben bij aanvang van het proces ook kernoverleg Partij gevraagd deel te nemen. Vanuit Partij is echter aangegeven niet actief deel te nemen. Gedurende het proces hebben de kernoverleggen Wahlwiller en Mechelen, het kernoverleg Partij schriftelijk op de hoogte gehouden over de plannen.*

*Mochten er naar aanleiding van dit schrijven nog aanvullende vragen zijn, is portefeuillehouder bereid om deze in een persoonlijk gesprek in het bijzijn van de projectleider nader toe te lichten.*

Vriendelijke groet,

Wethouder Franssen