

Tijdslijn, participatie en rollen

Tijdslijn	Participatie (Ow)	Procedure	planproduct	Rol Provincie	Rol gemeenten
Q2 2022		TenneT inregelen projectteams + contracteren			
Q3/Q4 2022	TenneT haalt wensen op bij gemeenten			TenneT en provincies regelen formeel de samenwerking	Mee denken over betrokkenheid bij proces projectbesluit/ PIP
Q1 2023		Coördinatie besluit door provincies		Coördinatie tav gelijktijdige besluitvorming te verlenen hoofdvergunningen	Verlenen van gemeentelijke vergunningen; Wordt niet opgenomen in het PIP/projectbesluit
Q1 2023	Informatie bijeenkomsten	Kennisgeving Voornemen & Participatie tezamen met Kennisgeving start m.e.r-procedure (NRD)	Concept NRD Voornemen& Participatie	Bevoegd gezag toetsend	Advies rol
Q1-Q4 2023			MER fase 1	Bevoegd gezag toetsend	Advies rol in brede zin, ook ten aanzien van de tracés.
Q1 2024 - Q1 2025			MER fase 2	Bevoegd gezag toetsend	Advies rol
Q1 – Q3 2025			Ontwerp hoofdvergunningen / Ontheffingen	Bevoegd gezag voor ontwerp provinciale vergunningen, Verlening en coördinatie	Bevoegd gezag voor ontwerp gemeentelijke vergunningen. Omgevingsvergunning bouw, werken /werkzaamheden, strijdig gebruik en slopen blijven bij gemeenten

Q1-Q3 2025	Informatie bijeenkomsten	Ter inzage voor een ieder	Ontwerp PIP /projectbesluit	Bevoegd gezag toetsend	Ontwerp PIP: overlegreacties conform 3.1.1 Bro horen gemeenteraad 3.26 Wro Advies/zienswijze Ontwerp projectbesluit Zienswijze
Q4 2025		Worden apart mee- gecoördineerd	Vaststelling PIP/ projectbesluit	Bevoegd gezag, verlening definitieve hoofdvergunningen	Bevoegd gezag, vergunning verlening & handhaving

Maandelijkse overleggen TenneT-Provincies-Gemeenten:

- 1x per 4 week ambtelijk overleg over inhoud & proces waaronder toetsen van planproducten
- 1x per 4 week communicatie/participatie overleg over afstemming communicatie momenten/middelen en voorbereiding informatiebijeenkomsten.
- Bestuurlijke begeleidingsgroep, frequentie ntb