

Stand van zaken per 1 sept 2021 van de uitvoeringsagenda behorend bij de 'Routekaart energieneutraal Doesburg 2050'.

- Stand van Zaken vanaf vaststelling meerjaren uitvoeringsplan op 20 februari 2020
- Routekaart energieneutraal /Duurzaam Doesburg 2050 kent 6 werklijnen:
 1. Bewustzijn en eigenaarschap
 2. Energiebesparing
 3. Energieopwekking
 4. Duurzame warmte
 5. Duurzame mobiliteit
 6. Regionale samenwerking
- Per werklijn via vast stramien
 1. Beoogd resultaat
 2. Wel/niet behaald
 3. Uitgevoerde activiteiten
 4. Tijdsplanning gehaald
 5. Samenwerkende partners
 6. Opmerkingen

WERKLIJN	BEOOGD RESULTAAT	BEHAALD/NIET BEHAALD	UITGEVOERDE ACTIVITEITEN	TIJDSPLANNING BEHAALD	SAMENWERKENDE PARTNERS	OPMERKINGEN
1. Werklijn Nieuw bewustzijn en eigenaarschap	Kernboodschap, verschillende doelgroepen	✓	• Communicatie-adviseur aangetrokken • Campagne Duurzaam Doesburg met communicatie Strategie (overkoepelend) • Doelgroepen bepalen per werklijn/onderwerp/thema en comm op afstemmen • Interne presentatie bij teams ivm integraliteit op diverse thema's	doorlopend		• Beperkingen in mogelijkheden middeleninzet door Corona • Strategische component heeft eigen comm advies opgepakt • Bewustwording is een continue en kritische factor van aandacht • Boodschap en informatie moet tussen de oren komen en blijven bij inwoners • Zichtbaarheid en persoonlijke communicatie vragen tijd en aandacht om te bekijken op korte en lange termijn
	Zorgen dat initiatiefnemers actief blijven en zelf in staat zijn ideeën verder te brengen	✓	• Faciliteren in opstartfase communicatie DoesWatt • Waterkrachtcentrale: subsidie beschikbaar gesteld, medewerking verlenen aan omgevingsvergunning • Contacten onderhouden, sparren o.a. over eigenaarschap, lijnen kort houden • Aandacht voor bewustzijn bij scholieren groep 8 ism 0313 • Zorgen dat initiatiefnemers actief blijven	doorlopend	DoesWatt Waterkrachtcentrale, Agem en energiecoaches, werkgroep Grootschalige Opwek, 0313	• Lopend, blijft doorgaan • Bewustwording is een continue en kritische factor van aandacht
	Voor iedere doelgroep heldere communicatie & bijbehorende boodschap	✓	• Aantal themabijeenkomsten over warmtetransitie visie		Agem, monumentenvereniging, DoesWatt, Woonservice	• Blijft steeds aangepast worden aan aard bijeenkomst, aard doelgroep

WERKLIJN	BEOOGD RESULTAAT	BEHAALD/NIET BEHAALD	UITGEVOERDE ACTIVITEITEN	TIJDSPLANNING BEHAALD	SAMENWERKENDE PARTNERS	OPMERKINGEN
			- Bijeenkomsten Afwegingskader grootschalige opwek o.a. met Dorpsraad Drempt en BNO - Themabijeenkomst monumentenvereniging - Discussie en enquête over zonnepanelen in binnenstad - Communicatie over Ooi met WIJ - Energiebesparing bij huurders ism WIJ		IJsselland, Wijkraad De Ooi	Bewustwording is een continue en kritische factor van aandacht.
	Bewustwording, helderheid op ieders rol, bijdrage, zelfde boodschap verkondigen	✓	- Duurzaamheidskrant - Interne verspreiden van route kaart in organisatie - Q&A op internet over de meerdere onderwerpen - Campagne over diverse onderwerpen bv Zon op dak, afwegingskader - Presentatie bij lezing Nut Doesburg over Energietransitie	- Start in oktober 2021 - Zomer 2020 - Blijft doorgaan - Blijft doorgaan	WIJ, wijkraad De Ooi, bewonersraad De Ooi, intern ambtelijke organisatie	Q&A blijf je op onderwerpen doen
2. Werklijn Energiebesparing/ woningvoorraad	Energieloket is het loket voor onze inwoners die op weg geholpen moeten worden in energietransitie	✓	- Per 1 feb 2021 Agem energieloket ingezet - Energieloket is doorlopend - Activiteiten loket: uitvoering op energiebesparing bij huurwoningen RREW - Agem heeft 6 vrijwillige Doesburgse coaches opgeleid die aan de slag gaan		Agem en gemeente werken samen qua communicatie. Woonservice IJsselland	
	Prestatieafspraken met WIJ om energietransitie concreet te maken	✓	- Opstellen Warmtetransitievisie - RREW-subsidie is aangevraagd en ontvangen. AGEM gaat energiebesparingstraject uitvoeren met energiecoaches	Ja, en loopt door. RREW tot 1 juli 2022	WIJ	
	Inzetten Toekomstbestendig Wonen Lening om drempels in uitvoering weg te nemen	✓	- Regeling wordt uitgevoerd - Bekendheid geven aan regeling via website en bekendheid gegenereerd bij partijen in sml en organisatie - Lijst met maatregelen is vastgesteld welke maatregelen in aanmerking komen 1^e beoordeling wordt door gemeente gedaan van	Lening blijft doorlopen. Wordt met regelmaat gebruik van gemaakt.	Zorgverleners-, collega's sociaal domein, makelaars, aannemers	Helpt lening wordt door provincie verstrekt Door corona zijn bijeenkomsten uitgesteld

WERKLIJN	BEOOGD RESULTAAT	BEHAALD/NIET BEHAALD	UITGEVOERDE ACTIVITEITEN	TIJDSPLANNING BEHAALD	SAMENWERKENDE PARTNERS	OPMERKINGEN
			aanvraag: voldoet het aan maatregelenlijst			
	Monumenteneigenaren meenemen in verduurzaming woningen	✓	- Enquête gehouden en resultaten teruggekoppeld aan eigenaren - Communicatie naar eigenaren - Resultaten meegenomen in zon op dak		Monumentenvereniging	Specialist duurzaamheid monumentenzaken: gesprekken voortzetten met Agem. Dit specialisme borgen in energieloket
	Particuliere woningeigenaren nader informeren	✓	- Winst uit je woning RRE-subsidie - Zie informatie nota aan de raad	ja		
	Meer mogelijkheden om monumenten te verduurzamen	✓	Voorstel geen leges voor zonnepanelen Verruiming mogelijkheden in beschermd stadsgezicht oktober in de raad	Onderzoek naar verruiming en voorstel leges komt in september in de raad.	Gelders Genootschap, Welstandcommissie	
Energiebesparing bedrijven/mij organisaties en verenigingen	Bedrijven activeren kansen voor verduurzaming op te pakken en uit te voeren	Zeër beperkt	Omgevingsdienst heeft controles gehouden bij bedrijven die moeten voldoen aan informatieplicht energieverbruik.	nee		
	Bedrijven en andere doelgroepen bekend maken met financiële /subsidie regelingen	nee	geen	Nee, wegens gebrek aan capaciteit.		
Energiebesparing gemeentelijk vastgoed	Plan van aanpak verduurzamen gemeentelijk vastgoed tbv CO2 neutraal vastgoed 2030 + vervolgonderzoeken + plan van aanpak CO2 prestatieladder	Nee	Strategische koers vastgoed is in november 2020 vastgesteld. Hierin zijn ook de duurzaamheidsambities opgenomen. Ook een uitvoeringsprogramma is vastgesteld.	nee		
	Programma energiemonitoringsdashboard energieverbruik gemeentelijk vastgoed en voorzieningen	✓	Dashboard is beschikbaar	Ja		
	Led lampen buitenruimte, energiebesparing voorzieningen openbare ruimte	✓ op schema	Plaatsing 1000 LED armaturen Structurele besparing energiekosten van € 5.000	Ja		Op dit moment 875 led-armaturen geplaatst. Voorgenomen besparing van € 5.000 is gerealiseerd.
	Onderzoek duurzame inkoop en duurzame bedrijfsvoering	Nee	geen	nee		
3. Werklijn Energie opwekking	Gemeentelijke inbreng/uitwerking Regionale Energie Strategie (RES)	✓	RES 1.0 vastgesteld voorbereiding 2.0 van start gegaan	Ja	Regio Arnhem Nijmegen Per 1 juni 2021 Groene Metropoolregio	
	Afwegingskader grootschalige opwek zon en wind-energie in Doesburg	Vaststelling eind 2021 verwacht	- Werkgroep (belangengroepen en bewoners) - Enquête alle inwoners +Drempt en interviews	Ja	Dorspraad Drempt en buurtschap BNO, bewoners en DoesWatt	

WERKLIJN	BEOOGD RESULTAAT	BEHAALD/NIET BEHAALD	UITGEVOERDE ACTIVITEITEN	TIJDSPLANNING BEHAALD	SAMENWERKENDE PARTNERS	OPMERKINGEN
			stakeholders (uitgevoerd door PON) • Onderzoeksgegevens Bronckhorst en volksraadpleging Windmolens Drempt • Werkgroep en gemeente aan de slag met opstellen lokale regels voor afwegingskader (ondersteunt door bureau SAB)			
	DoesWatt gestart in september 2020 en gemeente biedt 2 daken aan voor collectieve opwek zonne-energie.	✓	Subsidies aangevraagd en toegewezen gekregen voor 2 collectieve projecten zon op dak. Locatie gemeentelijk daken zijn: 0313 en stadswerf	Ja	DoesWatt	
	Onderzoek mogelijkheden zonneveld	Nee				
	Onderzoek Windmolen	Nee				
	Inzicht in potentie zonnedaken en 6-8% verhouding tot opwekopgave Doesburg	✓	De zonatlas biedt een globaal inzicht in de geschiktheid van de daken voor zonnepanelen.		Toekomstbestendig wonen lening (Provincie/SVN) Energieloket AGEM DoesWatt Winst uit je woning particuliere huiseigenaren en bedrijven	Periode en aanschaf is lastig na te gaan vanwege private aankopen zonnepanelen
	Faciliteren proces plaatsing waterkrachtcentrale	✓	Medewerking verleent aan de bestemmingsplanwijziging en omgevinsvergunning			Corona heeft tot behoorlijke vertraging geleid. WKC operationeel in juli 2022. Er is nog geen samenwerking tussen WKC en Doeswatt.
4. Werklijn Duurzame Warmte	cofinanciering Provincie Gld (wijk van de toekomst) aanvragen	Nee		Nee	Woonservice IJsselland, provincie, wijkraad de Ooi	Wordt onderzocht
	Plan van aanpak, businesscase en governance structure pilotwijk De Ooi PAW	✓ In uitvoering	Deze plannen worden momenteel opgesteld.		Woonservice IJsselland, Liander en Waterschap en IJssel	
	Uitvoering pilot PAW DE Ooi	✓ In uitvoering		Nvt	Woonservice, Liander en Waterschap Rijn en IJssel	Uitvoering kan pas starten als voorgaande stap is vastgesteld.
	Haalbaarheid aquathermie in de businesscase Warmtenet De Ooi	✓ In uitvoering	Onderzoek loopt	Nee	Woonservice, Liander, en Waterschap Rijn en IJssel Ministerie van Binnenlandse Zaken	Betaalbaarheid, deelname/participatie bewoners, kostenneutraliteit belangrijke aandachtspunten
	Rijksbijdrage PAW	✓	Activiteiten zijn gestart, zie hierboven	Ja	Ministerie van Binnenlandse Zaken	

WERKLIJN	BEOOGD RESULTAAT	BEHAALD/NIET BEHAALD	UITGEVOERDE ACTIVITEITEN	TIJDSPLANNING BEHAALD	SAMENWERKENDE PARTNERS	OPMERKINGEN
	Opstellen Transitievisie Warmte	✓ Ja, verwacht in oktober 2021 vaststelling raad	Interne en externe bijeenkomsten (informatie ophalen en geven)	Ja	Woonservice IJsselland, Liander, Waterschap Rijn en IJssel, Vitens, Rijkswaterstaat, DoesWatt en bewoners via bewonersbijeenkomsten.	
	Per wijk uitwerken wijk uitvoeringsplan, vervolg De Ooi en Transitievisie Warmte	Niet gestart		Nvt		
5. Werklijn Duurzame Mobiliteit	Visie laadinfrastructuur	✓	Visie opgesteld door bureau	Ja	Concessies uitvoer provincies Gelderland en Overijssel in 2022.	
	Stimulering autodelen en buurtdeelauto's	Nee	Nvt	Nee	Energieloket Agem, Provincie, particuliere initiatieven.	Geen capaciteit
	Stimuleren fietsgebruik	Nee	Nvt	Nee		Geen capaciteit
	Stimuleren verduurzaming mobiliteitsmanagement bedrijven	Nee	Nvt	Nee		Geen capaciteit
6. Werklijn Regionale samenwerking	Actieve deelname Klimaatberaad Arnhem en Nijmegen	Ja ✓	Ambtelijke en bestuurlijke deelname regionale overleggen	Ja	Provincie Gelderland Gemeenten regio Arnhem en Nijmegen Groene Metropoolregio	
	RES Arnhem en Nijmegen,	Ja ✓	Ambtelijke en bestuurlijke deelname regionale overleggen	Ja	Gemeenten Regio Arnhem Nijmegen	
	Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen	✓	Ambtelijke en bestuurlijke deelname regionale overleggen		Gemeenten Regio Arnhem Nijmegen Economic Board	
	Samenwerking Groene Alliantie de Liemers	Nvt				De samenwerking bestaat niet meer.
	Energieloket de Liemers	Nvt				De samenwerking bestaat niet meer