

Aan de bewoner(s) van dit pand

Van	gemeente Lansingerland
Onderwerp	Oponthoud werkzaamheden Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade
Datum	20 mei 2025
Ons kenmerk	U25.02483

Geachte heer, mevrouw,

In week 10 zijn de werkzaamheden van de reconstructie van de Julianalaan/Hoeksekade van start gegaan aan de Hoeksekade met fase 2. Inmiddels zijn de werkzaamheden tijdelijk gepauzeerd. Met deze bewonersbrief informeren wij u over de reden hiervoor.

Diverse soorten vrijkomende grond

Tijdens de werkzaamheden in fase 4 t/m 15 worden sleuven gegraven om de huisaansluitingen te vervangen en om een drainageleiding aan weerszijden van de weg aan te leggen. Bij het graven van deze sleuven wordt gegraven in een ondergrond die afwisselend bestaat uit:

- eerder aangebracht funderingszand;
- grond uit bestaande groenvakken;
- de originele kleiige ondergrond en;
- met zand gedempte sloten uit de jaren 50 van de vorige eeuw.

De milieutechnische kwaliteit van al deze grond is ook divers: er is sprake van schone, licht en matig vervuilde grond én van grond die na uitgraven direct afgevoerd wordt. Er is hierbij geen sprake van gevaar voor medewerkers van de aannemer of voor omwonenden.

Onderzoek en aanpak grondstromen

Tijdens de voorbereidingsfase van het project is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ondergrond. De onderzoeken en de aanpak zijn door de DCMR (bevoegd gezag) gecontroleerd en akkoord bevonden. Aan de hand van de onderzoeksgegevens is samen met deskundigen bepaald hoe een en ander in tekeningen en het bestek voor de uitvoering verwerkt kon worden. In deze aanpak is een (wettelijk vastgelegde) uitwerkingvrijheid voor de aannemer opgenomen.

Problemen in de uitwerking

Er is echter verschil van inzicht tussen de aannemer en de gemeente in hoe omgegaan mag worden met het gescheiden houden van de verschillende grondstromen. Beide partijen vinden dat zorgvuldig moet worden omgegaan met deze grondstromen, maar kijken anders naar de mogelijkheden daartoe.

Overleg hierover heeft nog niet geleid tot overeenstemming en de gemeente heeft de aannemer daarom opgedragen de werkzaamheden voor fase 4 en verder te hervatten.

Helaas is er voor ons op dit moment nog niet aan te geven wat het vervolg is en hoe en wanneer de aannemer de werkzaamheden vervolgt. Dit komt doordat er per 1 januari 2024 nieuwe regelgeving ingevoerd is en de toepassing daarvan nog niet (juridisch) uitgewerkt is. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van het vervolg.

Contactmogelijkheden

Voor vragen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van aannemer Van Kessel Wegenbouw: Arjen Meinema. Hij is bereikbaar via (06) 8367 6117 of per e-mail via arjen@bureaumeinema.nl.

Zolang de werkzaamheden stilliggen is er geen inloopsprekuur. Wel kan er via de BouwApp gecommuniceerd worden.

Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland



Anton Snijders
Team Beheerprojecten

Contactgegevens	Anton Snijders
Team	Beheerprojecten
Domein	Ruimte & Economie
Email	julianalaanhoeksekade@lansingerland.nl
Telefoon	010 800 40 00
Postbus 1	
2650 AA Lansingerland	
www.lansingerland.nl	