


Budget € 3.507.584

Opdrachten	€	0
Prognose nog te besteden	€	3.507.584
Resultaat	€	0



Gedetailleerd budget

	%		Budget		Opdrachten		Prognose nog te besteden		Resultaat
1. Bouwkosten	81%	€	2.855.600	€	0	€	2.855.600	€	0
2. Terreinkosten	0%	€	0	€	0	€	0	€	0
5. Advies	9%	€	333.113	€	0	€	333.113	€	0
7. Onvoorzien	9%	€	318.871	€	0	€	318.871	€	0

RENOVATIE GYMZALEN STRABRECHT COLLEGE

Alle prijzen zijn incl. BTW

01 - BOUWKOSTEN

Omschrijving	Hoeveelheid	€/Eenheid	BTW	Totaal
Totaal			€ 495.600	€ 2.855.600
1.01 Bouwkundige kosten			€ 495.600	€ 2.855.600
1.01.01 Directie + indirecte bouwkosten	1 post	€ 2.360.000	€ 495.600	€ 2.855.600

02 - TERREINKOSTEN

Omschrijving	Hoeveelheid	€/Eenheid	BTW	Totaal
Totaal				€ 0
2.01 Groenvoorziening				€ 0
2.01.01 Terreininrichting - PM	0 m ²	€ 0		€ 0

05 - ADVIES

Omschrijving	Hoeveelheid	€/Eenheid	BTW	Totaal
Totaal			€ 5.775	€ 333.113
5.01 Projectmanagement kosten				€ 99.946
5.01.01 Projectmanagement	3,5 %			€ 99.946
5.03 Technisch advies			€ 5.775	€ 233.167
5.03.01 Architect	7 %			€ 199.892
5.03.02 Constructeur	1 post	€ 15.000	€ 3.150	€ 18.150
5.03.03 Installatietechnisch + bouwfysisch advies - PM	1 post	€ 0		€ 0
5.03.04 Verkennende onderzoeken	1 post	€ 12.500	€ 2.625	€ 15.125

RENOVATIE GYMZALEN STRABRECHT COLLEGE

Alle prijzen zijn incl. BTW

07 - ONVOORZIEN									
Omschrijving		Hoeveelheid		€/Eenheid		BTW		Totaal	
Totaal								€	318.871
7.01	Onvoorzien							€	318.871
7.01.01	Onvoorzien bouwkosten	10	%					€	285.560
7.01.02	Onvoorzien advieskosten	10	%					€	33.311
Totaal						€	501.375	€	3.507.584