

Beantwoording toezegging Maasgouw

Zaaknummer	Z/23/033282
Datum toezegging	4 april 2023
Documentnummer	D/23/103194
Datum	12-04-2023
Datum verzonden	12-04-2023
Onderwerp	Toezegging rondvraag m.b.t. de afsluiting van de oprit en parallelweg bij Wessem gedurende 3 weken.
Portefeuillehouder	Snijckers

Toezegging:

Er zal nagevraagd worden of er naar fasering in de werkzaamheden is gekeken en de raad ontvangt de beantwoording schriftelijk.

Antwoord / actie:

Er is in het voortraject een afweging gemaakt en is er naar de mogelijkheden gekeken om het project te faseren. Echter zijn de werkzaamheden van dien aard dat dit niet wenselijk/haalbaar was. Het compleet afsluiten van de Parallelweg in de nachtelijke uren en het weekend, maakt het mogelijk om alle werkzaamheden snel en veilig uit te voeren. Dit betekent dat in de dagsituatie de Parallelweg voor de gebruikers begaanbaar is (schoolgaande jeugd en landbouwvoertuigen etc.).

De rijbanen van de Parallelweg worden opnieuw geasfalteerd. Dit houdt in dat het oude asfalt eruit gefreesd wordt waarna de het nieuwe asfalt aangebracht kan worden. Hiervoor is groot materieel nodig. Voor het demonteren en vervangen van de Barrier met geluidsscherm is eveneens groot materiaal nodig. Aangezien het een brug betreft is de werkruimte zeer beperkt waardoor het niet mogelijk is om een rijbaan op de Parallelweg open te houden.

Gedurende de werkzaamheden is er ook een rijbaan op de A2 afgesloten dit i.v.m. veiligheid en ruimte. In verband met de verkeersintensiviteit vindt de afsluiting van een rijbaan alleen plaats in de daluren.

Dit project is in opdracht van Rijkswaterstaat en zij hebben de lead in dit project.