

Memo

Kenmerk : 1865829/1865830
Aan : Leden van de raad
Van : Het College van B&W
Datum : 19 maart 2024
Onderwerp : Procesmemo Uitvoeringsplan Armoede & Schulden 2024-2027
Afschriften voor : -

In de raadsvergadering van 16 november 2023 is het beleidsplan armoede en schulden 2024-2027 besproken en vastgesteld, met dien verstande dat er een vijfde doel (preventie) wordt toegevoegd. Dat is gebeurd en het beleidsplan is ook gepubliceerd. Tijdens de vergadering is door het college aangegeven dat er een uitvoeringsplan zal volgen op het beleidsplan en dat het streven is om dit in Q4 op te leveren. Met de raad is afgesproken dat zij via een procesmemo op de hoogte worden gebracht over hoe het proces om te komen tot het uitvoeringsplan eruitziet en de daaraan gekoppelde planning.

Proces

In het beleidsplan armoede en schulden is in een overzicht aangegeven welke regelingen en activiteiten er zijn en welke daarvan onderzocht moeten worden. Dit kan resulteren in een versterking van het aanbod op sommige punten of juist een aanpassing (anders organiseren of niet organiseren). Dit overzicht staat op pagina 18 van het beleidsplan, maar komt samengevat neer op onder andere de volgende onderwerpen:

- Procesoptimalisatie (werkprocessen/systeem/communicatie op B1-niveau)
- Structurele inrichting Geldloket
- Vroegsignalering
- Aanbod schuld- en kindregelingen
- Preventie
- Nazorg
- Vergroten veerkracht van inwoners die in armoede leven
- Doorbreken taboe/schaamte rondom schulden
- Heldere (digitale) informatievoorziening
- Snelle en toegankelijke dienstverlening
- Monitoring

Het idee is om de uitkomsten van de onderzoeken terug te laten komen in het uitvoeringsplan.

Planning

Het eerste half jaar van 2024 zal worden aangewend voor de onderzoeken, waarbij wij naar verwachting alle of een groot deel van de onderzoeken kunnen afronden. Bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het doorbreken van taboe/schaamte rondom schulden en het verbeteren van de monitoring, zullen veel tijd en aandacht vragen. Daarom hebben wij rekening gehouden met een uitloop naar het eerste deel van Q3. Het schrijfproces, het opstellen van het uitvoeringsplan, zal ook enige tijd vergen. Wij koersen er op dat de gemeenteraad het uitvoeringsplan medio november/begin december ter informatie ontvangt.

Gedurende de onderzoeken zullen wij ook inventariseren of er extra middelen nodig zijn. Eventueel extra benodigde middelen zullen wij dan betrekken bij de perspectiefnota (P&C).

De ontwikkelingen die naar aanleiding van de uitkomsten van de onderzoeken al vlot kunnen worden doorgevoerd, zullen wij ook vlot doorvoeren. Voor de ontwikkelingen die meer tijd vragen voor implementatie zullen wij zorgvuldig maar voortvarend oppakken.