

Onderwerp:

Parkeergarage BK-plein

Inleiding:

Het centrum krijgt steeds meer zijn uiteindelijke vorm. Het Gemeenteplein is 'uit de hekken' en ziet er prachtig uit.

De volgende vragen wil de fractie graag stellen:

1. Wat is de planning van de bouw van de parkeergarage onder het BK plein?

Antwoord:

Oorspronkelijk was voorzien dat de parkeergarage en het bovengelegen maaiveld uiterlijk op 31 december 2028 zouden worden opgeleverd. Inmiddels is gebleken dat de aanbesteding geen geldige inschrijving heeft opgeleverd, waardoor deze planning niet langer haalbaar is.

De komende periode wordt in overleg met de betrokken contractpartijen onderzocht welke alternatieve scenario's mogelijk en haalbaar zijn. De uitkomsten hiervan, inclusief een geactualiseerde planning, zullen direct na de zomer aan uw raad worden voorgelegd.

2. Loopt dit nog in de pas met de planning van de realisatie van de nieuwe AH?

Antwoord:

De planning voor de realisatie van de nieuwe supermarkt was gekoppeld aan de oplevering van de parkeergarage. Nu de aanbesteding van de parkeergarage niet tot een geldige inschrijving heeft geleid, heeft dit mogelijk ook gevolgen voor de planning van andere publieke en private projecten, waaronder de supermarkt.

Bij het onderzoek naar alternatieve scenario's worden deze onderlinge afhankelijkheden nadrukkelijk meegenomen en inzichtelijk gemaakt.

3. Heeft de gemeente een aannemer voor de garage op het oog?

Antwoord:

Nee, helaas heeft de aanbesteding niet tot een geldige inschrijving geleid.

4. Is het definitieve ontwerp van de garage al gereed?

Antwoord:

Nee, er is geen definitief ontwerp opgesteld. Het ontwerpproces maakte onderdeel uit van de aanbesteding. Wel zijn een programma van eisen en een ontwerp voor het bovengelegen maaiveld beschikbaar gesteld.

Bij de aanbesteding is er bewust voor gekozen marktpartijen ruimte te bieden om met eigen oplossingen en optimalisaties te komen, met als doel een zo goed mogelijke prijs-kwaliteitverhouding te realiseren.