

Herziening nieuwe ontwikkelingen t/m 2023

Progr.	Omschrijving	I of S	Investerings- bedrag oud	Investerings- bedrag nieuw	2024	2025	2026	2027	Toelichting
2	Verbeteren verkeersveiligheid	S	€ 835.000		€ 12.797	€ 4.067	€ 3.899	€ 3.064	Wordt volledig opgenomen in 2023
2	Brandweergarage Willemstad	S	€ 750.000	€ 825.000	€ -33.750	€ -12.750	€ 8.250	€ 7.734	Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding van 2023 naar 2025.
2	Afschaling N285; bijdrage aan provincie voor rotonde	I			€ 0	€ -400.000	€ 400.000	€ 0	Gunning werk loopt uit door o.a. stikstofproblematiek. Gemeentelijke bijdrage schuift 1 jaar op.
2	Afschaling N285; bijdrage t.b.v. rotonde Langeweg	I			€ 0	€ 0	€ 500.000	€ 0	Schuift door van 2023 naar 2026
2	Afschaling N285; werkzaamheden gemeente	S	€ 2.400.000	€ 2.530.000	€ 0	€ 0	€ 10.225	€ 92.450	Investeringsbedrag geïndexeerd.
2	Afschaling N285; aanpassing plein Langeweg ivm rotonde	S	€ 250.000	€ 300.000	€ -7.500	€ -15.000	€ -5.050	€ 4.900	Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding in 2026 i.p.v. 2024
2	Noodzakelijk onderhoud (cultuurhistorische) objecten	S	€ 250.000		€ -9.875	€ 1.917	€ 1.833	€ 1.750	Afronding in 2024 i.p.v. 2022
2	Schoolontwikkeling Willemstad: bouw kleedruimten en kantine bij voetbalvelden	S	€ 933.000	€ 1.250.000	€ 0	€ 35.938	€ 71.875	€ 70.859	Worden volledig v.r.v. de gemeente gebouwd.
2	Schoolontw.Willemstad, bijdrage kantine voetbal	I			€ 0	€ -283.000	€ 0	€ 0	Eenmalige bijdrage (50%) vervalt
2	Schoolontw.Willemstad, bouw gemeenschapshuis	S	€ 2.052.000	€ 4.550.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 130.813	Investeringsbedrag verhoogd + afronding in 2027
2	Schoolontw.Willemstad: bouw school + gymzaal	S	€ 6.420.000	€ 8.450.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 211.250	Investeringsbedrag verhoogd + afronding in 2027
2	Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek; ophoging krediet	S	€ 228.000	€ 259.000	€ -5.123	€ -10.247	€ -3.658	€ 2.817	Reeds beschikbaar gesteld krediet € 2.366.000. Afronding in 2026 i.p.v. 2024
2	Schoolontw.Zevenb.Hoek: nieuwbouw gemeenschapshuis	S	€ 2.978.000	€ 4.475.000	€ -78.173	€ -156.345	€ -26.200	€ 102.457	Investeringsbedrag verhoogd + afronding in 2026 i.p.v. 2024
2	Scholen Fijnaart (investering betreft alleen bouwkosten schoolgebouwen; bijkomende kosten nog niet bekend)	S	€ 9.575.000	€ 10.300.000	€ 0	€ 0	€ -215.438	€ 42.062	Indexering investering + afronding in 2027 ipv 2026
2	Scholen Klundert (investering betreft alleen bouwkosten schoolgebouwen; bijkomende kosten nog niet bekend)	S	€ 8.845.000	€ 10.625.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Investeringsbedrag verhoogd + afronding in 2028 (ongewijzigd)
2	Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen:								
	> gymzaal bij basisschool De Regenboog (alleen bouwkt.)	S	€ 2.280.000	€ 2.525.000	€ -59.850	€ -119.700	€ -45.966	€ 26.628	investeringsbedrag verhoogd + afronding in 2026 i.p.v. 2024
	> nieuwbouw gymzaal Droge Mark (alleen bouwkt.)	S	€ 2.280.000	€ 2.775.000	€ 0	€ -59.850	€ -119.700	€ -119.700	investeringsbedrag verhoogd + afronding na 2027 i.p.v. 2025
	> nieuwbouw gymzalen: hogere exploitatiekosten	S			€ -20.000	€ -40.000	€ -20.000	€ -20.000	correctie i.v.m. latere afronding nieuwbouw
2	MFA d'Ouwe School Noordhoek	S			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Afronding in 2024 ipv 2023; jaarlast wordt huursom
2	Digitaal sleutelsysteem maatsch.accommodaties	S	€ 96.000		€ -10.320	€ 864	€ 768	€ 672	Afronding in 2024 i.p.v. 2023
2	Vervangende nieuwbouw De Niervaert	S	€ 19.700.000		€ 0	€ 0	€ -517.125	€ 49.250	Investeringsbedrag handhaven + afronding in 2027 i.p.v. 2026
2	Invoering Wet Kwaliteitsborging Bouw; besparing personeel	S			€ 50.000	€ 50.000			Besparing schuift 1 jaar door vanwege latere inwerkingtreding WKB
2	Herinrichting Doelstraat	S	€ 1.100.000		€ -33.000	€ -30.250	€ 6.380	€ 6.160	Afronding in 2025 i.p.v. 2024
3	Vitale centra	S	€ 3.383.000		€ -80.527	€ -15.353	€ 19.055	€ 15.672	€ 1,2 mln. in 2023. € 0,6 mln. in 2024; restant vanaf 2025.
	Totaal				€ -275.320	€ -1.049.709	€ 69.149	€ 628.837	
	waarvan incidenteel				€ 0	€ -683.000	€ 900.000	€ 0	
	waarvan structureel				€ -275.320	€ -366.709	€ -830.851	€ 628.837	