

Memo

Kenmerk : 3511589
Aan :
Van :
Datum : 21-08-2025
Onderwerp : Noord III Memo Raad
Afschriften voor :

Beste gemeenteraadsleden,

Wij willen u graag via deze weg op de hoogte te stellen van de stand van zaken van bedrijventerrein Noord III. De bouw van het hoog- en middenspanningsstation is rond de zomer begonnen en dit gaat voorspoedig. Dit hoogspanningsstation is cruciaal voor het oplossen van de netcongestie in de regio en is daarom, ondanks het lopende bezwaar bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Noord III, doorgedaan.

De kaveluitgifte van de rest van het bedrijventerrein is helaas vertraagd. De netcongestie zorgt ervoor dat er op dit moment geen grootverbruikersaansluiting geleverd kan worden.

Wij zijn hier in principe als gemeente niet voor verantwoordelijk bij de kaveluitgifte, maar dit is wel cruciaal bij de vestiging van de bedrijven en het creëren van een hoogwaardig bedrijventerrein.

Om deze reden is de kaveluitgifte uitgesteld tot het moment dat er zicht is op de levering van een grootverbruikersaansluiting. Uitstel is voor de gemeente Meppel onwenselijk en dus wordt er actie ondernomen richting Tennet en Enexis om de netcongestie sneller op te lossen en richting ICC Parkmanagement om de gevolgen van vertraging te beperken. Het bouwrijp maken van Noord III zal doorgaan.